

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. Spr 365/2015 ze dne 27. 11. 2015
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

Objednatel :

Česká republika – Krajský soud v Ostravě

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava
zastoupená: JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní soudu
IČO: 00215732
DIČ : neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel :

Stavos Stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupená: Ing. Janem Melenou, předsedou představenstva a.s. a Ing. Janem
Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.

IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 254

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. j. Spr 365/2015 ze dne 27. 11. 2015 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:

„Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací při generální rekonstrukci budovy E Krajského soudu v Ostravě, č. p. 1111, ul. Na Hradbách 19, Ostrava (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy, Změnového listu č. 1 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 – 24 a Změnového listu č. 2 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 22“

2. **Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**
„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 31.741.285,00 Kč (slovy: třicet jedna miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých), včetně DPH.“
3. **Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**
„Rozpis ceny v Kč:
- cena bez DPH 26.232.467,00
(slovy: dvacet šest miliónů dvě stě třicet dva tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých)
 - DPH 5.508.818,00
(slovy: pět miliónů pět set osm tisíc osm set osmnáct korun českých)
 - celková cena vč. DPH 31.741.285,00
(slovy: třicet jedna miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých)

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Přílohy:

1 - Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 22

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele