

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 404/2018/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**, se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník, identifikační číslo 27110648, daňové i. č. CZ27110648, bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu [REDAKCE], zastoupen [REDAKCE] jednatelem, společnost zapsána v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 6.4.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**veřejné osvětlení v ul. Žitná**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací na akci „**veřejné osvětlení v ul. Žitná**“ a dle nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2018, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na rozšíření prací dle odsouhlasené cenové kalkulace č.2018 020 ze dne 20.6.2018. V souvislosti se změnou rozsahu prací se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**veřejné osvětlení v ul. Žitná**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací na akci „**veřejné osvětlení v ul. Žitná**“ a dle nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2018, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a dle odsouhlasené cenové kalkulace č.2018 020 ze dne 20.6.2018, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.2. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Nabídka zhotovitele ze dne 19.3.2018 včetně cenové kalkulace č.2018 020 ze dne 20.6.2018 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

3.3. Článek 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **Kč 214 885,--** a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

3.4. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Dílo bude provedeno v termínu:

zahájení díla – 23.4.2018

dokončení díla: 10.9.2018

předání díla: 10.9.2018

3.5. Článek 12 odst. 12.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Příloha č.1: Výkaz výměr zhotovitele ze dne 19.3.2018

Příloha č.2: Cenová kalkulace č. 2018 020 ze dne 20.6.2018

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.


4.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.


4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.

4.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 10.9.2018

 ník

Ing. Miroslav Klučkovič
vedoucí odd. SUK



Cenová kalkulace č. 2018 020 pro zakázku

Dodatek č.1 VO – Mk Žitná

Rozsah prací: Montáž 1ks stožáru se svítidlem nad rámec výkazu výměr.

dodávka a montáž	materiál			montáž		celkem
	ks/m	Kč/jedn.	Kč	Kč/jedn.	Kč	
stožár bezpaticový, K5, žárový zinek	1	3800	3800	960	960	4760
Svítidlo výbojkové 70W Atos	1	3100	3100	580	580	3680
NAV-T 70W	1	180	180	10	10	190
držák Z1 vertikální	1	260	260	90	90	350
stožárová výzbroj	1	495	495	360	360	855
CYKY 3x2,5	6	20	120	25	150	270
základ pro stožár - trubka, řezání, vrtání a výkop	1	1580	1580	600	600	2180
podružňý a spojovací materiál	1	650	650	360	360	1010
Dodávka celkem			10185		3110	13295
výkop rýhy 0,6m x 0,3m vč zpěťného zászpu a hutněňí			310	0		0
řezání asfaltu do tl. 5cm	30m			0		0
úprava povrchu asfaltovým recyklátem	40m2			0		0
oprava asfaltového povrchu komunikace(30m x 0,5m)	15m2					0
Doprava						400
Geodetické zaměření						1500
Výchozí revize elektro						300
Celková cena bez DPH						15495
Celková cena vč. DPH 21%						18749

