

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 449/2018/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **OK Stavby s.r.o.**, Mělnická 73, 277 11 Libiš, identifikační číslo 26763982, daňové i. č. CZ26763982, bankovní spojení Oberbank AG, číslo účtu [REDAKCE] zastoupen [REDAKCE] jednatelem společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116, ID schránky: a5gq64y dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 10.5.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Rekonstrukce chodníku a VO v Rybářích**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a s projektovou dokumentací stavby z dubna 2017, vypracovanou Ing. Jiřím Frolíkem a dipl. Techn. Miloslavem Bulíčkem ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele ze dne 21.2.2018, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na rozšíření prací dle soupisu víceprací č.1 ze dne 31.července 2018 a na zúžení prací dle soupisu méněprací č.2 ze dne 31.července 2018. V souvislosti se změnou rozsahu prací se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Rekonstrukce chodníku a VO v Rybářích**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a s projektovou dokumentací stavby z dubna 2017, vypracovanou Ing. Jiřím Frolíkem a dipl. Techn. Miloslavem Bulíčkem ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele ze dne 21.2.2018, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a dle soupisu víceprací č.1 ze dne 31.července 2018, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.2, a na zúžení prací dle soupisu méněprací č.2 ze dne 31.července 2018, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.3, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

3.3. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

nabídka zhotovitele ze dne 21.2.2018, soupis víceprací č.1 ze dne 31.července 2018 a soupis méněprací č.2 ze dne 31.července 2018, jsou účastníky této smlouvy považovány za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

3.4. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce zhotovitele ze dne 21.2.2018, včetně soupisu víceprací č.1 ze dne 31.července 2018 a soupisu méněprací č.2 ze dne 31.července 2018 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.

3.5. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 31.7.2018

3.6. Článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

zahájení díla – převzetí staveniště: 21.5.2018

dokončení díla: 31.7.2018

předání díla: 31.7.2018

vyklizení staveniště: 31.7.2018

3.7. Článek 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **Kč 2 108 829,--** a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

3.8. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.2.2018, soupisu víceprací č.1 ze dne 31.července 2018 a soupisu méněprací č.2 ze dne 31.července 2018 a jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

3.9. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění:

Příloha č. 2: Soupis víceprací č.1 ze dne 31.7.2018

3.10. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.3 v následujícím znění:

Příloha č. 3: Soupis méněprací č.2 ze dne 31.7.2018

3.11. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 727/2018 ze dne 3.9.2018

4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní

smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.

- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 14.9.2017

MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělník

jednatel společnosti OK Stavby s.r.o.

Rekonstrukce chodníku a VO v Rybářích - soupis víceprací č.1

datum : 31.7.2018

Popis pracovního postupu		m.j.		počet m.j.		cena za m.j.		cena celkem	
Veřejné osvětlení:									

Změna spojek

Chránička pr.63 mm vč.montáže
Kabel CYKY 4x10 volně vč.montáže
Gelová spojka do svítidla

Výměna šroubů VO, obruby

Vytrhání obrub silničních stojatých
Položení silničních obrubníků do betonového lože
Silniční obrubník H15 nájezdový 1000x150x150 mm
Silniční obrubník H15/25 náběhový 1000x150/250x150 mm
Položení chodníkových obrubníků do betonového lože
Silniční obrubník T8 1000x250x80 mm

m	12,00	62	744,0
m	12,00	144	1 728,0
m	49,00	860	42 140,0
bm	9,00	90,00	810,0
bm	9,00	265,00	2 385,0
ks	7,00	105,00	735,0
ks	2,00	332,00	664,0
bm	6,00	255,00	1 530,0
ks	6,00	100,00	600,0

Veřejné osvětlení:

Výměna nerezových šroubů do svítidel (hvězdička s trnem)

Kompaktní pilíř k VO

Kompaktní pilíř s výstrojí pro odjištění přírodního kabelu pro VO a odjištění LED zapuštěných svítidel

Změna odkop - vápnění

Sanace podloží vápnem 3% tl. 0,5 m
Zhotovení kladecí vrstvy - drcené kamenivo 4/8 5 cm

ks	46,00	58	2 668,0
kpl.	1,00	17940	17 940,0
m²	750,00	330,00	247 500,0
m²	750,00	70,00	52 500,0
Bez DPH			371 944 Kč
DPH 21%			78 108,2

Cena včetně DPH

450 052 Kč

Rekonstrukce chodníku a Vo v Rybářích - soupis méněprací č.2

datum : 31.7.2018

Popis pracovního postupu		m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Veřejné osvětlení:					

Změna spojek

T-spojka FK-T3P-IP68 vč.montáže

Změna odkop - vápnění

Sejmutí stávajících podkladních vrstev s nakládkou na dopravní prostředek

Vodorovný přesun stavebního výkopku na řízenou skládku

Poplatek za uložení stavebního výkopku

Zhotovení kladecí vrstvy - kamenný prach 0/8 tl. 4cm

Zhotovení hutněného podloží z lomového kameniva 0/32 tl.15cm

Bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

T-spojka FK-T3P-IP68 vč.montáže				
Změna odkop - vápnění				
Sejmutí stávajících podkladních vrstev s nakládkou na dopravní prostředek				
Vodorovný přesun stavebního výkopku na řízenou skládku				
Poplatek za uložení stavebního výkopku				
Zhotovení kladecí vrstvy - kamenný prach 0/8 tl. 4cm				
Zhotovení hutněného podloží z lomového kameniva 0/32 tl.15cm				
Bez DPH	m	-49,00	368	-
	m³	-165,00	85,00	-
	m³	-165,00	110,00	-
	t	-297,00	115,00	-
	m²	-750,00	31,40	-
	m²	-750,00	105,00	-
				</