

Změnový list č. 1 ze dne 14.9.2018

Název zakázky:	Nákup PC pro mateřské školy
Číslo smluvního vztahu:	1336/OIS/2018
Na základě oznámení-dodavatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká termínu dodání.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: do 4 týdnů od podpisu objednávky	
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: nejpozději do 5. 10. 2018	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem této žádosti je skutečnost, že došlo k posunutí termínu naskladnění objednaného zboží. Objednané PC AIO HP ProOne 440 jsou konfigurace, které se vyrábějí na zakázku, nikde nejsou trvale skladem.	
Realizací změny není dotčena kvalita dodávky, ani ostatní smluvní podmínky .	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Vliv změny na termín dodání:	ano/ne
Termín dodání dle smluvního vztahu:	do 4 týdnů od podpisu objednávky
Nový termín dodání:	5. 10. 2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 14.9.2018

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13.9.2018

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 14.9.2018

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14.9.2018

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14.9.2018

Příloha změnového listu: