

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

stavba „Celková oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě“

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 810003-60039011/0710

zástupce pro věci technické: Ing. Lumír Kunčík, 602 147 537

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

adresa: Odboje 1941/1, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „Objednatel“)

a

H&B delta, s.r.o.

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 20511

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

zastoupený: Ing. Ondřejem Hurťou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č. NPU-381/88156/2017 „Celková oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě“, v rozsahu Změnového listu č. ZL2.

Stávající text smlouvy se mění a doplňuje následovně:

Článek II. Předmět Smlouvy – určení díla doplňuje a upravuje se bod č.8

8. Předmět smlouvy se upravuje o práce odsouhlasené ve Změnových listech č. ZL1 a č.ZL2.

Položky odsouhlasených změnových listů jsou oceňovány podle ustanovení článku VI. bod 6 a zahrnují přípočty prací (VCP) i odpočty prací (MNP).

Článek VI. Cena Díla a platební podmínky

Původní text bodu 1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

3 505 064 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony pětsetpět tisíc šedesátčtyři koruny české)

Z toho cena za část Díla v rozsahu změnového listu č. ZL1 činí 161 004 Kč bez DPH

Z toho cena za část Díla v rozsahu změnového listu č. ZL2 činí - 90 940 Kč bez DPH

Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je příloha – Změnový list č. ZL2

Příloha č.1: Změnový list č. ZL2

V Ostravě, dne 31.7.2018

Ve Vsetíně, dne 31.7.2018



.....
Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ, územní odborné pracoviště
v Ostravě





.....
Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti
H&B delta, s.r.o.

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-

Změnový list č. ZL2

Název stavby:	Celková oprava střechy objektu Bezručovo nám. 1147/1 v Opavě	
Smlouva o dílo a datum podpisu:	NPU-381/88156/2017	8.11.2017
Místo stavby:	Bezručovo náměstí 1147/1, Opava	
Objekt:	budova detašovaného pracoviště NPÚ v Opavě	

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana Územní odborné pracoviště v Ostravě Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE V OSTRAVĚ
Zpracovatel projektu:	Živnostenská projekční s.r.o. Ing. Martin Lichvár - ČKAIT: 1102774 Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	H&B delta s.r.o. Bobrky 382 755 01 Vsetín info@hbdelta.cz František Papšík - stavbyvedoucí tel.: 725 675 509; e-mail: frantisek.papsik@hbdelta.cz	

1) Popis změny a její zdůvodnění:




VCP	
1. Úprava dřevěné podlahy pod výlezovým oknem Nezbytná úprava spočívající v zajištění dostupnosti k výlezovému oknu umístěnému u lávky ke komínu.	4 300,00 Kč
2. Oprava římsy z náměstí + nátěr. V průběhu prací bylo zjištěno poškození římsy (zvětrání, vydrolení), s hrozícím pádem uvolněného materiálu do prostor náměstí.	4 730,00 Kč
3. Dostavba lešení k opravě římsy	2 750,00 Kč
4. Oplechování celého komínu - dodávka, montáž, nátěr Z důvodu degradace materiálu musí být čtyři odvětrávací průduchy (komínky) kompletně přepláštěny.	6 480,00 Kč
MNP	
1. Výměna krokví (pol.442) byla nutná v rozsahu menším, než rozpočtovaném.	-89 700,00 Kč
2. Demontáž tesákových konstrukcí (pol.3012) - souvisí s menším rozsahem výměny krokví.	-19 500,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto ZL2 je položkový rozpočet zahrnující všechny přípočty i odpočty prací.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NENÍ

3) Náklady - navýšení oproti původním rozpočtu -90 940 Kč

4) Vliv na termín výstavby NENÍ
Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NENÍ

5) Schválil	Podpis:	Datum:
za objednatele:	Michal Zezula: 	30.7.2018
za objednatele:	Pavel Bosák: 	30.7.2018
za objednatele:	Lumír Kunčík: 	30.7.2018
za zhotovitele:	František Papšík	30.7.2018
za zhotovitele:	Jaroslav Mikuš: 	30.7.2018
za zhotovitele:	David Valchář	30.7.2018

Soupis prací

vč. ZL1 ze dne 11.6.2018 a ZL2 ze dne 30.7.2018

NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě


Místo: Bezručovo náměstí 1, Opava

č.p.	Popis práce	m.j.	množs.	cena/ m.j.	Celkem Kč
3000	DEMONTÁŽE				
3001	demontáž krytiny hladké do 15 ks/m2	m2	962	165,00 Kč	158 730
3009	demontáž střešních podkladních fólií a pásů	m2	962	35,00 Kč	33 670
3013	demontáž klempířských prvků	bm	674	38,00 Kč	25 612
3015	demontáž střešních oken	ks	8	250,00 Kč	2 000
3018	<i>celkem</i>				220 012
900	KRYTINA ETERNIT				
901	krytina ETERNIT Dacora 40x40 hlad. Červená	m2	962	615,00 Kč	591 630
904	spojovací materiál "Cu"	m2	962	50,00 Kč	48 100
905	spojovací materiál "Cu"	m2	962	-50,00 Kč	-48 100
906	spojovací materiál	m2	962	35,00 Kč	33 670
908	vykrytí lemů ETERNIT hladká Červená	bm	350	250,00 Kč	87 500
910	položení okapu ETERNIT hladká Červená	bm	101	240,00 Kč	24 240
923	<i>celkem</i>				737 040
1100	STŘEŠNÍ IZOLACE				
1113	fólie COROTOP STRONG	m2	962	36,00 Kč	34 632
1113	fólie COROTOP STRONG	m2	962	-36,00 Kč	-34 632
1113-1	fólie BAUDER TOP TS 40 NSK	m2	962	48,00 Kč	46 176
	<i>celkem</i>				46 176
2200	STŘEŠNÍ OKNA				
2359	Výlezové okno 60x60 "Cu" s stoj.drážkou	ks	10	3 955,00 Kč	39 550
2359	Výlezové okno 60x60 "Cu" s stoj.drážkou	ks	10	-3 955,00 Kč	-39 550
2359-1	Výlezové okno 60x60 "Al" s stoj.drážkou	ks	10	3 120,00 Kč	31 200
2370	světlík SFP Velux 90x120 akrylát	ks	1	15 400,00 Kč	15 400
2371	montáž světlíků	ks	1	1 500,00 Kč	1 500
2370	světlík SFP Velux 90x120 akrylát	ks	-1	15 400,00 Kč	-15 400
2371	montáž světlíků	ks	-1	1 500,00 Kč	-1 500
2371-1	repase stávajícího světlíku	ks	1	16 200,00 Kč	16 200
2356	<i>celkem</i>				47 400
2147	OKAPOVÝ SYSTÉM "AI"				
1808	okapnice r.š. 670 mm	bm	74	1 344,00 Kč	99 456
1808	okapnice r.š. 670 mm	bm	74	-1 344,00 Kč	-99 456
1808	okapnice r.š. 670 mm - Al včetně podkladního Pz plechu	bm	77	1 344,00 Kč	103 488
1808-1	okapnice r.š.1000 mm - Al včetně podkladního Pz plechu	bm	8	1 567,00 Kč	12 536
2150	žlab podokapní r.š.330-hranatý	bm	74	890,00 Kč	65 860
2150	žlab podokapní r.š.330-hranatý	bm	74	-890,00 Kč	-65 860
2150-1	žlab podokapní TiZn r.š. 330, háky po 500 mm, včetně rohů	bm	85	689,00 Kč	58 565
2150-2	nátěr žlabů TiZn PUR	bm	37	480,00 Kč	17 760
2150-3	nátěr stávající okapnice včetně očištění, obroušení - PUR	bm	37	455,00 Kč	16 835
2153	svodová roura pr. 150	bm	85	1 020,00 Kč	86 700
2153	svodová roura pr. 150	bm	85	-1 020,00 Kč	-86 700
2154	žlabová dilatace 330	ks	3	660,00 Kč	1 980
2154	žlabová dilatace 330	ks	3	-660,00 Kč	-1 980
2154	žlabová dilatace 330 TiZn	ks	5	550,00 Kč	2 750
2156	kotlík čtyřhranný 150 sběrný	ks	5	3 500,00 Kč	17 500
2156	kotlík čtyřhranný 150 sběrný	ks	5	-3 500,00 Kč	-17 500
2156-1	Kotlík půlkulatý 333/120	ks	5	788,00 Kč	3 940
2163	koleno 72° pr.150	ks	10	390,00 Kč	3 900
2163	koleno 72° pr.150	ks	10	-390,00 Kč	-3 900
2163	Napojení žlabů na stávající svody	ks	5	1 500,00 Kč	7 500
2165	roh žlabu vnitřní r.š.500	ks	4	450,00 Kč	1 800
2165	roh žlabu vnitřní r.š.500	ks	4	-450,00 Kč	-1 800
2167	roh žlabu vnější r.š.500	ks	1	450,00 Kč	450
2167	roh žlabu vnější r.š.500	ks	1	-450,00 Kč	-450
2170	odskokové koleno pr.150	ks	5	680,00 Kč	3 400
2170	odskokové koleno pr.150	ks	5	-680,00 Kč	-3 400
2176	objímka zatluokací pr. 150	ks	29	155,00 Kč	4 495
2176	objímka zatluokací pr. 150	ks	29	-155,00 Kč	-4 495
2182	háček masiv obloukový 330 zpevnění	ks	148	255,00 Kč	37 740
2182	háček masiv obloukový 330 zpevnění	ks	148	-255,00 Kč	-37 740
2187	<i>cena celkem za okapový systém</i>				223 374

Fakturace prosinec	Fakturace červen	červenec	červenec	srpen	srpen	Nedofakturováno		
30	4 950,00 Kč	932	153 780,00 Kč	0	0	0,00 Kč		
30	1 050,00 Kč	932	32 620,00 Kč	0	0	0,00 Kč		
5	190,00 Kč	669	25 422,00 Kč	0	0	0,00 Kč		
	0,00 Kč	8	2 000,00 Kč	0	0	0,00 Kč		
30	18 450,00 Kč	200	123 000,00 Kč	650	399750	82	50430	0,00 Kč
30	1 500,00 Kč		0,00 Kč		0	932	46600	0,00 Kč
0	0,00 Kč		0,00 Kč		0	962	-48100	0,00 Kč
0	0,00 Kč	200	7 000,00 Kč	650	22750	112	3920	0,00 Kč
10	2 500,00 Kč	60	15 000,00 Kč		280	70000	0	0,00 Kč
5	1 200,00 Kč	30	7 200,00 Kč		66	15840	0	0,00 Kč
30	1 080,00 Kč	-30	-1 080,00 Kč		0	962	34632	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	962	-34632	0,00 Kč
	0,00 Kč	962	46 176,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	10	39550	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	10	-39550	0,00 Kč
	0,00 Kč	4	12 480,00 Kč	6	18720	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	1	15400	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	1	1500	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	-1	-15400	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	-1	-1500	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč	1	16200	0	0	0,00 Kč
5	6 720,00 Kč		0,00 Kč		0	69	92736	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	74	-99456	0,00 Kč
	0,00 Kč	40	53 760,00 Kč	37	49728	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč	0	0,00 Kč	8	12536	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	74	65860	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	74	-65860	0,00 Kč
	0,00 Kč	30	20 670,00 Kč	55	37895	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč	30	14 400,00 Kč	7	3360	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč	30	13 650,00 Kč	7	3185	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	85	86700	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	85	-86700	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	3	1980	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	3	-1980	0,00 Kč
	0,00 Kč	2	1 100,00 Kč	3	1650	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	5	17500	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	5	-17500	0,00 Kč
	0,00 Kč	5	3 940,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	10	3900	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	10	-3900	0,00 Kč
	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	7500	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	4	1800	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	4	-1800	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	1	450	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	1	-450	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	5	3400	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	5	-3400	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	29	4495	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	29	-4495	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	148	37740	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	148	-37740	0,00 Kč

1802	KLEMPÍRSKÉ PRVKY "Al" tl. 0,7 mm						
1802-1	D+M vyfalcování vikýře včetně střechy kolem vikýře, Al 0,7 mm, svitky	m2	10,6	2 850,00 Kč	30 210	VCP	
1805	okapnice r.š. 250 mm	bm	61,93	550,00 Kč	34 062		
1805	okapnice r.š. 250 mm	bm	61,93	-550,00 Kč	-34 062	MNP	
1805-1	okapnice r.š. 250 mm - Al	bm	61,93	324,00 Kč	20 065	VCP	
1814	lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm	bm	68,46	710,00 Kč	48 607		
1814	lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm	bm	68,46	-710,00 Kč	-48 607	MNP	
1814-1	lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 330 mm Al	bm	68,46	425,00 Kč	29 096	VCP	
1815	lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm	bm	26,8	955,00 Kč	25 594		
1815	lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm	bm	26,8	-955,00 Kč	-25 594	MNP	
1815-1	lem ke zdi s vodní drážkou r.š. 500 mm Al	bm	26,8	544,00 Kč	14 579	VCP	
1818	lem přední r.š. 330 mm	bm	61,93	710,00 Kč	43 970		
1818	lem přední r.š. 330 mm	bm	61,93	-710,00 Kč	-43 970	MNP	
1818-1	lem přední r.š. 330 mm Al	bm	61,93	435,00 Kč	26 940	VCP	
1819	lem přední maska r.š. 500 mm	bm	61,93	935,00 Kč	57 905		
1819	lem přední maska r.š. 500 mm	bm	61,93	-935,00 Kč	-57 905	MNP	
1819-1	lem přední maska r.š. 500 mm Al	bm	61,93	544,00 Kč	33 690	VCP	
1830	úžlabí r.š. 670 mm	bm	58	1 220,00 Kč	70 760		
1830	úžlabí r.š. 670 mm	bm	58	-1 220,00 Kč	-70 760	MNP	
1830-1	úžlabí r.š. 670 mm Al	bm	58	580,00 Kč	33 640	VCP	
1833	oplechování komínu r.š. 500 mm	bm	57,6	1 120,00 Kč	64 512		
1833	oplechování komínu r.š. 500 mm	bm	57,6	-1 120,00 Kč	-64 512	MNP	
1833-1	oplechování komínu r.š. 500 mm Al	bm	57,6	715,00 Kč	41 184	VCP	
1834	zakrývací lišta r.š. 100 mm	bm	95,26	350,00 Kč	33 341		
1834	zakrývací lišta r.š. 100 mm	bm	95,26	-350,00 Kč	-33 341	MNP	
1834-1	zakrývací lišta r.š. 100 mm Al	bm	95,26	232,00 Kč	22 100	VCP	
1835	zakrývací lišta r.š. 150 mm	bm	57,6	390,00 Kč	22 464		
1835	zakrývací lišta r.š. 150 mm	bm	57,6	-390,00 Kč	-22 464	MNP	
1835-1	zakrývací lišta r.š. 150 mm Al	bm	57,6	254,00 Kč	14 630	VCP	
1821	závětná lišta r.š. 500 mm	bm	12	975,00 Kč	11 700		
1821	závětná lišta r.š. 500 mm	bm	12	-975,00 Kč	-11 700	MNP	
1821-1	závětná lišta r.š. 500 mm Al	bm	12	525,00 Kč	6 300	VCP	
1838	hřeben r.š. 330 mm	bm	85,92	650,00 Kč	55 848		
1838	hřeben r.š. 330 mm	bm	85,92	-650,00 Kč	-55 848	MNP	
1838-1	hřeben r.š. 330 mm Al	bm	85,92	425,00 Kč	36 516	VCP	
1841	atika r.š. 500 mm	bm	26,8	1 050,00 Kč	28 140		
1841	atika r.š. 500 mm	bm	26,8	-1 050,00 Kč	-28 140	MNP	
1841-1	atika r.š. 500 mm Al	bm	26,8	598,00 Kč	16 026	VCP	
1841-2	D+M napojení nové střechy na stávající - Al oplechování, včetně úpravy krytiny vedlejšího objektu	bm	17,9	1 158,00 Kč	20 728	VCP	
1871	<i>celkem</i>				345 705		
3720	LEŠENÍ						
3720	Montáž lešení leh.	m2	2244	40,00 Kč	89 760		
3720	Demontáž lešení	m2	2244	32,00 Kč	71 808		
3720	Montáž ochranné sítě	m2	2244	8,00 Kč	17 952		
3720	příplatek za sítě každý měsíc použití	m2	4488	8,00 Kč	35 904		
3720	příplatek za lešení každý měsíc použití	m2	4488	31,00 Kč	139 128		
3720	Dovoz a odvoz lešení na stavbu	km	225	25,00 Kč	5 625		
3720-1	Vyřízení záborů včetně poplatku	kpl.	1	21 500,00 Kč	21 500	VCP	
3720	<i>celkem</i>				381 677		
	TESAŘINA						
3012	demontáž tesařských konstrukcí	m2	245	100,00 Kč	24 500		
3720	demontáž bednění	m2	144,3	55,00 Kč	7 937		
3720	demontáž bednění	m2	134	-55,00 Kč	-7 370	MNP	
442	výměna krokv 100/160 (10% poškození)	bm	245	460,00 Kč	112 700		
3720	bednění SM I tl. 25 mm (20 % poškození)	m2	144,3	390,00 Kč	56 277		
3720	bednění SM I tl. 25 mm	m2	817,7	390,00 Kč	318 903	VCP	
3720-2	mřížka větrací okapní Al černá	mb	85	118,00 Kč	10 030	VCP	
3720-3	zhotovení námětků na okapu střechy	mb	90	235,00 Kč	21 150	VCP	
3720	spojovací materiál	m3	7,52	650,00 Kč	4 888		
3720	nátěr BOCHEMITEM	m3	7,52	600,00 Kč	4 512		
3720	<i>celkem</i>				553 527		

	0,00 Kč		0,00 Kč	11	30210	0	0	
5	2 750,00 Kč	-5	-2 750,00 Kč		0	62	34062	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	62	-34062	
	0,00 Kč	30	9 720,00 Kč	32	10345	0	0	
5	3 550,00 Kč	-5	-3 550,00 Kč		0	68	48607	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	68	-48607	
	0,00 Kč	30	12 750,00 Kč	38	16346	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	27	25594	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	27	-25594	
	0,00 Kč	10	5 440,00 Kč	17	9139	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	62	43970	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	62	-43970	
	0,00 Kč		0,00 Kč	62	26940	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	62	57905	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	62	-57905	
	0,00 Kč		0,00 Kč	62	33690	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	58	70760	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	58	-70760	
	0,00 Kč	20	11 600,00 Kč	38	22040	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	58	64512	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	58	-64512	
	0,00 Kč	14	10 010,00 Kč	44	31174	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	95	33341	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	95	-33341	
	0,00 Kč		0,00 Kč	95	22100	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	58	22464	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	58	-22464	
	0,00 Kč		0,00 Kč	58	14630	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	12	11700	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	12	-11700	
	0,00 Kč		0,00 Kč	12	6300	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	86	55848	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	86	-55848	
	0,00 Kč		0,00 Kč	86	36516	0	0	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	27	28140	
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	27	-28140	
	0,00 Kč		0,00 Kč	27	16026	0	0	
	0,00 Kč	17,9	20 728,20 Kč		0	0	0	
125	5 000,00 Kč	2119	84 760,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč
125	4 000,00 Kč		0,00 Kč	1000	32000	1119	35808	0,00 Kč
125	1 000,00 Kč	2119	16 952,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč
250	2 000,00 Kč	1994	15 952,00 Kč	1500	12000	744	5952	0,00 Kč
250	7 750,00 Kč	1994	61 814,00 Kč	1500	46500	744	23064	0,00 Kč
225	5 625,00 Kč		0,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	1	21500	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč		0	50	5000	19 500,00 Kč
20	1 100,00 Kč	0	0,00 Kč	124	6837	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč		0,00 Kč	134	-7370	0	0	0,00 Kč
12	5 520,00 Kč		0,00 Kč		0	38	17480	89 700,00 Kč
20	7 800,00 Kč	124,3	48 477,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč	817,7	318 903,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč	45	5 310,00 Kč	40	4720	0	0	0,00 Kč
	0,00 Kč	45	10 575,00 Kč	45	10575	0	0	0,00 Kč
0,68	442,00 Kč	6,84	4 446,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč
0,68	408,00 Kč	6,84	4 104,00 Kč		0	0	0	0,00 Kč



1150	DOPLŇKY STŘEŠNÍ					
1151	odvětrávací hlavice - plast	ks	9	380,00 Kč	3 420	
1153	Multiadapter V14 pro ventilační prostup V13	ks	9	305,00 Kč	2 745	
1156	anténní prostup (plast)	ks	2	1 250,00 Kč	2 500	
1159	Stoupací plošina 1200x250 mm červená, černá	ks	13	1 550,00 Kč	20 150	
1161	Vzpěra stoupací plošiny-300x250 mm pozink	ks	13	350,00 Kč	4 550	
1160	Střešní lávka dl.1500mm -stoupací plošina- PLATON	ks	13	1 250,00 Kč	16 250	
1162	Spojovací komplet k lávce 150 cm PLATON 3x	ks	24	100,00 Kč	2 400	
1165	Univerzální šablona 400x400	ks	24	150,00 Kč	3 600	
1169	Mříž sněholamu vč. držáku kompet	bm	88	1 139,00 Kč	100 232	
1169	Mříž sněholamu vč. držáku kompet	mb	-3	1 139,00 Kč	-3 417	MNP
1170	Sněhový zachytávač lopatkový 250x85 mm-červená, černá	ks	61	405,00 Kč	24 705	MNP
1170	Sněhový zachytávač lopatkový 250x85 mm-červená, černá	ks	61	-405,00 Kč	-24 705	MNP
1170-1	D+M větraného půlhřebene - kompletní provedení	mb	53	1 050,00 Kč	55 650	VCP
1172	<i>celkem</i>				208 080	
3720	ODPADY					
3720	Odvoz suti - vč. uložení (azbest)	t	14,52	5 500,00 Kč	79 860	
3720	Odvoz suti -vč. uložení (lepenka , asfalt, hmoty)	t	5,26	1 500,00 Kč	7 890	
3720	Odvoz suti -vč. uložení (směsné odpady)	t	3,25	1 500,00 Kč	4 875	
3720	Doprava každých 1 km	t	350	25,00 Kč	8 750	
3720	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP	t	14,52	990,00 Kč	14 375	
3720	Příplatek za každé další podlaží	t	58,08	330,00 Kč	19 166	
3720	<i>celkem</i>				134 916	
3700	ELEKTROPRÁCE					
3701	dodávka a montáž světel IP44	ks	9	1 600,00 Kč	14 400	
3702	dodávka a montáž kabeláž Cyky 3x1,5	bm	345	38,00 Kč	13 110	
3703	dodávka a montáž anténního systému	jed	1	15 000,00 Kč	15 000	
3703	revize elektrok	jed	1	3 500,00 Kč	3 500	
3703-1	Dodávka + montáž elektro nad rámec položek výše - krabice, jističe, rozvaděč	soubor	1	10 020,00 Kč	10 020	VCP
3720	<i>celkem</i>				56 030	
3600	HROMOSVODY					
3603	D+M hromosvodové soustavy+ revize	jed	1	95 000,00 Kč	95 000	
3604	<i>celkem</i>				95 000	
3720	KOMINOVÉ TĚLESA					
3720	Oprava kominového zdiva cihla plná	m3	14	3 800,00 Kč	52 868	
3720	Oprava římsy složitost 3 - zadní strana	bm	6	3 500,00 Kč	21 000	
3720	Ornítka štuková	m2	79	520,00 Kč	41 270	
3720	nátěr penetrační A- Grund	m2	79	32,00 Kč	2 540	

3720	nátěr fasádní barvou MISTRAL dvoj. I Od	m2	79	189,00 Kč	15 000	
3720	kominová čepka plechová FeZn	m2	14	1 050,00 Kč	14 700	
3720	kominová čepka plechová FeZn	m2	14	-1 050,00 Kč	-14 700	MNP
3720-1	kominová čepka plechová Al	m2	14	1 750,00 Kč	24 500	VCP
3720	lepící tmel ENKOLIT	bm	14	85,00 Kč	1 190	
3703	revize kominů	jed	1	10 000,00 Kč	10 000	
3703-2	Zednická oprava římsy z ulice a atikového zdiva u střechy	soubor	1	42 800,00 Kč	42 800	VCP
3720	<i>celkem</i>				211 167	
2521	OKNA					
2522	repase vikýřových oken obloukových 1,3x2,1	ks	3	25 000,00 Kč	75 000	
2522-1	Úprava stávajících vikýřů pro napojení na novou krytinu a	ks	3	19 500,00 Kč	58 500	VCP
2523	dřevěné okno 1500/1000	ks	2	12 500,00 Kč	25 000	
2523	dřevěné okno 1800/500	ks	1	8 900,00 Kč	8 900	
2523	dřevěné okno 800/1100	ks	2	9 300,00 Kč	18 600	
2523	dřevěné okno 1800/1500	ks	1	21 500,00 Kč	21 500	
2523-1	Odečet dřevěných fasádních oken	kpl	1	-74 000,00 Kč	-74 000	MNP
2530	<i>celkem</i>				133 500	
	PŘESUN HMOT					
3720	přesun hmot výšky od 12 m do 24 m	t	24,35	850,00 Kč	20 698	
3720	přípl. za zvětšený přesun do 100 m	t	24,35	650,00 Kč	15 828	
	<i>celkem</i>				36 525	
	OSTATNÍ					
	zakrytí a zabezpečení proti poškození (uložených archeologických předmětů v kontaktu se stavbou)	soubor	1	62 972,00 Kč	62 972	
	VRN (doprava, zařízení staveniště)	%	3	34 301,28 Kč	102 904	

<i>celkem</i>					<i>165 876</i>
CENA BEZ DPH					3 596 004
21% DPH					755 161
CENA CELKEM					4 351 165

Nedofakturováno z celkové ceny

VCP

CELKEM VCP

ROZDÍL - CELKOVÉ MNP

FAKTURACE ZA SRPEN 2018
CELKOVÁ FAKTURACE

	228 218	1 554 602	1428350		275634

3486803

			-109200
	množs.	cena/ m.j.	Cena celkem
Úprava dřevěné podlahy pod výlezovým oknem	1	4 300,00	4 300,00
Dostavba lešení k opravě římsy	1	2 750,00	2 750,00
Oprava římsy z náměstí + nátěr	1	4 730,00	4 730,00
Oplechování celého komínu včetně nátěru dodávky a montáže	1	6 480,00	6 480,00
			18 260,00
			-90 940,00
			293 894,00
			3 505 064,00