

Změnový list č. 1 ze dne 17.8.2018

Název stavby:	Zateplení budovy sportovního areálu v ul. Albrechtická č.p. 1076 v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	55/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení díla do 27.8.2018.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> termín dokončení díla do 25.9.2018.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Práce nad rámec projektové dokumentace.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.8.2018
Nový termín dokončení díla:	25.9.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

17 -08- 2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

17 -08- 2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

31 -08- 2018

Podpis:



Bilfinger Euromont a.s.
 Prvtní pluku 224/20
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 63147165
 Strojní a stavební údržba

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

- 3 -08- 2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

- 3 -09- 2018

Podpis:

Příloha změnového listu: