

DODATEK Č. 4 - REKAPITULACE ZL

Projekt:	„Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách“, Praha 7				
Objednatel:	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 IČ 00063754				
Zhotovitel:	„Sdružení Vodárenská věž“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 1.6.2016, ve znění dodatku č. 1 smlouvy ze dne 17.8.2016 1. PP 53, a.s. - vedoucí společník společnosti sídlo: Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČO: 29011299 a 2. Swissman a. s. (dříve BAU plus, a.s.) - druhý společník společnosti sídlo: Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČO: 25607618				
		odpočty	přípočty	celkem	
30.III	vestavěné moduly	-1 179 025,36	1 192 180,48	13 155,12	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
58	režie		500 000,00	500 000,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
74	změna osazení konvektorů		78 009,80	78 009,80	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
81	nátěry mříží		3 268,60	3 268,60	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
83	doplnění regulačního ventilu - přívod vody		33 731,76	33 731,76	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
85	sokl sprchových vaniček		34 496,00	34 496,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
87	změna soklu m.č.1.12	-23 984,46	30 372,30	6 387,85	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
90	Kamerový systém - CCTV	-39 840,86		-39 840,86	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
91	Strukturovaná kabeláž	-41 587,53		-41 587,53	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
92	Systém STA	-22 249,33		-22 249,33	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
93	ROZVADĚČ ROVL - budova DDM	-8 785,37		-8 785,37	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
94	Změny elektro	-127,88	44 953,18	44 825,30	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
95	Svítlidla Věž	-57 331,02	15 635,56	-41 695,46	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
96	Svítlidla DDM	-68 471,58	19 651,99	-48 819,59	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
97	Iluzivní linkování soklu	-114 805,84		-114 805,84	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
98	Stříška MŠ ZL41	-4 143,65		-4 143,65	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
99	Schody promítárna		16 606,00	16 606,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
100	Záměčnické konstrukce - věž (točité schodiště)	-39 564,36	39 564,36		změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
101	Záměčnické konstrukce - DDM (Z24, Z3)	-72 322,97	46 000,00	-26 322,97	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
102	D+M Pororoštů vč. pásoviny dlažby mezi DDM a Věží		13 465,00	13 465,00	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
103	Sokl Věž		10 668,76	10 668,76	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
104	Nátěr fasády DDM		61 592,16	61 592,16	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL bez DPH				467 955,75	
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL s DPH				566 226,46	
Cena celkem dle Smlouvy bez DPH				44 860 817,69	
Cena celkem dle Smlouvy s DPH				44 860 817,69	
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH				50 612 814,59	
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 s DPH				61 241 505,65	
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a Dohody bez DPH				51 080 770,34	
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a Dohody s DPH				61 807 732,11	
Schválil:			Podpis:		
(TDI)					