





Závěrečné vyúčtování
ke Smlouvě o dílo č. 2018000953
uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018000953
číslo smlouvy zhotovitele: 841/HA/2018/21
číslo veřejné zakázky: 18009

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Svobodou, primátorem**
ve věcech technických: **Janou Kubíkovou, DIS., pracovníci investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice**
- IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel** **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán u rejstříkového soudu Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
Zastoupen: Ing. Lukášem Babkou, vedoucím PJ – na základě plné moci
Marií Jindrovou, ekonomkou PJ – na základě plné moci
- Kontaktní údaje: 
- bankovní spojení:
číslo účtu: 

2. Předmět Závěrečného vyúčtování

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3. Smlouvy označené objednatelem jako „České Budějovice, dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2.** Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 1062/2018 ze dne 20.8.2018 sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 18.2. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnových listů položkového rozpočtu zhotovitele, které tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Závěrečnému vyúčtování.



- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18009, ve formě tohoto Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:
- a) ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnových listů č. 1, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování.
- b) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů č. 2, č. 3 a č. 5, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování.
- 2.4. Ke změnám dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dochází z důvodů zjištěných až v průběhu provádění díla. Nutnost provedení změn vymezených Změnovými listy č. 2 a č. 3 byla zjištěna teprve po demontáži stávající dlažby a po skutečném zaměření nové nivelety komunikace. Ke změně vymezené Změnovým listem č. 5 dochází na základě dohody uskutečněné v průběhu realizace stavby, kdy přeložka sdělovacího kabelu nebude, oproti stavu předpokládanému při podpisu Smlouvy, prováděna zhotovitelem.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 5., bod 5.1. Smlouvy
Nově uvedený bod zní:
- 5.1. *Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, a Změnovými listy č. 1 – 7, které tvoří Přílohu č. 1 Závěrečného vyúčtování.*
Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek potřebných pro provedení Díla dle Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
V souladu s položkovým rozpočtem a Změnovými listy činí Celková cena díla:
9 098 362,10 Kč bez DPH
(slovy: devětmiliónůdevadesátosmtisícřistašedesátdva korun českých deset haléřů)
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdonitelného plnění.



Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	8 508 010,84 Kč
Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo	590 351,26 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	942 804,05 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 167 934,61 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	592 151,36 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 776 669,54 Kč
Celková cena, vč. změny dle ZV	9 098 362,10 Kč

2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2018000953 je vyhotoveno v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečného vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Toto Závěrečného vyúčtování vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si toto Závěrečné vyúčtování přečetly a že toto bylo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Uzavření tohoto Závěrečného vyúčtování bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 20. 8. 2018, č. 1062/2018.



3.4. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

V Českých Budějovicích, dne 19. 9. 2018

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne

Za zhotovitele:



AG a.s.
199/21, 150 00 Praha 5

.....
Ing. Lukáš Babka
vedoucím PJ
na základě plné moci



.....
Marie Jindrová
ekonomka PJ
na základě plné moci



Smlouvu
přezkoumal



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

České Budějovice, Dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 110 SSZ

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Chybějící položky

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH 171 219,30 Kč

DPH 21% 35 956,05 Kč

celkem s DPH 207 175,35 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Sweco Hydroprojekt a.s.

divize České Budějovice

kovo nábreží 7

České Budějovice

Za TDI :

Za objednatele:

Int

dáváme

Rudolfova 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 80851970
DIČ CZ60851970

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18008441 - Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		<i>Chybějící položky SSZ</i>				
1.1.		<i>Montážní práce</i>				
1.1.1.		Montáž skříňky RR	ks	1,000	1 939,60	1 939,60
1.1.2.		Montáž třmenu na trakční stožár	ks	2,000	156,00	312,00
1.1.3.		Úprava DR dle aktuál.dat,posun STOP čáry	ks	1,000	10 140,00	10 140,00
1.1.4.		Dokumentace svorkování v řadiči,stožár. SSZ	ks	1,000	4 550,00	4 550,00
1.1.5.		Propojení SSZ CB.64,CB.06 přes CB.33	ks	2,000	4 940,00	9 880,00
1.1.6.		Úprava CB.33 pro koordinaci se SSZ CB.64	ks	1,000	58 132,30	58 132,30
1.1.7.		CMSM 7Cx1,5 volně	m	10,000	5,20	52,00
1.1.	Celkem	Montážní práce				85 005,90
1.2.		<i>Materiál</i>				
1.2.1.		Ruční řízení RR	ks	1,000	16 234,40	16 234,40
1.2.2.		Třmen návěstidla na trakční stožár	ks	2,000	234,00	468,00
1.2.3.		Přístřešek řadiče SSZ	ks	1,000	68 835,00	68 835,00
1.2.4.		CMSM 7Cx1,5	m	10,000	36,40	364,00
1.2.5.		Páska Bandimex	ks	6,000	52,00	312,00
1.2.	Celkem	Materiál				86 213,40
1.	Celkem	Chybějící položky SSZ				171 219,30
Projekt: TD-CA-18008441	Celkem	Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera				171 219,30


 město České Budějovice
 (12)

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

České Budějovice, Dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 101 Komunikace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Výměna stávajících zámkových dlažeb, vybourání a osazení stávajících poklopů v komunikaci, doplnění kamených kostek 15/17 do bet. Lože, doplnění chybějících položek

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH 592 151,36 Kč

DPH 21% 124 351,79 Kč

celkem s DPH 716 503,15 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:



Za projektanta:

Středo Hydroprojekt a.s.

dlaže České Budějovice

Zátkovo nábřeží 7

370 21 České Budějovice

Za TDI :



Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 60851970
DIČ CZ60851970

Za objednatele:



Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18008441 - Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		<i>Výměna zámkové dlažby</i>				
1.4.		<i>Komunikace pozemní</i>				
1.4.35.		dlažba tl.60mm, červená klasiko	m2	510,000	149,28	76 132,80
1.4.37.		dlažba tl.80mm pro navídomé, šedá	m2	15,000	433,00	8 495,00
1.4.43.		dlažba zámková tl.80mm, červená	m2	54,000	238,64	12 888,58
1.4.	Celkem	Komunikace pozemní				95 514,38
1.	Celkem	Výměna zámkové dlažby				95 514,38
11.		<i>Výšková úprava stávajících poklopů</i>				
11.1.		<i>Komunikace pozemní</i>				
11.1.1.		Poklop plynový	ks	11,000	2 387,48	26 262,28
11.1.2.		Poklop vodovodní	ks	25,000	1 543,74	38 593,50
11.1.3.		Hydrantový poklop	ks	3,000	2 387,48	7 162,44
11.1.4.		Poklop kanalizační	ks	9,000	3 573,32	32 159,88
11.1.5.		Uliční vpusť	ks	3,000	2 878,54	8 635,62
11.1.6.		Parovodní poklop čtvercový	ks	2,000	3 837,79	7 675,58
11.1.	Celkem	Komunikace pozemní				120 489,30
11.	Celkem	Výšková úprava stávajících poklopů				120 489,30
1.4.		<i>Komunikace pozemní</i>				
1.4.32.		kostka dlažební drobná, žula	t	10,340	3 453,75	35 711,78
1.4.	Celkem	Komunikace pozemní				35 711,78
1.	Celkem	Komunikace				35 711,78
2.		<i>Kamenná dlažba</i>				
2.5.		<i>Kamenná dlažba</i>				
2.5.46.		Beton lože C 12/15	m2	153,000	310,60	47 508,50
2.5.	Celkem	Kamenná dlažba				47 508,50
2.	Celkem	Kamenná dlažba				47 508,50
01.01.		<i>Vybourání stávající komunikace pro nové obruby zasahující do st. komunikace a kamenné kostky</i>				
01.01.		<i>Zemní práce</i>				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18008441 - Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.01...2.		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcaného tl 200 mm(kostky (510m - 68m)*0,5m)	m2	221,000	358,45	79 217,45
01.01.	Celkem	Zemní práce				79 217,45
01.07.		Přesun sutě				
01.07...70.		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	108,080	50,34	5 340,07
01.07...71.		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	424,320	2,40	1 018,37
01.07...73.		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	32,400	105,37	3 413,99
01.07...74.		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	73,680	105,37	7 763,66
01.07.	Celkem	Přesun sutě				17 536,09
01.	Celkem	Vybourání stávající komunikace pro nové obruby zasahující do st. komunikace a kamenné kostky				96 753,54
		Výšková úprava obrub v ostrůvku				
01.01...5.		Vytrhání obrub silničních a chodnkových	m	40,000	215,07	8 602,80
01.06...61.		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	460,32	18 412,80
	Celkem	Výšková úprava obrub v ostrůvku				27 015,60
		Přemístění DZ Nemocnice				
01.06...69.		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	234,15	702,45
01.06...56.		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	1 627,36	4 882,08
	Celkem	Přemístění DZ Nemocnice				5 584,53
		Změna ŠCM za MZK				
		Podklad z MZK tl 150 mm	m2	225,000	528,53	118 919,25
	Celkem	Změna ŠCM za MZK				118 919,25
		Vodící linie přechodu pro chodce				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18008441 - Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
		Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce, vodící linie	m	75,000	595,42	44 656,50
	Celkem	Vodící linie přechodu pro chodce				44 656,50
Projekt: TD-CA-18008441	Celkem	Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera				592 151,36



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

České Budějovice, Dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 101 Komunikace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Odpočet za ruční rozabrání dlažeb, odpočet podkladu z ŠD pro kamenné kostky, odpočet ŠCM

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH -261 533,25 Kč

DPH 21% -54 921,98 Kč

celkem s DPH -316 455,23 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

Za projektanta:

SWECO Hydroprojekt a.s.

Hydroprojekt
České Budějovice
Zátkovo náměstí 7
370 21 Česká Budějovice

Za TDI :

in

UČENOVSKÁ 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 80851970
DIČ CZ00001070

Za objednatele:

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18008441 - Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.		<i>Kamenná dlažba, ruční rozebrání, ŠCM</i>				
2.5.		<i>Kamenná dlažba, ruční rozebrání</i>				
2.5.45.		Odpočet materiálu - lože z kameniva těženého tl. 50 mm	m2	-153,000	32,60	-4 987,80
1.4.44.		Odpočet ruční rozebrání	m2	-390,000	154,38	-60 208,20
01.04...25.		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	-225,000	872,61	-198 337,25
2.	Celkem	Kamenná dlažba, ruční rozebrání, ŠCM				-281 533,25
Projekt: TD-CA-18008441	Celkem	Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera				-281 533,25



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

České Budějovice, Dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 410 Velejné osvětlení

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Doplnění rozvodných skříňů stožárů V.O.

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH 22 975,50 Kč

DPH 21% 4 824,86 Kč

celkem s DPH 27 800,36 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Sweco Hydroprojekt a.s.

České Budějovice
Kovo nábreží 7
České Budějovice

Za TDI :

Za objednatele:

STRABAG a.s.
odštěpný
Větrná
(12)
České Budějovice
Kudlova 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 60851970
DIČ CZ60851970

Přílohy:

rozpočet


Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HAJH - Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČC [CZK]
1.		<i>Výměna skříní pro VO</i>				
1.1.		Dodávka + montáž vč. napojení - skřín plastová DCK Holoubkov	ks	3,000	6 426,00	19 278,00
1.2.		Demontáž stávajících skříní	ks	3,000	1 232,50	3 697,50
1.	Celkem	<i>Výměna skříní pro VO</i>				22 975,50
Projekt: 841-HAJH	Celkem	Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera				22 975,50



České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

České Budějovice, Dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 430 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Odpočty neprováděných položek

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH

-515 136,29 Kč

DPH

21%

-108 178,62 Kč

celkem s DPH

-623 314,91 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Sweco Hydroprojekt a.s.

České Budějovice

nábřeží 7

370 00 České Budějovice

Za TDI :

Za objednatele:

inbe

ul. 24

ČESKÉ BUDĚJOVICE

370 00

370 00

Přílohy:

rozpočet


Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18008441 - Krčovatka B. Němcové x L. B. Schneidersa

Ověřeno: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.



CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
SP: 1		Dopravní řešení přílohy B. Němcové a L. B. Schneidersa				
08.01		Přeložka smlouvacího kabátu CETIN a.s.				
08.01...1.		VRNS - Finanční náklady	soubor	-1,000	515 136,29	-515 136,29
08.01..		Přeložka smlouvacího kabátu CETIN a.s.				
08.		VRNS - Finanční náklady				
		Přeložka smlouvacího kabátu CETIN a.s.				
		Celkem			515 136,29	-515 136,29
		Celkem				-515 136,29



Město České Budějovice

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18008441 - Křezovka B. Němcové a L. B. Schneidera

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
SP: 1		Dopravní řešení křižovatky B. Němcové a L. B. Schneidera				
		Vedlejší rozpočtové náklady				
		Náhradní autobusové doprava MHD	den	10 000	22 446,60	224 466,00
		Pracovní den	den	20 000	15 436,17	308 783,40
		Pracovní den - svátek				
		Náhradní autobusové doprava MHD				
		Celkem				533 249,40
		Celkem				533 249,40
09.02.		VRN3 - Zařízení staveniště				
09.02..10.		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi (celkem 45 dní)	den	15 000	4 087,88	61 465,20
09.02.		VRN3 - Zařízení staveniště				
		Kamerové prohlídka st. realizace oře požadavku Čevak				
		Kamerová prohlídka st. realizace oře požadavku Čevak	ks	1 000	22 000,00	22 000,00
		Kamerové prohlídka st. realizace oře požadavku Čevak				
		Celkem				22 000,00
		Celkem				22 000,00
		Celkem				816 694,60



A. Budějovico
Česká Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

České Budějovice, Dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 800 Vedlejší rozpočtové náklady

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Odpočty neprováděných položek

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH -146 345,54 Kč

DPH 21% -30 732,56 Kč

celkem s DPH -177 078,10 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG
odštěpný
Vrbeny
11217

Za projektanta:

Sweco Hydroprojekt a.s.

divize České Budějovice
Zátkova nábřeží 7
370 21 České Budějovice

Za TDI :

Int
dávám
Jindřichovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
70 01
38001970
CZ60861970

Za objednatele:

[Redacted]

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-16008441 - Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidersa

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	GE [CZK]
SP: 1		Dopravní řešení Mlýhovický B. Němcové x L. B. Schneidersa				
		<i>Vedlejší rozpočtové náklady</i>				
09.03.		<i>VRM4 - Inženýrská činnost</i>				
09.03...16.		Inženýrská činnost dozory autoritný dozor projektanta	kus	-1,000	117 076,43	-117 076,43
09.01...2.		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum	kus	-1,000	29 289,11	-29 289,11
09.03.		<i>VRM4 - Inženýrská činnost</i>				
		<i>Vedlejší rozpočtové náklady</i>				
	Celkem				-146 345,54	-146 345,54
	Celkem				-146 345,54	-146 345,54



Budějovice
České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

České Budějovice, Dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 101 Komunikace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Doplnění dle geodetického zaměření

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH 131 914,65 Kč

DPH 21% 27 702,08 Kč

celkem s DPH 159 616,73 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.
odštěp
Vrbenská
112

Za projektanta:

Sweco Hydroprojekt a.s.

divize České Budějovice
Zátkova nábřeží 7
370 21 České Budějovice

Za TDI :

Inbe
České Budějovice
s.p.a. s.r.o. IČ 60851970
dávame stavbami s.p.a. IČ 6268851970

Za objednatele:

[Redacted]

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18008441 - Křižovatka B. Němcové x L. B. Schneidera

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	M.j	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SP: 1		<i>Dopravní řešení křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera</i>				
		<i>Komunikace - plochy dle geodetického zaměření</i>				
		<i>Asfalty</i>				
01.04...27.		Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	14,000	17,81	249,84
01.04...28.		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m ²	m ²	14,000	16,24	227,36
01.04...28.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tř 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	14,000	197,06	2 758,84
01.04...30.		Asfaltový beton vrstva ložní AGL 22 (ABVH) tř 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	14,000	185,50	2 597,00
	Celkem	Asfalty				5 832,84
		<i>Dlažby a obruby</i>				
01.04...35.		dlažba tl.80mm	m ²	30,000	148,28	4 478,40
01.04...39.		dlažba zámková tl.80mm	m ²	7,000	183,99	1 287,93
01.04...37.		dlažba tl.70mm pro nevidomé	m ²	7,500	433,00	3 247,50
01.04...38.		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tř 70 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	7,500	253,46	1 900,95
01.04...38.		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tř 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	7,000	269,31	1 885,17
01.04...33.		Kladení zámkové dlažby komunikací pro péči tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ² (807m ² Geodet.zam. - 816m ² rozpočet)	m ²	92,000	253,46	23 318,32
01.04...23.		Podklad ze štěrku tř ŠD tl 150 mm	m ²	92,000	349,68	32 170,68
01.03...19.		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m ²	92,000	234,89	21 609,88
01.01...1.		Rozabrání dlažeb komunikací pro péči ze zámkových dlažeb	m ²	92,000	307,25	28 267,00
01.06...63.		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	422,81	6 764,96
01.06...64.		obrubník betonový parkový 50/200/1000	kus	18 000	78,34	1 410,12
	Celkem	Dlažby a obruby				128 062,11
	Celkem	Komunikace - plochy dle geodetického zaměření				131 914,65



ějovice
Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

České Budějovice, Dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO 101 Komunikace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Doplnění dle geodetického zaměření

Souhrn nákladů :

Vícepráce:

bez DPH -21 589,07 Kč

DPH 21% -4 533,70 Kč

celkem s DPH -26 122,77 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele

ST
028
Vb
(12)

Za projektanta

Hydroprojekt a.s.

České Budějovice
Pátkova nábřeží 7
1 Česká Budějovice

Za TDI :

Int

Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 60861970
DIČ CZ0861970

Za objednatele

Přílohy:

rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CA-18009441 - Křižovatka B. Němcové a L. B. Štrougalova

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.



SP.1	ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
			Dopravní řešení křižovatky B. Němcové a L. B. Štrougalova				
			Komunikace - plochy dle geodetického zaměření				
			Dílačky a obruby				
01.04...40.			Kladení dílačky z vegetačních tvárních komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 60 m2	m2	-15,000	295,79	-4 436,85
01.04...41.			tvárnice betonová zadržovací 0,3x0,5	kus	-70,700	45,27	-3 200,59
01.04...34.			dílačka tl 60mm pro neudobné	m2	-38,900	362,38	-13 951,03
			Dílačky a obruby				
			Komunikace - plochy dle geodetického zaměření				
			Celkem				-21 588,47
			Celkem				-21 588,47


 Sudejovice
 Statutární město České Budějovice

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

zmocňuje

Václava Berana, [redacted] - vedoucího
obchodně technického úseku oblasti
Ing. Lukáše Babku, [redacted] - vedoucího PJ
Marii Jindrovou, nar. [redacted] - ekonomku PJ
Pavla Závise, [redacted] - vedoucího PJ
Marii Vyskočilovou, [redacted] - ekonomku PJ
Pavla Žakovského, [redacted] - vedoucího PJ
Ing. Jindřicha Jilečka, [redacted] - vedoucího PJ
Janu Holou, nar. [redacted] - ekonomku PJ
Petra Civiše, [redacted] - vedoucího PJ
Ing. Gabrielu Svobodovou, [redacted] -
ekonomku PJ
Ing. Petra Římnáče, [redacted] - vedoucího PJ
Markétu Maříkovou, [redacted] - ekonomku PJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování společnosti STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-miliónů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Praze dne 2. 1. 2018

STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Zmocnění přijímám:

[redacted]
jméno, příjmení, funkce
Ing. Lukáš Babka
vedoucí provozní jednotky

[redacted]
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

[redacted]
jméno, příjmení, funkce
Marie Jindrová
ekonomka provozní jednotky



OVĚŘENÍ - VIDIMACE
Ověřuji, opís složený z ... listů
s listinou, z níž byl pořádan
listů.
V Českých
wicecíně
09-01-2018

