

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0406/18

č. smlouvy zhotovitele: 211 0 906

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„SILNICE III/05736: VSETÍN, OPĚRNÁ ZEĎ“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	ALPINE Bau CZ a. s.
Adresa:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ:	02604795
DIČ:	CZ02604795
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavby vedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0406/18 ze dne 14. 5. 2018 z těchto důvodů:
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 8 740 608,03 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 658 477,43 Kč bez DPH a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 554 610,63 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 844 474,83 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 241 – Opěrná zed' - galerie

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že kanalizace za rubem opěrné zdi je zasypaná betonem. Zásyp odvodnění rubu opěrné zdi bude proveden mezerovitým betonem v množství 36,5 m³ až za zásypem kanalizace, svislá izolace nebude prováděna, spádový beton a vodorovná izolace bude provedena až nad zásyp kanalizace.

Po geodetickém zaměření byl rozsah spádového betonu, opravné malty a epoxidové vrstvy upřesněn, z toho důvodu budou výše uvedené stavební práce provedeny podle skutečnosti plynoucí ze zaměření.

Pro provedení silniční obruby je nutné odstranit část stávajícího chodníku. Stávající chodník bude v šířce 30 cm odstraněn a po provedení žulového obrubníku uveden do původního stavu.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	8 844 474,83
DPH 21 %	1 857 339,71
Cena celkem vč. DPH Kč	10 701 814,54
(slovy desetmilionůsedmsetjedentisícosmsetčtrnáct korun českých, 54/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 17. 8. 2018

Za objednatele:
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:
ALPINE Bau CZ a. s.

.....

.....