

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky
Trutnov
Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
adresa: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové –
Slezské Předměstí
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu: 894044-511/0100
IČO: 465 09 283



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DIČ:

CZ 465 09 283

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v HK**, oddíl **C**, vložka **2285**
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.04.2018, č.j. objednatele 386-2018-514101, č.j. zhotovitele 1817/2018.

Název díla: **Protierozní prvky v k.ú. Dubenec**

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je nutnost zajistit funkční zatravnění navržených mezí a biokoridoru. Proto bylo navrženo přidání travní směsi k již navrženému speciálnímu osivu. Dále byl navržen přejezd biokoridoru LBK06b z důvodů zpřístupnění zemědělských pozemků, na základě dodatečného požadavku vlastníka navazujících pozemků.

Na základě dohody smluvních stran v souladu s čl. XVII Dodatečné práce, se dodatkem č. 1 k SoD č. 386-2018-514101 mění článek III. Cena díla, bod 4. následujícím způsobem:

Čl. III Cena díla

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	5 502 000,- Kč.
DPH 21 %	1 155 420,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	6 657 420,- Kč.
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).	

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	5 655 678,- Kč.
DPH 21 % činí	1 187 692,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	6 843 370,- Kč
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).	

Součástí dodatku č. 1 je příloha – Nabídkový rozpočet na provedení víceprací.

Změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (vícepráce) činí 153 678,00 Kč bez DPH, což je 2,8 % původní hodnoty smluvního vztahu.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hradci Králové dne 14.09.2018

V Hradci Králové dne 14.09.2018

objednatel

zhotovitel

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel P O P R spol. s r.o.

Příloha č. 1 Dodatku k SOD

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ