

Položkový rozpočet stavby

Datum: 08.08.2018

Stavba : 001

MS Habánská v Mikulově

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Tlak Smolík s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3

IČO : 25510509

DIČ : CZ25510509

Za zhotovitele :

Za objednatele :

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | 10 % | 0,00 |
| DPH | 10 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | -142 749,10 |
| DPH | 21 % | 0,00 |
| Cena celkem za stavbu | | -142 749,10 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 10 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|
| SO01 MŠ | -142 749 | 0 | -142 749 | | 100,0 |
| Celkem za stavbu | -142 749 | 0 | -142 749 | 0 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 10 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|
| SO01 | 4 Méněpráce | -186 724 | 0 | -186 724 | | 130,8 |
| SO01 | 5 Vícepráce - Zásuvky | 26 425 | 0 | 26 425 | | -18,5 |
| SO01 | 6 Vícepráce - SDK Podhled | 17 550 | 0 | 17 550 | | -12,3 |
| Celkem za stavbu | | -142 749 | 0 | -142 749 | 0 | 100,0 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Rozpočet | 4 | Měněpráce | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| SO01 | MŠ | | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek |
| 001 | MŠ Habánská v Mikulově | | Náklady na m.j. |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| Z | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |
| ZRN | M dodávky celkem | -186 724 | Mimostaveništní doprava |
| | ZRN celkem | -186 724 | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) |
| ZRN+HZS | | -186 724 | Ostatní náklady neuvedené |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | -186 724 | Ostatní náklady celkem |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | -186 724 Kč |
| DPH | 21,0 % | -39 212 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | -225 936 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|----------------------------|------------|---|
| Stavba : | 001 MŠ Habánská v Mikulově | Rozpočet : | 4 |
| Objekt : | SO01 MŠ | Měněpráce | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | -186 724 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | -186 724 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | -186 724 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | -186 724 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------|-------------|
| Stavba : | 001 MŠ Habánská v Mikulově | Rozpočet: 4 |
| Objekt : | SO01 MŠ | Měněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|----|----------|------------|--------------------|
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 1 | D101 | A-Svítlidlo zářivkové, vestavné, 59W, 4x14W | ks | 22,00 | -1 125,30 | -24 756,60 |
| 2 | D102 | A1-Svítlidlo zářivkové, vestavné, 59W, 4x14W | ks | 24,00 | -1 125,30 | -27 007,20 |
| 3 | D103 | A2-Svítlidlo zářivkové, vestavné, 101W, 2x24W | ks | 2,00 | -1 229,70 | -2 459,40 |
| 4 | D104 | B-Svítlidlo zářivkové, přisazené, 74W, 2x35W | ks | 2,00 | -1 042,70 | -2 085,40 |
| 5 | D105 | C-Svítlidlo přisazené LED 22W, 3.290lm, 4000K, IP20 , záruka 5 let, bílá barva tělesa, 220x120mm. | ks | 34,00 | -2 557,50 | -86 955,00 |
| 6 | D106 | C1-Svítlidlo přisazené LED 22W, 3.290lm, 4000K, IP20, záruka 5 let, bílá barva tělesa, 220x120mm. | ks | 6,00 | -2 557,50 | -15 345,00 |
| 7 | D115 | Zásuvka jednonásobná podom., 250V/16A | ks | 35,00 | -109,30 | -3 825,50 |
| 8 | D118 | Rozvaděč RH zapuštěný, oceloplech., pro 72 modulů vxš=643x362x88, IP20 bez náplně a zapojení | ks | 2,00 | -12 145,00 | -24 290,00 |
| Celkem za | | M21 Elektromontáže | | | | -186 724,10 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet | 5 | Vícepráce - Zásuvky | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| SO01 | MŠ | | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek |
| 001 | MŠ Habánská v Mikulově | | Náklady na m.j. |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| Z | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |
| | M dodávky celkem | 26 425 | Mimostaveništní doprava |
| ZRN | celkem | 26 425 | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) |
| ZRN+HZS | | 26 425 | Ostatní náklady neuvedené |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 26 425 | Ostatní náklady celkem |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 26 425 Kč |
| DPH | 21,0 % | 5 549 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 31 974 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|----------------------------|---------------------|---|
| Stavba : | 001 MŠ Habánská v Mikulově | Rozpočet : | 5 |
| Objekt : | SO01 MŠ | Vícepráce - Zásuvky | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 26 425 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 26 425 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 26 425 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 26 425 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-----------------------------------|---------------------|
| Stavba : | 001 MŠ Habánská v Mikulově | Rozpočet: 5 |
| Objekt : | SO01 MŠ | Vícepráce - Zásuvky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 1 | D115x | Zásuvka jednonásobná podom.,250V/16A s přepětovou ochranou | ks | 35,00 | 755,00 | 26 425,00 |
| | Celkem za | M21 Elektromontáže | | | | 26 425,00 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Rozpočet | 6 | Vícepráce - SDK Pohled | JKSO |
| Objekt | | | SKP |
| SO01 | MŠ | | Měrná jednotka |
| Stavba | | | Počet jednotek 0 |
| 001 | MŠ Habánská v Mikulově | | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| Z | HSV celkem | 17 550 | Ztížené výrobní podmínky |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |
| | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |
| ZRN | celkem | 17 550 | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) |
| ZRN+HZS | | 17 550 | Ostatní náklady neuvedené |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 17 550 | Ostatní náklady celkem |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 17 550 Kč |
| DPH | 21,0 % | 3 686 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 21 236 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|----------------------------|-------------------------|---|
| Stavba : | 001 MŠ Habánská v Mikulově | Rozpočet : | 6 |
| Objekt : | SO01 MŠ | Vícepráce - SDK Podhled | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 4 Vodorovné konstrukce | 17 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 17 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 17 550 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 17 550 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 17 550 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 17 550 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 17 550 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 17 550 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 17 550 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 17 550 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | 001 MŠ Habánská v Mikulově | Rozpočet: 6 |
| Objekt : | SO01 MŠ | Vícepráce - SDK Podhled |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 1 | 416021122R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD | m2 | 27,00 | 650,00 | 17 550,00 |
| | Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce | | | | 17 550,00 |