

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 3. 7. 2018 na realizaci stavby

„Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 – Stavební úpravy sociálního zařízení na DM“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 2061
Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČO: 41031024
DIČ: CZ41031024
Zastoupený: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 7. 2018 č. 2018/04006/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 – Stavební úpravy sociálního zařízení na DM**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změny vyvolané realizací		
1) Omítky, ZL č. 1 Bude otlučeno 325,681 m ² vnitřních omítek stěn v rozsahu do 100 %, otlučeno 290,842 m ² omítek stěn a opraveno v rozsahu plochy do 50 %, doplněna omítká tl. 15 mm (3 vrstvy po 5 mm) na 977,043 m ² stěn, na skládku bude odvezeno a uloženo 20,798 t sutí.	228 608,00	0,00
2) Zrušení 3 kusů zárubní a 1 dveří (m. č. 201, 202), ZL č. 2 Neprovede se 1 kus zárubní 600/1970 mm a dveře D3/L mezi m. č. 201 (komora) a 202 (předsiň I). Zazdí se 2,1 m ² otvoru po dveřích, plocha 4,2 m ² se omítne a doplní 3,8 m ² obkládaček ukončených 1,4 m nerezového profilu. Nevybourají se 2 kusy zárubní 800/1970 mm z m. č. 201 a 202 do hlavní chodby. Na skládku nebude odvezeno a uloženo 0,243 t odpadu.	6 475,00	-10 096,00
3) Zrušení 2 kusů zárubní a 1 dveří (m. č. 301, 302), ZL č. 3 Neprovede se 1 kus zárubní 600/1970 mm a dveře D3/L mezi m. č. 301 (komora) a 302 (předsiň hoši). Zazdí se 2,1 m ² otvoru po dveřích, plocha 4,2 m ² se omítne a doplní 3,8 m ² obkládaček ukončených 1,4 m nerezového profilu. Nevybourá se 1 kus zárubní 800/1970 mm z m. č. 301. Na skládku nebude odvezeno a uloženo 0,365 t odpadu.	6 348,00	-10 698,00
4) Zrušení 2 ks zárubní (m. č. 101, 107), ZL č. 4 Nebudou vybourány 2 kusy zárubní 800/1970 do m. č. 101 (předsiň I) a do m. č. 107 (WC veřejnost), nebude odvezeno a uloženo 0,243 t odpadu na skládku.	0,00	-3 426,00
5) Výměna 5 kusů nerez dveřních mřížek za hliníkové, ZL č. 5	7 394,00	-19 400,00

Záměna 5 ks nerezových oboustranných dveřních mřížek za 24 ks jednostranných hliníkových o rozměrech 400/150 mm do m. č. 202, 500/130 mm mezi m. č. 205 a 207, 600/100 mm v m.č. 302, 500/100 mm do m. č. 303, 500/80 mm mezi m. č. 306 a 308,		
6) Nové 2 kusy pisoárů místo 2 umyvadel (m. č. 305) ZL č. 6 Nebudou realizovány 2 soubory instalačních předstěn, 2 umyvadla včetně stojánkových baterií, 4 rohové ventily v m. č. 305. Budou osazeny 2 kusy pisoárových stání.	17 660,00	-16 467,00
Vícepráce a méněpráce celkem	266 485,00	-60 087,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	206 398,00	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 368 964,00	917 482,44*	5 286 446,44*
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	206 398,00	43 343,58	249 741,58
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	4 575 362,00	960 826,02	5 536 188,02

** při výpočtu sazby DPH došlo k početní chybě, kdy správná výše DPH je částka uvedená v této tabulce. Vzhledem k této skutečnosti se celková cena díla ve Smlouvě uvedená navyšuje o čtyřicet-čtyři haléřů, tedy na částku 5 286 446,44 Kč.*

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: pět-milionů-pět-set-třicet-šest-tisíc-jedno-sto-osmdesát-osm-korun-českých-dva-haléře.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění


pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 5. 9. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávající veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 14 -09- 2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Zábřehu dne: 14 -09- 2018

Za Zhotovitele



Ing. Petr Blažek
jednatel