

SMLOUVA O DÍLO
č.S933/2018/020

Dodatek č.1

Akce: PD stavební investice 2019

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

P.K.I. PROJEKT s.r.o.

Projekční a inženýrské práce

IČO: 64650685

DIČ: CZ64650685

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10165, datum zápisu 5.1.1996

sídlo: Vaníčková 3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Jan Pechek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

I.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

12. Vícepráce požadované objednatelem: Po provedení podrobné prohlídky a zaměření LC v odd. 532 a 533 bylo zjištěno, že původně plánovaný brod nelze vzhledem k převýšení realizovat. Je nutné navrhnout novou trasu cesty, provést její novou prohlídku, novou situaci a zaměření od geodeta. Dále je nutné podle požadavku OŽP nechat zpracovat biologické průzkumy na všechny tři LC.

II.
Doba plnění

Mění se

1. Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen odevzdání prací): **30.11.2018**

Odůvodnění:

Po provedení podrobné prohlídky a zaměření LC v odd. 532 a 533 bylo zjištěno oproti původnímu předpokladu, že původně plánovaný brod nelze vzhledem k převýšení realizovat. Je nutné navrhnout novou trasu cesty, provést její novou prohlídku, novou situaci a zaměření od geodeta. Dále je nutné podle požadavku OŽP nechat zpracovat biologické průzkumy na všechny tři LC.

Z tohoto důvodu dojde k navýšení celkové ceny o 42.000,- a prodloužení termínu do 30.11.2018.

III.
Cena a platební podmínky

3. **Cena za dílo – jednotlivé projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta bude následující:**

LC nad Prunéřovskou elektrárnou

Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH:	124.000,-Kč
Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH:	23.000,-Kč
Vícepráce bez DPH:	9.000,-Kč
Cena za dílo AD (3 dny) bez DPH	12 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	168.000,-Kč

LC v odd. 532 a 533

Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH:	124.000,-Kč
Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH:	23.000,-Kč
Vícepráce bez DPH:	24.000,-Kč
Cena za dílo AD (3 dny) bez DPH	12 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	183.000,-Kč

LC v odd. 327 a 325

Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH:	90.000,-Kč
Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH:	21.000,-Kč
Vícepráce bez DPH:	9.000,-Kč
Cena za dílo AD (3 dny) bez DPH	12 000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	132.000,-Kč

PD stavební investice 2019

Původní cena za dílo projektová dokumentace vč. Inženýrské činnosti bez DPH:	405.000,-Kč
<u>Vícepráce bez DPH:</u>	<u>42.000,-Kč</u>
Nová cena za dílo projektová dokumentace vč. Inženýrské činnosti bez DPH:	447.000,-Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - žádost

Příloha č. 2 – Změnový list

vÚSTÍ N.L......, dne: 28.8.2018

V Teplicích., dne:

P.K.I. PROJEKT s.r.o.

Projekční kancelář a inženýring

Vaničkova 3

Ústí nad Labem

PSČ 400 01

Tel. :

e-mail :

PD stavební investice 2019– rozpis změny

Zdůvodnění změny:

Po provedení podrobné prohlídky a zaměření LC v odd. 532 a 533 bylo zjištěno oproti původnímu předpokladu, že původně plánovaný brod nelze vzhledem k převýšení realizovat. Je nutné navrhnout novou trasu cesty, provést její novou prohlídku, novou situaci a zaměření od geodeta.

Dále je nutné podle požadavku OŽP nechat zpracovat „hodnocení vlivu závažného zásahu (dříve biolog. hodnocení)“ na všechny tři cesty.

Z tohoto důvodu dojde k navýšení celkové ceny o 42.000,-Kč a prodloužení termínu do 30.11.2018.

Součástí ceny nejsou poplatky na další vyžádané průzkumy a na poplatky za vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí.

Specifikace ceny - PD stavební investice 2019 - LC v odd. 532 a 533

PŮVODNÍ CENA

ZA PD	IČ
124 000, - Kč	23 000, - Kč

NAVÝŠENÍ ZA ZMĚNU TRASY A HODNOCENÍ VLIVU ZÁVAŽNÉHO ZÁSAHU

ZA PD	IČ
24 000, - Kč	

CENA za LC v odd. 532 a 533

ZA PD	IČ
148 000, - Kč	23 000, - Kč

Specifikace ceny - PD stavební investice 2019 - LC v odd. 327 a 325

PŮVODNÍ CENA

ZA PD	IČ
90 000, - Kč	21 000, - Kč

NAVÝŠENÍ ZA HODNOCENÍ VLIVU ZÁVAŽNÉHO ZÁSAHU

ZA PD	IČ
9 000, - Kč	

CENA za LC v odd. 532 a 533

ZA PD	IČ
99 000, - Kč	21 000, - Kč

Specifikace ceny - PD stavební investice 2019 - LC nad Pruněrovskou
elektrárnou

PŮVODNÍ CENA

ZA PD	IČ
124 000, - Kč	23 000, - Kč

NAVÝŠENÍ ZA HODNOCENÍ VLIVU ZÁVAŽNÉHO ZÁSAHU

ZA PD	IČ
9 000, - Kč	

CENA za LC v odd. 532 a 533


ZA PD	IČ
133 000, - Kč	23 000, - Kč

CENA CELKEM

ZA PD	IČ
<u>380 000, - Kč</u>	<u>67 000, - Kč</u>


CENA BEZ AUTORSKÉHO DOZORU

447 000, - Kč



V Ústí nad Labem dne 16.8. 2018

P.K.I.PROJEKT s.r.o.
Vaničkova 978/3
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 64660685 DIČ: CZ64650685



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1	
		Datum změny:20.8.2018	
Název veř. zakázky: PD stavební investice 2019			
Zhotovitel: PKI Projekt,s.r.o.			
Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec			
Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1. Změna termínu dokončení na 30.11.2018 2. Vícepráce			
Zdůvodnění změny: Po provedení podrobné prohlídky a zaměření LC v odd. 532 a 533 bylo zjištěno oproti původnímu předpokladu, že původně plánovaný brod nelze vzhledem k převýšení realizovat. Je nutné navrhnout novou trasu cesty, provést její novou prohlídku, novou situaci a zaměření od geodeta. Dále je nutné podle požadavku OŽP nechat zpracovat biologické průzkumy na všechny tři LC. Z tohoto důvodu dojde k navýšení celkové ceny o 42.000,- a prodloužení termínu do 30.11.2018.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO
	do ceny:		Termín dokončení do: 30.11.2018
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		Bilance: Původní cena bez DPH: 405.000,- Celkem cena vč. Víceprací bez DPH: 447.000,-
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		
Konečná celková cena akce po změně		447.000,-	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		447.000,-	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Pechek	Datum:20.8.2018	Podp
Zástupce objednatele - jméno:	Kunsta – LS Klášterec	Datum:20.8.2018	Podp
Přílohy: žádost			

L
S
C
I
A
V

[07]
Klášteřec
2018