

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Rekonstrukce elektroinstalace budovy OU Cvrčovice č.p. 131 – havarijní stav“ zde dne 11.6.2018**

**STAVTEL-engineering s.r.o.**  
Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno  
IČ: 29354757 ; DIČ: CZ29354757  
info@stavtel.cz ; www.stavtel.cz  
Rozřtko č.: 1

**I. Smluvní strany**

**I.1. Objednatel: Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace**

Cvrčovice č.p. 131, 691 23 pošta Pohořelice

Zastoupený: RNDr. Milada Kussak Hoklová, ředitelkou

Technický dozor stavebníka: Znojmoinvesta, s.r.o., ič:46344136

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. č. ú.: 153508999/0600

IČ: 60680300

**(dále jen objednatel)**

**I.2. Zhotovitel: STAVTEL-engineering s.r.o.**

Olomoucká 1190/77, Černovice, 627 00 Brno

Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74701

Zastoupený: Michalem Pavelkou, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:

IČ: 293 54 757

DIČ: CZ 293 54 757

Tel.:

E-mai

**(dále jen zhotovitel)**

**Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace budovy OU Cvrčovice č.p. 131 – havarijní stav“ zde dne 11.6.2018, (dále jen „Smlouva“), jejichž smyslem a účelem je provedení níže specifikovaných víceprací/méně prací/změn projektu:**

**Ustanovení čl. II Předmět smlouvy se doplňuje, upravuje a rozšiřuje o:**

Číslo ZL	Popis ZL	Požadavek	Cena
1	STAVTEL - ZL01 - Strukturovaná kabeláž - SK	INV	155 372 Kč
2	STAVTEL - ZL02 - Doplnění SDK podhledů	INV/chybná PD	49 550 Kč
3	STAVTEL - ZL03 - Změny rozvodů v učebně 2.7	INV/chybná PD	11 845 Kč
4	STAVTEL - ZL04 - Změny rozvodů v učebně 2.9.	INV/chybná PD	-26 118 Kč
5	STAVTEL - ZL05 - Záměna svítidel (ředitelna, jídelna)	INV/chybná PD	20 955 Kč
6	STAVTEL - ZL06 - IP domovní videotelefony	INV	24 246 Kč
7	STAVTEL - ZL07 - Obklady keramické	Změna řešení	-48 152 Kč
8	STAVTEL - ZL08 - Malby a opravy	INV/chybná PD	135 860 Kč

9	STAVTEL - ZL09 - Protlak, výkop	Změna řešení	7 730 Kč
10	STAVTEL - ZL10 - Podlahová krytina - m.č. 2.7.	Změna řešení/INV	32 725 Kč
11	STAVTEL - ZL11 - Práce na slaboproudých a zařízeních - dodávky IT	INV/chybná PD	16 590 Kč
12	STAVTEL - ZL12 - HDMI kabely - učebny	INV	5 450 Kč
13	STAVTEL - ZL13 - Opravy položek VV - odpočet	INV	-22 950 Kč
14	STAVTEL - ZL14 - Úpravy telekomunikačního systému	INV/chybná PD	15 298 Kč
<b>Změnové listy celkem</b>			<b>378 401,00 Kč</b>

**Ustanovení čl. V Cena díla se doplňuje, upravuje a rozšiřuje o:**

Cena díla se na základě tohoto Dodatku č.1 zvyšuje o 378 401,-bez DPH:

	<u>Původní cena (SoD)</u>	<u>Dodatek č.1</u>	<u>Nová cena</u>
Cena bez DPH:	2 049 980,- Kč	<b>378 401,- Kč</b>	2 428 381,- Kč

Zhotovitel předkládá před podpisem Dodatku č.1 úplný a závazný položkový rozpočet, který je dle § 547 odst. 1 obchodního zákoníku podkladem k dohodě o ceně a je přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě.

**Ustanovení čl. IV Doba plnění se doplňuje a upravuje tímto zněním:**

1.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 9 po sobě jdoucích kalendářních týdnů od data zahájení realizace díla, tj. do 2. 9. 2018.

**Všechna ostatní ujednání a články původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

**Příloha:** č.1 – Nabídkové položkové rozpočty zhotovitele

V Cvrčovicích dne: 26. 8. 2018


Za objednatele:

**Odborné učiliště Cvrčovice**

V Brně dne: 26. 8. 2018

Za zhotovitele:

**STAVTEL - engineering s. r. o.**



## Rekapitulace změnových listů


### AKCE:

**ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace**

Číslo ZL	Popis ZL	Požadavek	Cena	Datum předložení	Poznámka
1	STAVTEL - ZL01 - Strukturovaná kabeláž - SK	INV	155 372 Kč	26.07.18	
2	STAVTEL - ZL02 - Doplnění SDK podhledů	INV/chybná PD	49 550 Kč	01.08.18	
3	STAVTEL - ZL03 - Změny rozvodů v učebně 2.7	INV/chybná PD	11 845 Kč	01.08.18	
4	STAVTEL - ZL04 - Změny rozvodů v učebně 2.9.	INV/chybná PD	-26 118 Kč	01.08.18	
5	STAVTEL - ZL05 - Záměna svítidel (ředitelna, jídelna)	INV/chybná PD	20 955 Kč	20.8.2018	
6	STAVTEL - ZL06 - IP domovní videotelefony	INV	24 246 Kč	20.8.2018	
7	STAVTEL - ZL07 - Obklady keramické	Změna řešení	-48 152 Kč	20.8.2018	
8	STAVTEL - ZL08 - Malby a opravy	INV/chybná PD	135 860 Kč	20.8.2018	
9	STAVTEL - ZL09 - Protlak, výkop	Změna řešení	7 730 Kč	20.8.2018	
10	STAVTEL - ZL10 - Podlahová krytina - m.č. 2.7.	Změna řešení/INV	32 725 Kč	20.8.2018	
11	STAVTEL - ZL11 - Práce na slaboproudých a zařízeních - dodávky IT	INV/chybná PD	16 590 Kč	20.8.2018	
12	STAVTEL - ZL12 - HDMI kabely - učebny	INV	5 450 Kč	20.8.2018	
13	STAVTEL - ZL13 - Opravy položek VV - odpočet	INV	-22 950 Kč	20.8.2018	
14	STAVTEL - ZL14 - Úpravy telekomunikačního systému	INV/chybná PD	15 298 Kč	20.8.2018	
Změnové listy celkem			378 401,00 Kč		


Za zhotovitele:

Dne: 20.8.2018



Za objednatele:

Dne: 20.8.2018





**Název ZL:**  
Strukturovaná kabeláž - SK

ZL číslo: 01  
Vydání: V1  
Datum vypracování: 26.07.18  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel

Položky	Cena bez DPH
Strukturovaná kabeláž - SK	155 372 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>155 372 Kč</b>

**Poznámky:**

**Schválil za objednatele:**

Podpis:

Datum:

26.7.

**Schválil za zhotovitele:**

Podpis:

Datum:

26.7.2018

Zakázka: "Strukturovaná kabeláž - SK"  
Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131  
Změnový list 01  
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		Datová zásuvka cat. 5e, vč. 2x keystone, rámečku (2xRJ)	ks	43	320 Kč	13 760 Kč
		Datová zásuvka cat. 5e, vč. 1x keystone, rámečku (1xRJ)	ks	7	280 Kč	1 960 Kč
		Datová zásuvka cat. 5e, vč. 2xkeystone, rámečku - parapetní kanál (2xRJ)	ks	5	360 Kč	1 800 Kč
		Datový kabel cat. 5e, PVC	m	3880	26 Kč	100 880 Kč
		Patch panel cat. 5e, 24portů	ks	5	2 125 Kč	10 625 Kč
		Vyvazovací panel, 1U	ks	5	295 Kč	1 475 Kč
		Patch kabel cat. 5e, 2m	ks	103	54 Kč	5 562 Kč
		Certifikační měření portů	ks	103	70 Kč	7 210 Kč
		Popis datových zásuvek, DIMO	ks	60	35 Kč	2 100 Kč
		Přípravné a projektové práce	kpl	1	7 500 Kč	7 500 Kč
		Drobný el. instalační materiál	kpl	1	2 500 Kč	2 500 Kč

**VCP Celkem bez DPH**

**155 372**

*Poznámky:*

**Název ZL:**  
Doplnění SDK pohledů

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel, chybná PD

ZL číslo: 02  
Vydání: V1  
Datum vypracování: 01.08.18  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

Položky	Cena bez DPH
Doplnění SDK pohledů	49 550 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>49 550 Kč</b>

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

1.8.20

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

1.8.20

Zakázka: "Doplnění SDK podhledů"  
Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131  
Změnový list 02  
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		Podhled D 112 tl. (standard skladba) -dvojitá zavěšená kovová konstrukce CD, UD profil -desky GKB 12,5 mm	m2	35	690 Kč	24 150 Kč
		Podhled D 112 tl. (kastlík třístranný/dvoustranný) - zavěšená kovová konstrukce CD, UD profil -desky GKB 12,5 mm	mb	15	1 220 Kč	18 300 Kč
		KAZETOVÉ PODHLEDY -zavěšená bílá viditelná konstrukce, hrana SK -kazety 600 x 600 mm bílé	m2	10	710 Kč	7 100 Kč

**VCP Celkem bez DPH**

**49 550**

Poznámky:

**Název ZL:**  
Změny rozvodů v učebně 2.7.

ZL číslo: 03  
Vydání: V1  
Datum vypracování: 01.08.18  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel, chybná PD

Položky	Cena bez DPH
Změny rozvodů v učebně 2.7.	11 845 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>11 845 Kč</b>

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

1.8.18

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

1.8.2018



Zakázka: "Změny rozvodů v učebně 2.7."  
 Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131  
 Změnový list 02  
 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK



Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL,PRÁCE,DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
Odpočet parapetního kanálu strop vč. příslušenství:						
36	SoD	PK 160X65 D HD - PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTV	m	-10	525 Kč	-5 250 Kč
37	SoD	PKS 70/60 PŘÍČKA DĚLICÍ S AL FÓLIÍ	m	-10	142 Kč	-1 420 Kč
115	SoD	ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI	ks	-6	235 Kč	-1 410 Kč
Připočet parapetního kanálu stěna vč. příslušenství:						
36		PK 160X65 D HD - PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTV	m	5	525 Kč	2 625 Kč
37		PKS 70/60 PŘÍČKA DĚLICÍ S AL FÓLIÍ	m	5	142 Kč	710 Kč
Připočet zásuvky SIL do podlahy:						
		Podlahová zásuvka dvojitá, vč. instalační krabice do podlahy, s víčkem	ks	6	2 365 Kč	14 190 Kč
		Drážkování rozvodů podlaha	kpl	1	2 400 Kč	2 400 Kč

**VCP Celkem bez DPH**

**11 845**

Poznámky:

**Název ZL:**  
Změny rozvodů v učebně 2.9.

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel, chybná PD

ZL číslo: 04  
Vydání: V1  
Datum vypracování: 01.08.18  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

Položky	Cena bez DPH
Změny rozvodů v učebně 2.9.	-26 118 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-26 118 Kč</b>

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

18. 8. 20

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

18. 8. 20

Zakázka: "Změny rozvodů v učebně 2.9"

Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Změnový list 04

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
 ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		<i>Odpočet podlahového kanálu, podlahových krabic vč. příslušenství:</i>				
30	SoD	PODLAHOVÝ KANÁL 100x28, 2 KOMORY + PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	-5	930 Kč	-4 650,00 Kč
31	SoD	DRŽÁK PROT. KANÁLŮ Š. 100 MM	m	-5	205 Kč	-1 025,00 Kč
119	SoD	PK1xx - Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 1x Krabice pro 18modulů, barva šedá, nerezový kryt 2x Zásuvka 230V 2P+T, bílá, 2mod, 771 40 2x Zásuvka 230V s přepět. ochr., červená, 2mod, Z771 14 2x Zásuvka RJ 45, STP, bílá, 2 mod., 765 66	ks	-4	5 700 Kč	-22 800,00 Kč
		<i>Odpočet podlahy vlysové a parketové:</i>				
19	SoD	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	-29,64	135 Kč	-4 001,40 Kč
20	SoD	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-29,64	160 Kč	-4 742,40 Kč
21	SoD	Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 10660 60x13,3 mm, Multi-SL 60, dl. 4 m	m	-23,326	145 Kč	-3 382,27 Kč
22	SoD	Weber. nivelit samonivelační podlahová hmota	kg	-107,83032	18 Kč	-1 940,95 Kč
23	SoD	Podlaha plovoucí Vinyl Concept Home 9,8 mm, 900 x 300 mm, dekory dřeva	m2	-31,7148	650 Kč	-20 614,62 Kč
24	SoD	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	-0,43664	900 Kč	-392,98 Kč
25	SoD	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	-29,64	90 Kč	-2 667,6 Kč
		<i>Připočet parapetní kanál vč. příslušenství:</i>				
36	SoD	PK 160X65 D HD - PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	12	525 Kč	6 300,0 Kč
37	SoD	PKS 70/60 PŘÍČKA DĚLICÍ S AL FÓLIÍ	m	12	145 Kč	1 740,0 Kč
115	SoD	ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI	ks	8	235 Kč	1 880,0 Kč
		ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	ks	8	1 048 Kč	8 384,0 Kč
		Datová zásuvka cat. 5e, vč. 2x keystone - parapetní kanál (2xRJ)	ks	4	360 Kč	1 440,0 Kč
		Certifikační měření portů	ks	8	70 Kč	560 Kč
		Popis datových zásuvek, DIMO	ks	4	35 Kč	140 Kč
		<i>Připočet práce se stávající datovou kabeláží:</i>				
		Demontáže, zjištění stávajícího stavu, odpojení	kpl	1	3 200 Kč	3 200,0 Kč
27	SoD	TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323	m	115	25 Kč	2 875,0 Kč
		Datový kabel cat. 5e, PVC	m	230	26 Kč	5 980,0 Kč
		Datová zásuvka cat. 5e, vč. 2x keystone, rámečku (2xRJ)	ks	10	320 Kč	3 200 Kč
		Certifikační měření portů	ks	20	70 Kč	1 400 Kč
		Popis datových zásuvek, DIMO	ks	10	35 Kč	350 Kč
		Přípravné a projektové práce	kpl	1	1 900 Kč	1 900 Kč
		Drobný el. instalační materiál	kpl	1	750 Kč	750 Kč

VCP/MNP Celkem bez DPH

-26 118,21

Poznámky:



**Název ZL:**  
Záměna svítidel - jídelna, ředitelna

ZL číslo: 05  
Vydání: V1  
Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel

Položky	Cena bez DPH
Záměna svítidel - jídelna, ředitelna	20 955 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>20 955 Kč</b>

**Poznámky:**  
Dodací lhůta svítidel 4-5 týdnů. Přesnější specifikace svítidel je přílohou tohoto ZL.  
Požadavek vychází z nevhodného návrhu svítidel v projektové dokumentaci.

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

20.8.20

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

20.8.20



Název ZL: "Záměna svítidel - jídelna, ředitelna"

Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Změnový list 05

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK



Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
<b>ODPOČET ŘEDITELNA (m.č. 2.1.)</b>						
96	SoD	EL9 - sv. LED na 3F liště 9W EVG 830K 820lm, vyzařovací 38st.	ks	-4	1 380 Kč	-5 520 Kč
97	SoD	3F lišta bílá d. 2000m	ks	-4	1 458 Kč	-5 832 Kč
98	SoD	Napaječ lišty koncový	ks	-1	270 Kč	-270 Kč
99	SoD	Spojka průběžná	ks	-2	220 Kč	-440 Kč
100	SoD	Spojka koncová	ks	-2	115 Kč	-230 Kč
101	SoD	Transparentní přívod	ks	-1	160 Kč	-160 Kč
<b>PŘÍPOČET ŘEDITELNA (m.č. 2.1.)</b>						
		Vestavný LED panel 2x2640lm/2x22W/4000K	ks	3	9 249 Kč	27 747 Kč
		Koncová krytka	ks	2	370 Kč	740 Kč
		Spojovací díl 90°	ks	2	390 Kč	780 Kč
		Koordinační a přípravné práce	kpl	1	750 Kč	750 Kč
<b>ODPOČET JÍDELNA (m.č. 1.1.)</b>						
123	SoD	EL9 - sv. LED na 3F liště 9W EVG 830K 820lm, vyzařovací 38st.	ks	-10	1 380 Kč	-13 800 Kč
124	SoD	3F lišta bílá d. 2000m	ks	-2	1 458 Kč	-2 916 Kč
125	SoD	3F lišta bílá d. 3000m	ks	-4	1 920 Kč	-7 680 Kč
126	SoD	Napaječ lišty koncový	ks	-2	265 Kč	-530 Kč
127	SoD	Spojka průběžná	ks	-4	220 Kč	-880 Kč
128	SoD	Spojka koncová	ks	-4	115 Kč	-460 Kč
129	SoD	Transparentní přívod	ks	-2	160 Kč	-320 Kč
130	SoD	Závěsný systém pro lišty	kpl	-2	940 Kč	-1 880 Kč
<b>PŘÍPOČET JÍDELNA (m.č. 1.1.)</b>						
		Liniové svítidlo 840/1134mm nestm., bílá barva	ks	8	2 626 Kč	21 008 Kč
		Spojka pro záv. montáž TEL do řady	ks	6	151 Kč	906 Kč
		Závěsný systém var. F - 2 lanka, s krytkou	ks	8	405 Kč	3 240 Kč
		Slepý díl 1134 mm, bez optiky	ks	6	992 Kč	5 952 Kč
		Koordinační a přípravné práce	kpl	1	750 Kč	750 Kč

**VCP Celkem bez DPH**

**20 955**

**Poznámky:** Dodací lhůta svítidel 4-5 týdnů. Přesnější specifikace svítidel je přílohou tohoto ZL

**Název ZL:**  
IP domovní videotelefony

ZL číslo: 06  
Vydání: V1  
Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel

Položky	Cena bez DPH
IP domovní videotelefony	24 246 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>24 246 Kč</b>

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

20.8.20

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

20.8.20





Název ZL: "IP domovní videotelefony"

Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Změnový list 06

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL,PRÁCE,DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), přijímatelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony přes internet, 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, napájení externím zdrojem 12VDC / 600mA (zdroj není součástí balení), nebo PoE switchem, montáž na povrch, rozměry 200x136x21mm, interiérové použití	ks	2	4 565 Kč	9 130 Kč
		IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku do instalačního rámečku, rozměry 140x130x32mm, bez instalační krabice	ks	1	4 415 Kč	4 415 Kč
		Modul pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního rámečku, rozměry 110x110x25mm	ks	1	1 203 Kč	1 203 Kč
		Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému, kovová, rozměry 147x258x80mm, pro instalaci potřebný rámeček	ks	1	1 105 Kč	1 105 Kč
		Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému, nerez, rozměry 146x255mm	ks	1	1 103 Kč	1 103 Kč
		PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2,5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry 179x107x30mm	ks	1	1 510 Kč	1 510 Kč
		Konfigurace systému, dopojení stávajících zámků, programování, zkouška	kpl	1	5 780 Kč	5 780 Kč

**VCP Celkem bez DPH**

**24 246**

Poznámky:



**Název ZL:**  
Obklady keramické

ZL číslo: 07  
Vydání: V1  
Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Změna řešení

Položky	Cena bez DPH
Obklady keramické	-48 152 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-48 152 Kč</b>

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

20.8.20

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

20.8.



Název ZL: "IP domovní videotelefony"

Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Změnový list 07

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		<b>ODPOČTY</b>				
		Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	-53	52 Kč	-2 756 Kč
		Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m2	-53	450 Kč	-23 850 Kč
		Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	-53	50 Kč	-2 650 Kč
		ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepicí malta	kg	-170,13	55 Kč	-9 357 Kč
		Obkládačka 20x20 světle šedá mat, Color One	m2	-56,71	300 Kč	-17 013 Kč
		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,91817	900 Kč	826 Kč
		<b>PŘÍPOČTY</b>				
		Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	4	52 Kč	208 Kč
		Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m2	4	450 Kč	1 800 Kč
		Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	4	50 Kč	200 Kč
		ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepicí malta	kg	30	55 Kč	1 650 Kč
		Obkládačka 20x20 světle šedá mat, Color One	m2	4	300 Kč	1 200 Kč
		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,1	900 Kč	90 Kč
		Stížená montáž, začlenění do stávajícího stavu, koordinace, vedlejší náklady	kpl	1	1 500 Kč	1 500 Kč

VCP/MNP Celkem bez DPH

-48 152

Poznámky:

**Název ZL:**  
Malby a opravy

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Chybná PD/investor

ZL číslo: 08  
Vydání: V1  
Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

Cena bez DPH

Malby a opravy

135 860 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**135 860 Kč**

**Poznámky:**

*Dle původního zadání se jedná o výmalbu pouze "částečné plochy" na místech dotčených drážkováním, sekáním.*

*Nově se jedná o celé plochy (stěny, stropy). Je nutné provést malbu kompletní, není možné navázat na starou malbu bez viditelných stop. Navržené řešení dle PD není pro investora akceptovatelné.*

*PD neobsahuje veškeré nutné demontáže, po kterých je nutné opět provést dílčí opravy a malby.*

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

20 8.

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

Název ZL: "Malby a opravy"  
 Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131  
 Změnový list 08  
 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
 ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		<b>ODPOČTY</b>				
32	SoD	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	-600	78 Kč	-46 800 Kč
		<b>PŘÍPOČTY</b>				
32	SoD	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace 1NP + 2NP + 3NP + schodiště	m2	2220	78 Kč	173 160 Kč
32	SoD	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace 1PP - odhad, není jasné provedení v 1PP - chybná PD	m2	300		0 Kč
		Opravy zdiva po demontážích, škrabání, sádrování, štukování.	kpl	1	9 500 Kč	9 500 Kč

**VCP/MNP Celkem bez DPH**

**135 860**

**Poznámky:** Dle původního zadání se jedná o výmalbu pouze "částečně plochy" na místech dotčených drážkováním, sekáním.

**Název ZL:**  
Protlak / výkop - přívodní kabel

ZL číslo: 09  
Vydání: V1

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Změna řešení

Cena bez DPH

Protlak / výkop - přívodní kabel

7 730 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**7 730 Kč**

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

10.8.20

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

20.8.



Název ZL: "Protlak / výkop - přívodní kabel"  
 Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131  
 Změnový list 09  
 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		<b>ODPOČTY</b>				
		Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor.1 - 4	m	-5	1 400 Kč	-7 000 Kč
		Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 102x3,6 mm	m	-5	750 Kč	-3 750 Kč
		<b>PŘÍPOČTY</b>				
		Frézování živičného krytu/hmoty	m	5	465 Kč	2 325 Kč
		Zapravení živičného krytu/hmoty, asfalt, navázání na původní skladbu	t	0,7	4 900 Kč	3 430 Kč
		Štěrkování podkladu, hutnění, doprava	t	1,5	1 100 Kč	1 650 Kč
		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, RUČNĚ	m3	3,5	650 Kč	2 275 Kč
		Demontáž zámkové dlažby, vč. zpětné montáže, štěrkování, úprava podloží	m	8	1 100 Kč	8 800 Kč

**VCP/MNP Celkem bez DPH**

**7 730**

Poznámky:

**Název ZL:**  
Podlahová krytina - m.č. 2.7.

ZL číslo: 10  
Vydání: V1

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Změna řešení

Cena bez DPH

Podlahová krytina - m.č. 2.7.

32 725 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**32 725 Kč**

**Poznámky:**

*Montáž celoplošně nalepeného pvc na původní podklad pvc a na původní podlahu. Investor byl informován na možné nerovnosti v důsledku původní podlahy. Srovnání a nivelace byla investorem odmítnuta.*

Schválil za objednatele:


Podpis:

Datum: 20. 8. 2018

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum: 20. 8. 2018



Název ZL: "Podlahová krytina - m.č. 2.7."  
 Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131  
 Změnový list 10  
 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
 ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		<b>PŘÍPOČTY</b>				
		Pokládka pvc celoplošně nalepení	m2	39	155 Kč	6 045 Kč
		Pokládka lišt pvc	bm	26	70 Kč	1 820 Kč
		Lepidlo schonex + lepidlo chemopren	kpl	1	2 460 Kč	2 460 Kč
		Pvc centra sedina 632	m2	47	460 Kč	21 620 Kč
		Lišta soklová (pvc)	bm	30	26 Kč	780 Kč

**VCP/MNP Celkem bez DPH**

**32 725**

*Poznámky: Montáž celoplošně nalepeného pvc na původní podklad pvc a na původní podlahu .Investor byl informován*

**Název ZL:**  
Práce na slaboproudých a zařízeních - dodávky IT

ZL číslo: 11  
Vydání: V1  
Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
INV/chybná PD

Cena bez DPH

Práce na slaboproudých a zařízeních - dodávky IT

16 590 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**16 590 Kč**

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:



Název ZL: "Práce na slaboproudých a zařízeních - dodávky IT"

Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Změnový list 11

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL,PRÁCE,DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		<b>PŘÍPOČTY</b>				
		Zapojení dat. zásuvek v DR, propojení dat ve sborovně a aktivace dat. zás. v učebně, propojení internetu do učebny a kanceláří	kpl	1	3 960 Kč	3 960 Kč
		Aktivní prvky: Switch 24portů, Switch 16portů - 2ks, Switch 8 portů	kpl	1	8 800 Kč	8 800 Kč
		Instalační materiál a režijní náklady	kpl	1	3 080 Kč	3 080 Kč
		Koordinační a přípravné práce	kpl	1	750 Kč	750 Kč

**VCP/MNP Celkem bez DPH**

**16 590**

Poznámky:

**Název ZL:**  
HDMI kabely

ZL číslo: 12  
Vydání: V1  
Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel

Cena bez DPH

HDMI kabely 5 450 Kč

**Cena celkem bez DPH 5 450 Kč**

**Poznámky:**

*Kabeláže budou na obou koncích ukončeny volným vývodem, zbylá část krabice bude zaslepena.*

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

20.8.

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

Název ZL: "HDMI kabely"

Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Změnový list 12

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		HDMI Video kabel - zlacené konektory, High Speed, stíněný, podpora ethernet a 3D	ks	4	755 Kč	3 020 Kč
		Záslepka - modul do nosné masky 24/45	ks	4	95 Kč	380 Kč
		Instalace kabeláže, protahování, koordinační a přípravné práce, režijr	kpl	1	2 050 Kč	2 050 Kč

**VCP/MNP Celkem bez DPH**

**5 450**

**Poznámky:** Kabeláže budou na obou koncích ukončeny volným vývodem, zbylá část krabice bude zaslepena.

**Název ZL:**  
Oprava položek VV - odpočet

ZL číslo: 13  
Vydání: V1

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel

Cena bez DPH

Oprava položek VV - odpočet

-22 950 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**-22 950 Kč**

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum: 20. 8.

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum: 10. 8.



Název ZL: "Oprava položek VV - odpočet"  
Objednatel: ODBORNÉ UČLIŠTĚ, CVRČOVICE 131  
Změnový list 13  
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK



Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		ODPOČTY				
		KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - UČEBNA PC - info cena	ks	-1	21 400 Kč	-21 400 Kč
		VENKOVNÍ ŽALUZIE PER 355	ks	-1	1 550 Kč	-1 550 Kč

<b>VCP/MNP Celkem bez DPH</b>	<b>-22 950</b>
-------------------------------	----------------

Poznámky:

**Název ZL:**  
Úpravy telekomunikačního systému

ZL číslo: 14  
Vydání: V1  
Datum vypracování:  
Vypracoval: Ing, Petr Kadlík  
mob: 737 774 571  
e-mail: [obchod@stavtel.cz](mailto:obchod@stavtel.cz)

**Objednatel/poptávající:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

**Akce:**  
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

**Zadání:**  
Uživatel/chybná PD

Cena bez DPH

Úpravy telekomunikačního systému

15 298 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**15 298 Kč**

Poznámky:

Schválil za objednatele:

Podpis:

Datum:

20.8.2010  
Tel.: 819 424 829 ④

Schválil za zhotovitele:

Podpis:

Datum:

20

Název ZL: "Úpravy telekomunikačního systému"

Objednatel: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Změnový list 14

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**STAVTEL**  
ENGINEERING S.R.O.

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		<b>PŘÍPOČTY</b>				
		Demontáž stávající tel. ústředny a souvisejících komponent. Profylaxe a úschova po dobu rekonstrukce.	kpl	1	1 680 Kč	1 680 Kč
		Montáž systému do nových prostor, vyvedení linek do rozvaděče a propojení na původní pozice. Odzkoušení.	kpl	1	4 320 Kč	4 320 Kč
		Patchpanel ISDN 25 port.	ks	1	780 Kč	780 Kč
		Tel. rozčtyřka	ks	4	115 Kč	460 Kč
		ISDN - BRI/ NT rozhraní	ks	1	720 Kč	720 Kč
		Telefon gigaset DA700	ks	2	1 044 Kč	2 088 Kč
		Instalace a nastavení	kpl	1	4 500 Kč	4 500 Kč
		Koordinační a přípravné práce, režije	kpls	1	750 Kč	750 Kč
<b>VCP/MNP Celkem bez DPH</b>						<b>15 298</b>

Poznámky: