



S00AP00UQ5Q8

PRŮV 122001/2018 60

SPOT 16.8 SPO

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 05/01/ORI - OVZ/2018

Číslo dodatku č. 1 26/08/18/2018

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci
ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
Luděk Svoboda, oddělení realizace
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **JAMASTAV MORAVIA a.s.**
Sídlo: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl B vložka 7412
zastoupený: Bc. Jakub Malý
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 01586548
DIČ: CZ01586548
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 13. 7. 2018, jejímž předmětem je stavba „Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ulici Říční“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 27. 9. 2018

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu předpokládaných víceprací na prováděném rozsahu díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 13. 7. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: harmonogram postupu prací

30. 08. 2018

V Prostějově, dne.....

Ing. Zdeněk Fišer
1.náměstek primátorky

30. 08. 2018

V Držovicích, dne...

Bc. Jakub Malý
statutární ředitel.

Harmonogram prací

Stavba: Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární Město Prostějov

Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód	Popis	Kalendářní týden										
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	přípravné a přidružené práce											
2	odkopávky a prokopávky											
3	podkladní a vedl. konstrukce											
4	podkl.vrstvy poz. komunikací											
5	kryty poz.komunikací											
6	VO montáž											
7	doplňující konstrukce											
8	různé dokončovací konstrukce											
9	Vedlejší rozpočtové náklady											

Začátek prací: 16.7.2018

Ukončení prací: 27.9.2018

