



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
č. 66a/2018
na zhotovení stavby

„Most ev. č. 3677 – 1, Bedihošť“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace**
Lipenská 12
772 11 Olomouc
Zapsána OR, vedený Krajským soudem v Ostravě
V oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Zastoupení: Ing. Petr Foltýnek, ředitel

IČ: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupení: Ing. Pavel Borek člen představenstva

IČ: 253 17 628

DIČ: CZ 253 17 628

Bankovní spojení:

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Borek člen představenstva

ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)



2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 66a/2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Most ev. č. 3677 – 1, Bedihošť“.

3. Předmět dodatku smlouvy

V souladu s bodem 11. *Závěrečná ujednání* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) změna ceny za provedené dílo na základě odsouhlasené změny č.1 dle odsouhlasené cenové nabídky na prováděné změny (v příloze tohoto dodatku SoD) - odst. 4

4. Změna ceny za dílo

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se navyšuje o částku ve výši **17 671,50 Kč bez DPH** na úhradu odsouhlasených víceprací a méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

Cena dle SOD bez DPH	9 729 588,72
DPH dle SOD (21%)	2 043 213,63
Celková cena dle SOD vč. (21%) DPH	11 772 802 ,35
Vícepráce	1 271 952,00
Méněpráce	-1 254 280,50
Cena dle SOD a dod.č.1 bez DPH	9 747 260,22
DPH dle SOD a dod.č.1 (21%)	2 046 924,65
Celková cena vč. dod.č.1 s DPH	11 794 184 ,87

5. Změna termínu plnění

Není



6. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Brně dne:

V Olomouci dne: 14 -09- 2018



za zhotovitele

Ing. Pavel Borek, člen představenstva



za objednatele

Ing. Petr Foltýnek, ředitel

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 16060 - Most ev.č. 3677-1, Bedihošť DI 11. 04. 2018

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

Změna soupisu množství č. 01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	48,62	0,00	-48,62	2 475,00	120 334,50	0,00	-120 334,50	-100,00
18	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	67,76	0,00	-67,76	10 850,00	735 196,00	0,00	-735 196,00	-100,00
19	264141	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	M	110,00	0,00	-110,00	3 625,00	398 750,00	0,00	-398 750,00	-100,00
Nové položky											
49	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	0,00	480,00	480,00	1 613,30	0,00	774 384,00	774 384,00	100,00
48	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 200MM	M	0,00	480,00	480,00	1 036,60	0,00	497 568,00	497 568,00	100,00
Celkem								1 254 280,50	1 271 952,00	17 671,50	1,41

Za projektanta datum razítka podpis:

6.8.2018

STRÁSKÝ, HUŠTÝ A PARTNERI S.R.O.

Pracoviště Olomouc

Olomouc

Za zhotovitele:

Spálovský Josef

Datum: 6.8.2018

Za objednatele:

Datum:

PŘEHLED DODATKŮ UPRAVUJÍCÍ CENU DÍLA

Stavba: 16060 Most ev.č. 3677-1, Bedihošť DI 11. 04. 2018


Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Č. obj.:	Název objektu	Cena ZoD	Cena ZoD + pokyny	01
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - Most	810 100,00	810 100,00	
SO 000-1	Vedlejší a ostatní náklady - Cyklostezka na	356 372,50	356 372,50	
SO 101	Komunikace	1 199 846,89	1 199 846,89	
SO 201	Most	6 857 596,60	6 875 268,10	17 671,50
SO 201-1	Cyklostezka na mostě	3 155 309,18	3 155 309,18	
SO 202	Lávka pro pěší	862 045,23	862 045,23	
CELKEM		13 241 270,40	13 258 941,90	17 671,50

za projektanta datum razítka a podpis


6.8.2018

 PARTNERI S.R.O.
uc
00 Olomouc

za zhotovitele

Datum: 6.8.2018

Spálovský Josef

 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
stavby a.s.
stavby a.s.

za objednatele

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 16060 - Most ev.č. 3677-1, Bedihošť DI 11. 04. 2018

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

Změna soupisu množství č. 01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	120,00	120,00	0,00	41,67	5 000,40	5 000,40	0,00	0,00
2	11211	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M	KUS	25,00	25,00	0,00	650,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00
3	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	52,25	52,25	0,00	331,00	17 294,75	17 294,75	0,00	0,00
4	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	330,00	330,00	0,00	534,00	176 220,00	176 220,00	0,00	0,00
5	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	19,25	19,25	0,00	1 454,55	28 000,09	28 000,09	0,00	0,00
6	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	81,00	81,00	0,00	321,00	26 001,00	26 001,00	0,00	0,00
7	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	36,00	36,00	0,00	294,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00
8	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	250,00	250,00	0,00	485,00	121 250,00	121 250,00	0,00	0,00
9	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	372,00	372,00	0,00	355,00	132 060,00	132 060,00	0,00	0,00
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	513,00	513,00	0,00	205,00	105 165,00	105 165,00	0,00	0,00
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	96,00	96,00	0,00	620,00	59 520,00	59 520,00	0,00	0,00
12	18222	ROZPROSTRĚNÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	540,00	540,00	0,00	53,00	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	540,00	540,00	0,00	18,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00
14	184B12	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	KUS	25,00	25,00	0,00	3 913,00	97 825,00	97 825,00	0,00	0,00
15	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	14,00	14,00	0,00	580,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00
16	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	80,92	80,92	0,00	195,00	15 779,40	15 779,40	0,00	0,00
17	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	48,62	0,00	-48,62	2 475,00	120 334,50	0,00	-120 334,50	-100,00
18	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI I0505, B500B	T	67,76	0,00	-67,76	10 850,00	735 196,00	0,00	-735 196,00	-100,00
19	264141	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM	M	110,00	0,00	-110,00	3 625,00	398 750,00	0,00	-398 750,00	-100,00

Za zhotovitele:

Spálovský Josef

Datum:

6.8.2018

Za projektanta datum razítka podpis:

6.8.2018

Za objednatele:

STRÁSKÝ HUSTÝ A PARTNEŘI S.R.O.

Olomouc
779 00 Olomouc

411

410

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 16060 - Most ev.č. 3677-1, Bedihošť DI 11. 04. 2018

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

Změna soupisu množství č. 01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,13	7,13	0,00	16 850,00	120 140,50	120 140,50	0,00	0,00
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,14	1,14	0,00	27 000,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00
22	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	176,64	176,64	0,00	8 225,12	1 452 885,20	1 452 885,20	0,00	0,00
23	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	26,50	26,50	0,00	27 000,00	715 500,00	715 500,00	0,00	0,00
24	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	13,62	13,62	0,00	3 680,00	50 121,60	50 121,60	0,00	0,00
25	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	1,63	1,63	0,00	27 000,00	44 010,00	44 010,00	0,00	0,00
26	431124	SCHODIŠTÍ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	1,42	1,42	0,00	22 500,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00
27	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	11,27	11,27	0,00	2 640,00	29 752,80	29 752,80	0,00	0,00
28	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	22,20	22,20	0,00	2 890,00	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	29,80	29,80	0,00	6 500,00	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00
30	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	98,40	98,40	0,00	11,00	1 082,40	1 082,40	0,00	0,00
31	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	195,00	195,00	0,00	185,00	36 075,00	36 075,00	0,00	0,00
32	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	98,40	98,40	0,00	318,15	31 305,96	31 305,96	0,00	0,00
33	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	98,40	98,40	0,00	560,00	55 104,00	55 104,00	0,00	0,00
34	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	238,00	238,00	0,00	88,00	20 944,00	20 944,00	0,00	0,00
35	711337	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	26,40	26,40	0,00	330,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Spálovský Josef

Datum:

Za projektanta datum razito a podpis:

6.8.2018

Za objednatele:

Datum:





Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 16060 - Most ev.č. 3677-1, Bedihošť DI 11. 04. 2018

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most

Změna soupisu množství č. 01

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	711422	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU	M2	105,21	105,21	0,00	770,00	81 011,70	81 011,70	0,00	0,00
37	711502	ASFALTOVÝMI PÁSY OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	15,28	15,28	0,00	220,00	3 361,60	3 361,60	0,00	0,00
38	87415	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM	M	3,20	3,20	0,00	850,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
39	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	57,60	57,60	0,00	122,00	7 027,20	7 027,20	0,00	0,00
40	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	50,00	50,00	0,00	350,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
41	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	60,00	60,00	0,00	7 810,00	468 600,00	468 600,00	0,00	0,00
42	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00	2,00	0,00	1 650,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
43	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	36,50	36,50	0,00	345,00	12 592,50	12 592,50	0,00	0,00
44	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,00	4,00	0,00	1 400,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
45	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,00	2,00	0,00	850,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
46	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	223,10	223,10	0,00	5 600,00	1 249 360,00	1 249 360,00	0,00	0,00
47	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	96,00	96,00	0,00	72,00	6 912,00	6 912,00	0,00	0,00
Nové položky											
49	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	0,00	480,00	480,00	1 613,30	0,00	774 384,00	774 384,00	100,00
48	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 200MM	M	0,00	480,00	480,00	1 036,60	0,00	497 568,00	497 568,00	100,00
Celkem								6 857 596,60	6 875 268,10	17 671,50	0,26

Za projektanta datum razítko a podpis

6.8.2018

Za zhotovitele:

Bálovský Josef

Datum:

6.8.2018

Za objednatele:

PARTNERI S.R.O.

Datum:

Olomouc