

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**
IČ 00075370
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupena **Radislavem Neubauerem**, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma / název / jméno : **ROADFIN BUILDING s.r.o.**
Zastoupena : Petrem Bitenglem – jednatelem společnosti
Sídlo, místo podnikání či bydliště : Skvrňanská 1193/30, 301 00 Plzeň
IČ / datum narození : 06799736
Zapsaná v : OR, vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 35809
(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 20.6.2018

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 20.6.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Rekonstrukce kuchyně 63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Dne 17.8.2018 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým rozšířili předmět plnění (díle jen „Dodatek č. 1“)
- 1.3 Stávající stav stavebních konstrukcí, dotčených rekonstrukcí vykázal změny oproti předpokládanému stavu v projektové dokumentaci a z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací.

Stěžejním důvodem pro vznik víceprací je stav povrchu stěn, jejichž nerovnosti neumožňovaly provedení nových obkladů. Proto bylo nutné nejdříve stávající povrch stěn vyrovnat a sjednotit.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

2. Vymezení díla

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
- (b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání,
- (c) provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby a/nebo pro povolení užívání dokončené stavby,
- (d) provedení potřebných zkoušek,
- (e) likvidace odpadů a úklid staveniště.
- (f) provedení víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1
- (g) *provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Cena díla

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši **2 515 803,86Kč** bez DPH (slovy: dvamilionypětsetpatnácttisícosmsettřikorunyosmdesátšesthaléřů), a to jako cena nejvýše přípustná. Vícepráce představené tímto dodatkem jsou již zahrnuty v ceně Díla.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č.324, ze dne 5. 9. 2018.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha: soupis víceprací

V Plzni dne 14.9.2018

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

ROADFIN BUILDING s.r.o.

starosta
Radislav Neubauer

Objednatel

jednatel
Petr Bitengl

Zhotovitel