

Dodatek č.1

ke smlouvě č.OStRM/2018/98 ze dne 4.7.2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodně technický ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„**Rekonstrukce ulice V Rokli, Mladá Boleslav**“, (dále jen „Smlouva“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.07.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/98 týkající se akce : „Rekonstrukce ulice V Rokli, Mladá Boleslav“

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se z důvodu nepředvídatelných okolností které se vyskytly v průběhu stavby, (přeložky stávajících kabelů zasahujících do konstrukce vozovky; kompletní napojení dešťových svodů přilehlých nemovitostí do stávajících kanalizačních přípojek), mění smlouva v níže uvedeném článku a odstavci (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla a to takto :

V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavec 4.2 novým odstavcem, který zní :

4.2.1 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu do 31.10.2018.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha: harmonogram prací

V Mladé Boleslavi dne

—

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
Primátor

Zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
H-INTES s.r.o.

DOLOŽKA:

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst.4 písm.g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007 .

V Mladé Boleslavi dne

xxxxxxxxxxxxxx
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav