

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Bardějovská“

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094 DIČ: CZ 25018094
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 972

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Bardějovská**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.10.2017 (dále jen „smlouva“).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9 nové ujednání v následujícím znění:
 - 2.9. **Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**
2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:
 - 3.1. **Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. této smlouvy po započtení dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. této smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech**

(položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 15 577 873,50 Kč

3.2.2. DPH 21% 3 271 353,44 Kč

3.2.3. Cena včetně DPH 18 849 226,94 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod bodem 3.8 nové ujednání v následujícím znění:

3.8. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 94.425,68 Kč bez DPH, DPH 21% činí 19.829,39 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1554/D/2018 dne 27.8.2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 07.09.2018

V České Lípě dne 05.09.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Ing. Dušan Drahoš, v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel
podniku