

Smlouva o dílo č. D800170031: „VD Lovosice, VD Č. Kopisty, oprava skladu hradel“ ze dne 28. 6. 2017 se mění a upravuje se takto:

1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je:

Sklad hradel VD Č. Kopisty: **nejpozději do 30. 9. 2018**

Sklad hradel VD Lovosice: **nejpozději do 30. 11. 2018**

- 2) Důvodem změny časového harmonogramu u skladu hradel VD Lovosice, je aktualizace finančního plánu objednatele.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne

Za zhotovitele:
V Praze dne

.....


.....
Martin Velek
jednatel