

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 7. 5. 2018 na realizaci stavby

„Vybavení školních laboratoří v bezbariérové škole – VOŠ a SPŠ elektrotechnická – Olomouc, Božetěchova 3 – stavební část“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s. r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21401


Se sídlem: Na zákopě 639/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25844610

DIČ: CZ25844610

Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 5. 2018 č. 2018/01747/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Vybavení školních laboratoří v bezbariérové škole – VOŠ a SPŠ elektrotechnická – Olomouc, Božetěchova 3 – stavební část**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněprá ce v Kč bez DPH
Změny vyvolané realizací		
1) Rozšíření opravy kanalizace, ZL č. 01 Provedení propojovací šachty DN 600/300 včetně poklopu A15.	6 914,19	0,00
2) Zpevnění podkladu pod dlažbu – SO 02, 2. NP chodba, ZL č. 02 Odstranění hrubé prkenné podlahy a násypu pod nimi. Provedení bandáže armovací tkaninou, betonové mazaniny a vyrovnání samo - nivelační stěrkou. Plocha chodby 9,14m ² .	20 258,97	0,00
3) Sadové úpravy – změna rozsahu, ZL č. 03 Odpočet výsadby 98 ks keřů listnatých opadavých, 16 ks keřů listnatých stálezelených, 12 ks keřů jehličnatých a 14 ks trvalek. Vysazení 1 ks listnatého stromu Acer campestre a 1 ks jehličnanu Taxus baccata Grandiformis.	9 166,80	-22 974,20
4) Úprava komunikace ve dvoře, ZL č. 04 Vybourání 16,545 m ² betonových ploch, 27,575 m betonových žlabů a 5,2129 m ² asfaltbetonu včetně likvidace sutí. Nově bude provedeno 21,75 m ² asfaltbetonových ploch, včetně výškové úpravy 4 ks kanalizačních vpustí, 46,24 m asfaltové dilatační zálivky a 9,6 m žulové přídlažby.	78 406,59	0,00

5) Záměna svítidel ZL č. 05 Záměna 6 ks zářivkových svítidel v učebně SO 05 - elektrodílna za energeticky úspornější LED svítidla..	9 126,00	-9 171,00
Vícepráce a méněpráce celkem	123 872,55	-32 145,20
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	91 727,35	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	1 986 304,00	417 123,84	2 403 427,84*
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	91 727,35	19 262,74	110 990,09
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	2 078 031,35	436 386,58	2 514 417,93

**při výpočtu celkové ceny díla dle Smlouvy došlo k početní chybě, kdy správně má být částka 2 403 427,84 Kč. Vzhledem k této skutečnosti se celková cena díla ve Smlouvě uvedená ponížíje o jednu korunu českou.*

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: dva-miliony-pět-set-čtrnáct-tisíc-čtyři-sta-sedmnáct-korun-českých-devadesát-tři-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 4. 9. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 14 -09- 2018
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 14 -09- 2018
Za Zhotovitele



Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel