

DODATEK č. 1 **ke Smlouvě o dílo č. 001018 00 17**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, Praha 9 190 22
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, Kladno 27204
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo č. 001018 00 17 uzavřené mezi nimi dne 17.1.2018:

1. V čl. 2 se na konec bodu 2.2. doplňují slova „**a sanační práce nádrže fontány u stanice metra Želivského/provedení hydroizolace a nové dlažby**“.

2. *Původní ustanovení smlouvy – čl. 3., bod 3.2. – Cena a platební podmínky, ve znění:*

Cena za dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena na **částku 949.960,- Kč bez DPH**

(Slovy: Devětsetčtyřicetdevěttisícdevětsetšedesát korunčeských bez DPH).

DPH bude účtována dle daňových předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen "DUZP"). DUZP je den podpisu předávacího protokolu. Přípustné je i předávání díla po částech.

se mění a nahrazuje takto:

Cena za dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena na **částku 1.271.688,60,- Kč bez DPH**

(Slovy: Jedenmiliondvěstěšedmdesátjedentisícšestsetosmdesátosmorunčeských šedesáthlalerů bez DPH).

DPH bude účtována dle daňových předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen "DUZP"). DUZP je den podpisu předávacího protokolu. Přípustné je i předávání díla po částech.

3. *Původní ustanovení smlouvy – čl. 5, bod 5.1. Doba plnění, ve znění:*

Požadovaný termín dokončení kompletního díla je **do 4 měsíců od předání staveniště**. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 Občanského zákoníku řádně provést, tj. dokončit a předat. Předání díla bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí dokončeného díla.

se mění a nahrazuje takto:

Požadovaný termín dokončení kompletního díla je **do 6 měsíců od předání staveniště**. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 Občanského zákoníku řádně provést, tj. dokončit a předat. Předání díla bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí dokončeného díla.

4. Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění tohoto dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 001018 00 17 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001018 00 17 je příloha:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka – Sanační práce - nádrž fontány

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost