



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„Zateplení ZŠ Laštůvkova“

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053672 (ORG 5302)

Číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200054

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřena podpisem tohoto dodatku smlouvy:

[REDACTED] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] ředitel

[REDACTED] Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. OHL ŽS, a.s.

Zastoupená: [REDACTED] ředitelem divize - Divize M
– Morava

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ:

CZ 46342796

Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o zhotovení stavby

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby je změna čl. II. Předmět smlouvy:

- 1) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 947.444,13 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 6 až 9, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši 779.280,60 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnových listech č. 16a a 18a, a to následovně:

změna závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona popsaná ve změnových listech č. 16a a 18a, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále je předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby změna čl. V Cena za splnění předmětu smlouvy a čl. XVII. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby

č. 5617053672 u Objednatele a č. SOD00200054 u Zhotovitele ze dne 17. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 9. 5. 2018 (dále také „smlouva“):

- 1) Článek II. **Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec 10. tohoto znění:

II. 10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve

změnových listech č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18, předmět smlouvy se mění u položek soupisu stavebních prací dle změnových listů č. 16a a 18a.

2) Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy
text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje takto:

V. 1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

cena celkem 66.248.324,73 Kč bez DPH

V. 3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 4 až 9 a změnovými listy č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č. 2	66.030.161,20 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy	947.444,13 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy	- 779.280,60 Kč
Celková cena za zhotovení Stavby bez DPH	66.198.324,73 Kč

Sazba DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3) Článek XVII. Ostatní ujednání – text odst. 14 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

XVII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 4: Změnové listy č. 5 až 9 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 11 až 16, 16a, 17, 18 a 18a včetně položkových rozpočtů změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné

a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Dodatek smlouvy je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel tři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. č. 11 až 16, 16a, 17, 18 a 18a včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/182 dne 28. 8. 2018.

V Brně dne 5. 9. 2018

V Brně dne 5. 9. 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO




vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Brno

364

02 00 Brno, Veveří
342796



ředitel divize - Divize M – Morava
OHL ŽS, a.s.