

## Dodatek č. 1

ke

### Smlouvě o dílo č. SML/0650/18

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na vyhotovení závěrečné zprávy o inženýrsko-geologickém průzkumu**  
na stavbu  
**„SILNICE II/492: LUHAČOVICE, SESUV IV, NAD ČOV“**

#### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	<u>XXXXXXXX</u>

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>CENTROPROJEKT GROUP a.s.</b>
Adresa:	Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6873
IČ:	01643541
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXX na základě pověření ze dne 4. 4. 2018
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

#### **Článek II.**

#### **Preambule**

Dne 8. 8. 2018 byla mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, jako objednatel a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem plnění je provedení inženýrsko-geologického průzkumu včetně zpracování závěrečné zprávy na stavbu "SILNICE II/492, LUHAČOVICE, SESUV IV, NAD ČOV". Vzhledem k tomu, že průběhu plnění této smlouvy vznikly na straně zhotovitele nepředpokládané technické komplikace, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, který upravuje zejména termín plnění.

### **Článek III. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem č. 1 se původní odst. 1 článku IV. "Čas a místo plnění závazku" nahrazuje novým textem v tomto znění:

***"Termín splnění SoD:***

***Zpracování a předání 3 paré ZZ IGP a 1 x ZZ IGP na CD, odhad nákladů do 30.9.2018."***

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Ve Zlíně dne 11.9.2018

.....

.....