



**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 21.2.2018**  
**č. objednatele: 2018/0089**  
**č. zhotovitele: P2018-007**

(dále také jen „Smlouva“)  
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL

název: **MĚSTO NERATOVICE**  
adresa: **Kojetická 1028, 27711 Neratovice**  
zastoupený: **Mgr. Lenkou Mrzilkovou, starostkou**



IČO: **002 37 108**  
DIČ: **CZ00237108**  
bankovní spojení:   
č.ú.: 


osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: **Mgr. Lenka Mrzilková**  


osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

ZHOTOVITEL

obchodní firma: **CR PROJECT S.R.O.**  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206  
sídl: **Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav**  
zastoupený: **Ing. Janem Horákem, jednatelem**

IČ: **270 86 135**  
DIČ: **CZ27086135**  
bankovní spojení:   
č.ú.: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: **Ing. Jan Horák, jednatel společnosti**  


osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti: 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.2.2018 na zpracování projektové dokumentace a dalších souvisejících prací na akci:

**„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO – II. ETAPA“**

II.  
PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě požadavku investora došlo k pozastavení projekčních prací a z toho to důvodu se mění termín odevzdání díla. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo konkrétně termín odevzdání projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení se tímto mění a nyní zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v těchto termínech:

Stupeň projektové dokumentace	termin
3. dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr	do 60-ti dnů od odevzdání studie společností Loca Plan s.r.o.

III.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.2.2018 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se sepisuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 10 -09- 2018

V Neratovicích dne - 5 -09- 2018



Za zhotovitele  
Ing. Jan Horák, jednatel



Za objednatěle  
Mgr. Lenka Mrzilková, starostka

