

Změnový list č. 1 ze dne 6.9.2018

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	SPZ Joseph - vybudování komunikace a inženýrských sítí k ploše C
Číslo smluvního vztahu:	352/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Lhůta dodání:</u> odevzdání DÚR vč. IČ do 6 týdnů od podepsání objednávky odevzdání DSP vč. IČ do 6 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí odevzdání DPS do 16 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> <u>Lhůta dodání:</u> odevzdání DÚR vč. IČ do 6 týdnů od podepsání objednávky odevzdání DSP vč. IČ do 6 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí odevzdání DPS do 16 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí odevzdání ZUR a ZSPD do 4 týdnů od podepsání změnového listu odevzdání RDS, VV a rozpočtu do 5 týdnů od podepsání změnového listu</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Projektové práce pro změnu územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením jsou vyvolány za primárním účelem snížení rozpočtových nákladů stavby (snížení objemu zemních prací, změna typu kanalizace apod.). Projektové dokumentace ZUR, ZSPD a RDS budou zpracovány dle předložené nabídky ze dne 31.8.2018. PD nebude obsahovat část - přípojka splaškové kanalizace.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Czech Industrial Development s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	317 020,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	254 100,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	571 120,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje: Ing. Jan Jírotka - jednatel

Datum: 10.9.2018

Podpis:

Czech Industrial Development s.r.o.
K Vodojemu 2430/8, 150 00 Praha 5
IČ 28982428 DIČ CZ28982428
www.cidev.cz

Změnový list vyhotovil:

Datum: 12.9.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta: Ing. Jan Jírotka - jednatel

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele: Mgr. Jan Paparega - primátor

Datum:

14-09-2018

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum: 12.9.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: bez přílohy