



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2017 ve znění všech jejích dodatků (dále jen „**smlouva**“)
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

se sídlem: Siwecova 2, 130 00 Praha

korespondenční adresa od 1.3.2017: Evropská 33c, 160 00 Praha

IČ: 75112779

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 7634

bankovní spojení: č.ú.: 1100029040/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

zastoupená: Ing. Jiřím Jarošem, prokuristou a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou

jednající ve věcech smluvních: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti

jednající ve věcech technických: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

I. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A CENY ZA DÍLO

Předmět smlouvy uvedený v čl. I smlouvy se rozšiřuje o provedení následujících prací a dodávek a cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1. smlouvy se navyšuje o cenu těchto prací a dodávek ve výši 12.153 Kč bez DPH, a to následovně:

- a) hodnotu nákladu na ostrahu ve výši 625.000 Kč bez DPH, objednatel náklady uhradí od 15.3.2018 do dne 15.8.2018,
- b) vyrovnání nákladů za energie za období 15.9.2017 – 28.2.2018 ve výši 133.110 Kč bez DPH (odpočet),
- c) snížení rozsahu díla o Systém čištění fasády (oddíl) ve výši 948.194,18 Kč bez DPH (odpočet),
- d) snížení rozsahu díla o položku Rám pro vlajky a snížení rozsahu díla o položku Zesilující konstrukce stávajícího ocelového skeletu pro možnost uchycení rámu pro vlajky, povrchová úprava viz předchozí položka. Celkem ve výši 493 891,55 bez DPH (odpočet),
- e) snížení rozsahu díla o položku montáž Barisolu ve výši 436.308,49 Kč bez DPH (odpočet),
- f) revize stávajících výtahů ve výši 9.500 Kč bez DPH (odpočet),
- g) náklady na přesun a manipulaci s OK a ztužení při ceně 2.084 Kč bez DPH za hodinu, při očekávaném objemu 420 hodin bude cena 875.400 Kč bez DPH. Fakturace bude podle skutečně realizovaných hodin,



- h) náklady na vystavení prováděcí bankovní záruky za období 25.8.2018 – 28.7.2019 ve výši 26.705,- Kč bez DPH a pojištění za období 26.5.2018 – 28.4.2019 ve výši 132.831,- Kč bez DPH, celkem 159.536,- Kč bez DPH dle zhotovitelem předložených dokladů,
- i) náklady na montážní plošinu ve výši 274.000 Kč bez DPH,
- j) náklady na opravu popraskaného potrubí ve výši 8.625 Kč bez DPH,
- k) náklady na bourání SDK přiček okolo sloupů v 3. NP ve výši 90.596 Kč bez DPH.

II. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

2.1 Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůt plnění, uvedených v odst. 3.1, písm. d) smlouvy, a to tak, že původně sjednaná lhůta pro „dokončení stavebních prací (předání a převzetí díla bez vad a nedodělků) do 302 dní od okamžiku podpisu smlouvy o dílo“ se prodlužuje na nově sjednanou lhůtu, a to na lhůtu „dokončení stavebních prací (předání a převzetí díla bez vad a nedodělků) do 640 dní od okamžiku podpisu smlouvy o dílo“.

2.2 Vzhledem k prodloužení lhůty plnění dle tohoto dodatku strany aktualizovaly harmonogram, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a který v plném rozsahu nahrazuje harmonogram, který byl přiložen ke smlouvě jako jeho příloha č. 2.

2.3 Dále se smluvní strany dohodly, že objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději do 31. 5. 2018 podrobnou realizační projektovou dokumentaci dodatečného statického ztužení budovy (vytvořenou firmou Konstat). V případě prodlení objednatele se splněním této povinnosti vznikne zhotoviteli nárok na adekvátní posunutí termínů plnění stavebních prací.

III. ZMĚNA BANKOVNÍ ZÁRUKY

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat bankovní záruku podle čl. 17.2 smlouvy o dílo, která bude uplatnitelná do 28.7.2019 nejpozději v den podpisu tohoto dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Pojmy použité v textu tohoto dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci smlouvy nebo na které smlouva odkazuje.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

4.3 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4.4 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.



4.5 Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí občanským zákoníkem.

4.6 Pokud kterékoliv ustanovení tohoto dodatku nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení dodatku nebo jejich částí.

4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram.

V Praze dne

V dne

.....

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

ředitel
objednatel

.....

Ing. Jiří Jaroš

prokurista
zhotovitel

.....

Ing. Alexey Korotkov

prokurista
zhotovitel