



## DODATEK č. 4

### ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S-0887/DOP/2017  
číslo Zhotovitele: CZNO0025/116/1702/01

„II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008“

### Smluvní strany

#### Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu

dále jen „Objednatel“

#### Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem - radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě Usnesení č. 038-20/2018/RK ze dne 11.6.2018 a Usnesení č. 075-24/2018/RK ze dne 6.8.2018

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,



a

#### Zhotovitel

##### Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu

se sídlem HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

Založená společníky:

##### 1. HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 11935

IČO: 26068338

DIČ: CZ 26068338

**Správce a Společník 1**

a

##### 2. Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 150147

IČO: 28868781

DIČ: CZ 28868781

**Společník 2**





a

**3. Porr a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B.,  
číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

**Společník 3**

Zastoupení: **Ing. Janem Vítkem Ph.D. – technickým ředitelem společnosti HABAU CZ s.r.o., na základě plné moci a Ing. Petrem Křenkem – na základě plné moci Petrem Jelínkem – jednatelem Společnosti T.A.Q. s.r.o. Ing. Antonínem Daňou – členem představenstva, Josefem Husarem – členem představenstva, Ing. Pavlem Hirschem – prokuristou, Ing. Petrem Semerádem - prokuristou společnosti Porr a.s.**

Bankovní spojení:



**Oberbank AG**

dále jen „**Zhotovitel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 16. 06. 2017 (č. smlouvy o dílo Objednatele: S-0887/DOP/2017, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: CZNO0025/116/1702/01) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

a) Článek III. **Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2** se nahrazuje následujícím textem:  
Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující celkovou nabídkovou cenu Stavby:



Původní cena díla dle Dodatku č. 3:

cena bez DPH	125.919.635,46 Kč
DPH	26.443.123,45 Kč
cena včetně DPH	152.362.758,91 Kč

Nová cena díla:

Nabídková cena bez DPH	126.682.208,44 Kč
DPH	26.603.263,77 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	153.285.472,21 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Ke zvýšení ceny díla dochází na základě podrobného dopracování dokumentace PDPS do RDS vč. podrobného statického výpočtu, kdy došlo k upřesnění množství ocelové konstrukce a výztuže spřažené desky, které bylo v PDPS odhadované a dále na základě upřesnění výměr jednotlivých položek soupisu prací v rámci RDS. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 3, ZBV č. 4 a ZBV č. 5, které jsou přílohou č. 1, 2 a 3 tohoto Dodatku č. 4.
3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 2, č. 3 a tímto Dodatkem č. 4 činí celkem – 1,27% závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 5,02 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50% hodnoty závazku.





4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech – přílohách č. 1 až 3 tohoto Dodatku č. 4.
3. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 038-20/2018/RK ze dne 11.6.2018 a usnesením č. 075-24/2018/RK ze dne 6.8.2018.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: ZBV č. 3 SO 202/1 –změnové listy, vyjádření AD a TD  
Příloha č. 2: ZBV č. 4 SO 203/1 –změnové listy, vyjádření AD a TD  
Příloha č. 3: ZBV č. 5 SO 201/3 –změnové listy, vyjádření AD a TD

V Praze dne - 6 -09- 2018

V Praze dne - 6 -09- 2018

Zhotovitel  
**Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu**

Objednatel  
**Středočeský kraj**

Ing. Jan Víték Ph.D.

technický ředitel, na základě plné moci

**HABAU CZ s.r.o.**

Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

**HABAU CZ s.r.o.**  
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6  
CZ-370 01 České Budějovice  
Tel: +420 378 221 100 - fax: +420 378 221 101  
e-mail: office@habau.cz, info@habau.cz  
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Ing. Petr Krěnek

na základě plné moci

**HABAU CZ s.r.o.**



Společnost T.A.Q. s.r.o.  
IČO: 28006781  
DIČ: CZ20060781  
www.taq.cz

①

Petr Jelínek

jednatel

**Společnost T.A.Q. s.r.o.**



**Porr a.s.**

Ing. Pavel Hirsch  
prokurista

**PORR a.s.**

-27-

Duběčská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

**Porr a.s.**

Ing. Petr Šemerád  
prokurista

