

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: 32/D/R/18

k investiční akci

„Trutnov, parkoviště osobních vozidel pro DPS Kryblická 450“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím odboru rozvoje
města (tel. 499803371), e-mail: franc@trutnov.cz

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím investičního oddělení
(tel. 499 803 232), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

E-mail :

podatelna@trutnov.cz ;

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo (místo podnikání FO):

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Adresa pro doručování:

P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

IČ:

261 77 005

DIČ:

CZ26177005

Zástoupený

ve věcech smluvních:

Ing. Janem Bergrem, manažerem regionu
Královéhradeckého, oblast Sever, divize Silniční
stavitelství

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Milanem Chládkem, stavbyvedoucím, tel. 733 780
171, E-mail: milan.chladek@colas.

Komerční banka a.s. Hradec Králové

Bankovní spojení:

7408-201/0100

Číslo účtu:

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky dle změnového rozpočtu č.1 ze dne: 29.08.2018, který je přílohou dodatku č.1.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

Cena celkem bez DPH	1.041.438,08 Kč
DPH	218.702,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.260.140,08 Kč.

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č1. se stanoví takto:

Méněpráce:	Cena bez DPH	- 211.644,00 Kč
Vícepráce:	Cena bez DPH	+ 165.082,08 Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla tedy není možné překročit.“

3. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.2. nahrazuje:

„Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení a změnový rozpočet č. 1 ze dne 29.08.2018, který je přílohou dodatku č. 1., avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy.“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova číslo RM_2018-911/17 ze dne 04.09.2018.

V Trutnově dne

V Hradci Králové dne

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Jan Berger, manažer regionu
Královéhradeckého, oblast Sever,
divize Silniční stavitelství

Příloha: - změnový rozpočet č.1

