

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: **Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**
zastoupený: **JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj**
v technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc
Jan Zbirovský, Pobočka Olomouc**

Adresa: **Blanická 383/1, 772 00 Olomouc**
Tel.: **xxxxx**
E-mail: **xxxxx**
ID DS: **z49per3**
Bankovní spojení: **xxxxx**
Číslo účtu: **xxxxx**
IČO: **01312774**
DIČ: **není plátcem DPH**
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**

Sídlo: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**
zastoupený: **xxxxx**
Tel./fax: **xxxxx**
E-mail: **xxxxx**
ID DS: **83y5crc**
v technických záležitostech je oprávněn jednat: **xxxxx**
Tel./fax: **xxxxx**
E-mail: **xxxxx**
Bankovní spojení: **xxxxx**
Číslo účtu: **xxxxx**
IČO: **623 60 213**
DIČ: **CZ 623 60 213**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ostravě oddíl C vložka 8072**
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „**Společná zařízení v k.ú. Dalov**“.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **méněpráce**. Stavební objekt **SO - 04A Polní cesta C18 - odvodnění komunikace** **nebude** v rámci této smlouvy o dílo **realizován**.

Odůvodnění:

Podrobnou kontrolou projektové dokumentace a jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a skutečným stavem v terénu na kontrolním dni bylo zjištěno, že stavební objekt **SO - 04A Polní cesta C18 - odvodnění komunikace** **byl již zrealizován** Městem Šternberk.

V rámci stavebního objektu SO – 04 Polní cesty C18 bude v rámci této smlouvy o dílo realizováno **odvodnění – jímací objekt prameniště**, který je rozpočtově již součástí objektu **SO - 04 Polní cesta C18**.

Celkový objem méněprací činí **129 848,56 Kč bez DPH**. O tuto částku bude snížena celková cena díla.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy a dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. Cena díla

Dodatkem č. 2 se mění ustanovení článku **III. Cena díla**, bod 4:

Původní cena díla (snížená dodatkem č. 1):

Celková cena díla bez DPH	3 126 211,- Kč
DPH 21%	656 504,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 782 716,- Kč

se mění takto:

Celková cena díla bez DPH	2 996 362,- Kč
DPH 21%	629 237,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 625 599- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 633- 2018-521101 a č. zhotovitele: K18054 uzavřené dne 29. 5. 2018 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod,

kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci 17. 9. 2018

V Bruntále 12. 9. 2018

.....
objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
zhotovitel
xxxxxx
KARETA s r.o.