

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „**Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice**“ ze dne 24. 10. 2016

Smluvní strany

Objednatel: **Město Domažlice**

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: 379 719 111

Zhotovitel: **Lesní stavby, s.r.o.**

Sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ : 64834042

DIČ: CZ64834042

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Václav Svoboda, jednatel

Bankovní spojení: ***

Číslo účtu : ***

tel.:***

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že čl. V. Termíny plnění odst. 1 Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání bude nejpozději do 5. 12. 2016.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 21.11.2016

V Nýrsku dne 11.11.2016

objednatel

Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel

Lesní stavby, s.r.o.

Václav Svoboda, jednatel

