

**Dodatek smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 4. 2018  
na zřízení cukrárny – odborné učebny  
v objektu školy Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod**

(§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

zhotovitel:

**STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**

**SNP 1148**

**580 01 Havlíčkův Brod**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové spisová značka C 34503

IČ: 03654371 DIČ: CZ03654371

Bankovní spojení: ČS Havlíčkův Brod a.s.

číslo účtu: 3786446349/0800

Tel.: 569 421 182

email: info@stavitelstvikafka.cz

zastoupené Ing. Pavlem Kafkou – jednatelem společnosti

objednatel:

**Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod**

**Bratříků 851**

**580 02 Havlíčkův Brod**

IČ: 60126817

Komerční banka, a.s., Havlíčkův Brod, č. účtu: 16732521/0100

Tel.: +420 569 421 182 e-mail: oahshb@oahshb.cz

zastoupená Mgr. Jiřím Formanem, ředitelem

**Předmětem dodatku je doplnění rozsahu předmětu plnění o vícepráce a navýšení původní hodnoty díla o cenu víceprací.**

**Článek první smlouvy se doplňuje takto:**

**Předmět plnění**

Předmětem plnění jsou vícepráce dané Přílohou č. 1 – Soupis provedených prací, který zpracoval dodavatel a byl schválen technickým dozorem stavby panem Ing. Pavlem Křehlíkem.

**Článek druhý smlouvy se mění takto:**

**Cena díla, platební podmínky**

**Původní cena díla:**

Cena díla bez DPH 655.655,- Kč.

DPH ve výši 21 % činí 137.687,55,- Kč.

Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí 793.342,55 Kč

**Se zvyšuje o hodnotu víceprací:**

Cena za vícepráce bez DPH: 22.960,- Kč  
DPH ve výši 21 % činí: 4.822,- Kč  
Celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 21 % činí: 27.782,-

**Konečná cena díla včetně víceprací :**  
**Cena díla včetně víceprací bez DPH: 678.615,- Kč**  
**DPH ve výši 21 % činí: 142.509,55**  
**Celková cena díla včetně víceprací s DPH ve výši 21 % činí: 821.245,55 Kč**

### Článek třetí

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné zprávy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv splní Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a splnění této povinnosti doloží Potvrzením o uveřejnění smlouvy vydaným Registrem smluv. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek smlouvy do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.


V Havlíčkově Brodě dne 17.8.2018

V Havlíčkově Brodě dne 17.8.2018

Objednatel:


Zhotovitel:

Mgr. Jiří Forman  
ředitel školy



Obchodní akademie a Hotelová škola  
Havlíčkův Brod  
Bratříků 851, Havlíčkův Brod  
PSČ 580 02 IČO 60126817  
tel. 589 421 182 (1)

Ing. Pavel Kafka  
jednatel společnosti





## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>Zřízení cukrárny - odborné učebny</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>Dodatek č.1</b>	JKSO:
Stavba:	Název stavby: <b>Zřízení cukrárny - odborné učebny</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: <b>Obchodní akademie a Hotelová škola</b>	Náklady na MJ:	22 960,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	8 580,00	
	PSV celkem	10 939,00	
	M práce celkem	3 441,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		22 960,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		22 960,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing.Pavel Kafka Datum: 10.8.2018 Podpis:	Jméno: Ing.Pavel Kafka Datum: Podpis: 	Jméno: Ing.Jana Dubnová Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	22 960,00 Kč
DPH	21,0% činí:	4 822,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>27 782,00 Kč</b>

Stavba:	Zřízení cukrárny - odborné učebny	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Dodatek č.1	Datum tisku: 10.8.2018	

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
722 1 Vnitřní vodovod - úpravy pro konvektomat	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
91 Doplnující práce realizace	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722 Vnitřní vodovod	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	3 441,00	0,00	0,0
<b>KČ</b>	<b>8 580,00</b>	<b>10 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>



Stavba:	Zřízení cukrárny - odborné učebny	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Dodatek č. 1	Datum tisku: 10.8.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>						
1	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2		8,41	137,50	1 156,51	0,01694	0,14248
2	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m2		14,50	228,00	3 306,00	0,02846	0,41267
3	61 001	Provedení úpravy prasklin v omítce s výplní bm		43,60	29,30	1 277,48	0,00000	0,00000
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 739,99</b>		<b>0,55515</b>
<b>91</b>		<b>Doplňující práce relizace</b>						
4	91 01	Provedení odmaštění ocelových konstrukcí základní nátěr a nětěr dvojnásobný bm		13,60	91,00	1 237,60	0,00000	0,00000
	<b>91</b>	<b>Doplňující práce relizace</b>				<b>1 237,60</b>		<b>0,00000</b>
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>						
5	722 17-0804.R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m		8,70	20,80	180,96	(-0,00029)	(-0,00252)
6	722 17-1211.R00	Potrubí z PELD, D 20/2,0 mm m		5,65	189,50	1 070,67	0,00146	0,00825
7	722 17-1212.R00	Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm m		4,10	228,00	934,80	0,00049	0,00201
8	722-181212.RT7	Izolace návleková trubice z PE tl. stěny 9 mm D 22 bm		9,75	41,50	404,63	0,00000	0,00000
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>2 591,06</b>		<b>(-0,00252)</b> <b>0,01026</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
9	767 01	Dodávka výztužného rámu mezi místnostmi ks		1,00	1 357,02	1 357,02	0,00000	0,00000
10	767 002	Montáž výztužného rámu ks		1,00	465,00	465,00	0,00000	0,00000
11	767 03	Povrchová úprava výztužného rámu ks		1,00	325,00	325,00	0,00000	0,00000
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 147,02</b>		<b>0,00000</b>
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>						
12	783 90-0390.RAB	Ostatní práce pro nátěry odmaštění konstrukcí a výrobků ks		3,00	200,00	600,00	0,00007	0,00021
13	783 32-2920.R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email ks		3,00	1 250,00	3 750,00	0,00035	0,00105
14	783 001	Manipulace s otopnými tělesy při						

Stavba:	Zřízení cukrárny - odborné učebny	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Dodatek č.1	Datum tisku: 10.8.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		provádění povrchové úpravy	ks	3,00	200,00	600,00	0,00000	0,00000
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>4 950,00</b>		<b>0,00126</b>
	<b>784</b>	<b>Malby</b>						
15	784 001	Provedení oprav maleb na chodbě v nutném rozsahu,zednické vyspravení	m2	28,75	43,50	1 250,63	0,00000	0,00000
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>1 250,63</b>		<b>0,00000</b>
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>						
16	M21 001	Demontáže stávající rozvodů v místě kolize s dveřmi	HZS	5,50	180,00	990,00	0,00000	0,00000
17	M21 002	Dodávka a montáž propojovacích krabic	ks	4,00	43,40	173,60	0,00000	0,00000
18	M21 003	Provedení kabeláže včetně dodávky kabelů CYKY 3J3*J2,5	bm	10,50	33,40	350,70	0,00000	0,00000
19	M21 004	Demontáž stávajících koncových prvků zásuvky, spínače	ks	8,00	44,90	359,20	0,00000	0,00000
20	M21 005	Provedení stavbních připomocí pro elektroinstalaci	HZS	5,50	185,00	1 017,50	0,00000	0,00000
21	M21 006	Montáž koncových prvků po provedení el. prací	HZS	2,50	220,00	550,00	0,00000	0,00000
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>3 441,00</b>		<b>0,00000</b>
	<b>722 1</b>	<b>Vnitřní vodovod - úpravy pro konvektomat</b>						
22	722 1 001	Provedení stavbních připomocí pro konvektomat sekání drážky, osazení potrubí a zednické zapravení	bm	4,70	341,00	1 602,70	0,00000	0,00000
	<b>722 1</b>	<b>Vnitřní vodovod - úpravy pro konvektomat</b>				<b>1 602,70</b>		<b>0,00000</b>