

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 120-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014**  
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

KoPÚ v k.ú. Štěpánov u Lukova

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, odborný referent  
KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**a**

**Zhotovitel:** **INGEOS spol. s r.o.**  
Adresa: Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice  
Zastoupený: Tomášem Charvát, Jiřinou Charvátovou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx, Tomáš Charvát  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
IČ/ DIČ 27331083/ CZ27331083  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2014 č. objednatele 120-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“)**

**Předmět dodatku smlouvy**

Na základě provádění výše uvedeného díla byl po geometrickém a polohovém určení obvodu KoPÚ upřesněn rozsah provedených prací:

- délka šetřených hranic byla dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 126 MJ, dle skutečnosti je 117 MJ, rozdíl je 9 MJ,

- počet použitých plastových značek byl dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 630 bodů, dle skutečnosti je 349 bodů, rozdíl je 281 bodů.

Délka šetřených hranic a počet použitých plastových značek byl nižší, než byl předpoklad ve smlouvě o dílo. Z toho vyplývá změna počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 k SOD č. obj. 120-2014-508101 u položky 1.4.

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny za tuto etapu prací podle skutečných měrných jednotek. Podle záznamu ze dne 19. 10. 2015 o projednání změny smlouvy dochází k úpravě ceny díla.

V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	573 212,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	152 100,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	110 350,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>835 662,- Kč</b>
DPH (21%)	175489,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 011 151,- Kč</b>

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD č. obj. 120-2014-508101.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 120-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát Jiřina Charvátová  
jednatelé společnosti