



KUJCP01B2E7J

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/034/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: MKMK2018196

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„Most ev. č. 15811- 4 před Pohořským rybníkem“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254, ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: K.B., a.s., č. účtu 7408201/ 0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupená: Ing. Peterem Bobáněm,
ředitelem oblasti Mosty a monolitické konstrukce

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev. č. 15811- 4 před Pohořským rybníkem“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o prokazatelné vícepráce a méněpráce, které jsou uvedené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Změnové ustanovení:

Původní znění

celkem bez DPH	8 159 911,24 Kč
DPH 21 %	1 713 581,36 Kč
Celkem včetně DPH	9 873 492,60 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1 – dodatek č. 1

Celkem	284 075,95 Kč bez DPH
DPH 21 %	59 655,95 Kč
Celkem včetně DPH 21%	343 731,91 Kč

Celkem bez DPH 21 %	8 443 987,20 Kč
DPH 21 %	1 773 237,31 Kč
Celkem včetně DPH 21%	10 217 224,51 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 21. 8. 2018 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1055/2018/RK-47 ze dne 30. 8. 2018.

V Českých Budějovicích dne **10 -09- 2018**

V Praze dne **...5.-09- 2018**

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce

Příloha:
Změnový list č. 1

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)

Stavba: Most ev. č. 15811-4 před Pohořským rybníkem

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/034/18

Úsek:

č. smlouvy zhotovitele: MKMK2018196

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDS: Ing. Petr Nezval

Projektant: Ing. Daniela Škubalová

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČO: 26177005

Předmět změny: změna výškové úrovně základ. spáry opěr a kotvení základů k podloží

Dotčené místo: Most ev. č. 15811-4

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

SO 201 Most ev. č. 15811-4 před Pohořským rybníkem	
vícepráce	355 947,89 Kč
méněpráce	-71 871,93 Kč
celkem bez DPH	284 075,95 Kč
DPH 21%	59 655,95 Kč
celkem včetně DPH	343 731,91 Kč

Zdůvodnění :

Bylo zjištěno, že základová spára pro rámovou konstrukci mostu se nachází v rozdílné výškové úrovni než uvažoval zadávací projekt. Bylo shledáno, že v základové spáře se vyskytuje ulehý hlinitý písek s úlomky horniny tvořící výplň mezi balvany, které byly velikosti až 1,5 m. V podloží i v základové spáře se rovněž místně vyskytují balvany i větší jak 1,5 metru. V případě nutnosti odstranění těchto velkých balvanů by došlo k výškovému ale i kvalitativnímu narušení základové spáry. Z tohoto důvodu bylo navrženo umístění úrovně základové spáry do vyšší úrovně, která je dostatečně ušnosná a její charakter umožňuje kotvení základové konstrukce k podloží vlepáním betonářské výztuže do kamenitého či pevného skalního podloží, aby nedošlo k případnému podélnému posunu konstrukce.

COLAS CZ, a.s.

oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Podpis navrhovatele: Jakub Vodňanský

Datum: 21. 8. 2018

Vyjádření:

TDS:

datum: 21/8/18

podpis:

Projektant:

datum: 21.8.2018

podpis:

Investor :

datum: 30.8.2018

podpis:

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Přílohy:

Rozdílový soupis prací, Zápis ze jednání desítku, Vyjádření geotechnika

