



TSKRP00930C5

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6000/017

číslo smlouvy dodavatele: 072-16-01,02

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Semecký, pověřen řízením úseku  
speciálních staveb

- ve věcech technických: Ing. Martin Kulajta

**2. Dodavatel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)**

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643

IČ: 48592722

DIČ: CZ48592722,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pob. Modřany,

č. účtu: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Miroslav Málek

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Málek

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (SoD).

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uvedené v záhlaví:

### II. Předmět plnění

**Akce: BESIP 2970274**

**Jeseniova – Tovačovského, Praha 3, vytažení chodníkůvých ploch**

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vypracování DUR, DSP v podrobnosti DPS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, zajištění všech investorsko – inženýrských činností pro zajištění UR a SP a získání platného SP a ÚR na akci „Jeseniova – Tovačovského, Praha 3“.

### Zdůvodnění vzniku dodatku č.1

V souvislosti se závěry jednání, které se uskutečnilo dne 14. 9. 2016 na ÚMČ Praha 3 bude přepracována původní koncepce zklidnění křižovatkového prostoru ulic Jeseniova x Tovačovského dle požadavků zúčastněných stran. Zpracování nového variantního řešení bude před rozesláním návrhu ÚR, SP konzultováno se zástupci IPR Praha, NPÚ, Policie ČR, TSK hl. m. Prahy a ÚMČ Praha 3.

### Zdůvodnění vzniku dodatku č.1

**Předmětem dodatku je požadavek objednatele na výkon autorského dozoru při realizaci výše uvedené stavby včetně případných změn PD vyvolaných v průběhu stavby, který nebyl součástí předmětu plnění původní uzavřené smlouvy o dílo.**

### **Dodatek k předmětu plnění**

V rámci výkonu AD bude projektant činit zejména tyto úkony (v souladu s UNIKA 2016 Příloha č.9):

1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,
2. soulad dokumentace dočasných objektů zařízení stavenišť, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení stavenišť, se základním řešením zařízení stavenišť
3. účast na odevzdání stavenišť zhotovitelem,
4. účast na vybraných kontrolních dnech, dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
5. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchyly v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
6. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,
7. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
8. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
9. spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.),
10. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vy zkoušení,
11. účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

### **III. Cena díla**

Cena smlouvy o dílo se mění v souvislosti s požadavkem objednatele na přepracování PD a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci výše uvedené stavby.

Celková cena za zhotovení díla činí:

		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
1	Cena dle původní SOD	159 750,- Kč	33 548,- Kč	193 298,- Kč
2	Dodatek č. 1 k SOD – Přepracování PD, AD	49 500,- Kč	10 395,- Kč	59 895,- Kč
3	<b>Nová cena celkem včetně dodatku č.2 (položky 1+2)</b>	<b>209 250,- Kč</b>	<b>43 943,- Kč</b>	<b>253 193,- Kč</b>

### **Článek IV.**

**Uvedené články smlouvy se nemění.**

## V. Termín provádění díla:

1. Zahájení provádění díla: se nemění
2. Návrh DUR, DSP: do 20. 11. 2016
3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do 01. 04. 2017 za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS a správců inženýrských sítí.

## Článek VI.

Uvedené články smlouvy se nemění.

## Článek VII.

1. Projektová dokumentace DUR, DSP v podrobnosti DPS bude objednateli předána v počtu 5 vyhotovení včetně čistopisů ověřených při stavebním a územním řízení. Výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude předán 1x v tištěné podobě a v elektronické podobě. Veškerá dokumentace bude odevzdána i v digitální formě na CD s otevřenou verzí (dwg) a uzavřenou verzí (pdf).
2. Výsledky provedených podkladových a průzkumných prací budou předány v jedné kopii, originály budou předloženy na požádání a budou uloženy u dodavatele. Další případné kopie projektové dokumentace budou předány po dohodě s objednatelem.

## Článek VIII - X.

Uvedené články smlouvy se nemění.

## XI. Počet stejnopisů:

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.

V Praze dne 16.  
26-09-2016

.....  
O

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hlavního města Prahy  
náměstek pro speciální stavby  
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V Praze dne 19. 9. 2016

Ing.  
jedn  
.....  
Č  
DIF  
Mo  
140 00 PRAHA 4  
1