



KUMSP00RKJ5U

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 04989/2018/KŘ

I.
Smluvní strany




MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
CÍLO SMLOUVY (DODÁTKU)		
04989/2018/KŘ	2018	11
ev. číslo	rok	akt. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaníou
 náměstkem hejtmána kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: 2102122518/2700

(dále jen „objednatel“)

2. Petr Orava

se sídlem: Klokočůvek 347, 742 35 Odry
 IČO: 43550827
 DIČ: 
 bankovní spojení: 
 číslo účtu: 

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Odřách

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2018 smlouvu o dílo, ev. č. 04989/2018/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V době realizace stavby vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení.

Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla smlouvy) jsou zejména tyto vícepráce a méněpráce:

Návrh víceprací:**Chemické injektování obvodového zdiva**

V projektové dokumentaci stavby byla navržena, v rámci sanačního opatření proti vztlínání vlhkosti od základového zdiva, metoda podřezání cihelného obvodového zdiva pilou. Po oklepaní fasádní omítky byla na části obvodového zdiva (severní část - štítová stěna) zjištěna skutečnost, že zdivo v předmětné části objektu je z loženého kamene. Řezání tohoto zdiva je vzhledem ke způsobu provádění velice náročné, vznikají mokré procesy vyvolané neustálé maximálním chlazením řetězu, a tím i reálného vzniku zničení podlah v 1.NP objektu, ve kterém je realizováno dílo. Na základě této skutečnosti byla navržena náhradní sanační

metoda spočívající v chemické injektáži obvodového zdiva. Náklady zahrnují dodávku a montáž chemické injektáže části obvodového zdiva.

Fasádní dekorační profily

Vícepráce se týkají fasádních dekoračních profilů, konkrétně rozdílu mezi výkresovou částí projektové dokumentace stavby a příslušného rozpočtu. Náklady zahrnují dodávku a montáž fasádních dekoračních profilů.

Návrh méněprací:

Podřezání cihelného zdiva

Na základě skutečnosti týkající se víceprací „chemické injektování obvodového zdiva“, nebude provedeno původně navrhované podřezání cihelného obvodového zdiva.

Klempířské prvky

Projektová dokumentace stavby řeší v plném rozsahu výměnu klempířských prvků (svody, žlaby, podkladního plechu, závětrné lišty, oplechování říms, okapového plechu apod.). Po montáži trubkového řadového lešení bylo podrobným posouzením zjištěno, že na jižní straně objektu stavby nebude nutné tyto klempířské prvky měnit. Změnový list zahrnuje odpočet dodávky a montáže těchto klempířských prvků.

Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 1 – 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Všechny práce a dodávky uvedené v předchozím odstavci nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr stavby a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 37.089,50 Kč bez DPH, DPH 15% je 5.563,43 Kč a cena víceprací včetně DPH je 42.652,93 Kč
3. **Cena méněprací** činí 31.181,90 Kč bez DPH, DPH 15% je 4.677,29 Kč a cena méněprací včetně DPH je 35.859,19Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy** se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	1.995.017,60
DPH (15%)	299.252,64
Cena vč. DPH	2.294.270,24

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Specifikace víceprací a méněprací – změnový list č. 1 – 4
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 46/19.09.17 ze dne 11.9.2017

v Ostravě dne 17.09.2018

v DRÁČKOVICÍCH dne 12.09.2018

za objednatele

Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmána kraje



za zhotovitele
Petr Orava

Příloha č. 1 – Specifikace víceprací a méněprací – změnový list č. 1 – 4

VCP/MCP		Cena (bez DPH)
Změnový list č. 1	MP	-13 672,40
Změnový list č. 2	VCP	15 694,00
Změnový list č. 3	MP	-17 509,50
Změnový list č. 4	VCP	21 395,50
Celkem		5 907,60