

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů  
Mikulovská 4 a Mikulovská 6

\*\*\*\*\*

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady**

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zastupuje: PhDr. Jiří Čejka, starosta

v technických věcech: Ing. Eva Králíčková, vedoucí bytového a všeobecného odboru  
tel: 511 189 010

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno

IČO: 27683028

DIČ: CZ27683028

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Stuchlík – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Jan Hřebíček

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Brno

Č.ú.:

Vedený u rejstříkového soudu: u KS v Brně, oddíl C, vložka 51799

Číslo smlouvy: 70031-18034-S18015

(dále jen „zhotovitel“)


PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ ze dne 18.5.2018, je změna v bodu IV. Lhůty plnění, kde dochází k prodloužení termínu dokončení a předání stavby z původních 6 týdnů od předání a převzetí staveniště na 9 týdnů.

Předání a převzetí stavby bylo provedeno 27.7.2018 a mělo by být předáno 7.9.2018. Novým termínem předání by bylo 28.9.2018.

-----  
Ing. Roman Stuchlík, jednatel

V Brně dne 6. 9. 2018



-----  
PH  
V Brně dne 6. 9. 2018

**Doložka** dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ byla schválena na mimořádné schůzi Rady městské části Brno – Vinohrady dne 6.9.2018