



TSKRP00930HG

**DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6000/017

číslo smlouvy dodavatele: 072-16-01,02

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Semecký, pověřen řízením úseku speciálních staveb

- ve věcech technických: Ing. Martin Kulajta

**2. Dodavatel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)**

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643

IČ: 48592722

DIČ: CZ48592722,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pob. Modřany,

č. účtu: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Miroslav Málek

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Málek

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (SoD).

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo uvedené v záhlaví:

**II. Předmět plnění****Akce: BESIP 2970274****Jeseniova – Tovačovského, Praha 3, vytažení chodníkových ploch**

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vypracování DUR, DSP v podrobnosti DPS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, zajištění všech investorsko – inženýrských činnosti pro zajištění UR a SP a získání platného SP a ÚR na akci „Jeseniova – Tovačovského, Praha 3“.

Zdůvodnění vzniku dodatku č.2

Nové dispoziční uspořádání křižovatkového prostoru ulic Jeseniova x Tovačovského a s tím spojené úpravy odvodnění si vyžádaly změnu technického řešení spočívající v úpravě plynovodu STL. Z výše uvedeného důvodu bylo nutné nad rámec původního zadání zpracovat do projektové dokumentace směrové přeložení zařízení společnosti PPD a.s.

**Články III - IV**

**Uvedené články smlouvy se nemění.**

**V. Termín provádění díla:**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Zahájení provádění díla:                         | se nemění  |
| 2. Návrh DUR, DSP:                                  | do 31. 03. 2017  |
| 3. IČ - Čistopis DUR, DSP podání žádosti o ÚR a SP: | do 30. 08. 2017  |
| 4. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: | do 31. 10. 2017 za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS a správců inženýrských sítí. |

**Článek VI - X.**

**Uvedené články smlouvy se nemění.**

**XI. Počet stejnopisů:**

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.

V Praze dne ~~20. 03. 2017~~  
30-03-2017



objednatel

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hlavního města Prahy  
náměstek pro speciální stavby  
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V Praze dne 20. 3. 2017

Ing. JAN ZRZÁ  
jednatel společn

.....  
dodavatel

DIPRO, spol. s  
Modřanská 11/1  
140 00 PRAHA 4

1