



2016/5879/NM

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 8/2010/NIR (č. smlouvy zhotovitele: 02/2010) uzavřené dne 12. 6. 2010

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel :** **NÁRODNÍ MUZEUM**, příspěvková organizace, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
Statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, PhD.,
generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Milan Plaček
náměstek generálního ředitele
IČO: 00023272
DIČ: CZ00023272

2. **Zhotovitel:** **Akademický sochař Petr Váňa**
Sídlo: K Třešňovce 847, 252 29 Karlík
Osoba oprávněná jednat: Akademický sochař Petr Váňa
IČO : 47005661
DIČ: CZ6504221581

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo takto:

Článek II. Předmět dodatku

1. *V článku 4. smlouvy o dílo označeném jako ČAS PLNĚNÍ se upravuje termín ukončení realizace takto: 30. 09. 2018, viz příloha tohoto dodatku – Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky.*
2. *V článku 5. smlouvy o dílo, v odstavci označeném jako PLATEBNÍ PODMÍNKY a v článku 7. smlouvy o dílo, označeném jako POVINNOSTI ZHOTOVITELE, s odkazy na přílohu smlouvy, se tímto dodatkem aktualizuje uváděná příloha: „Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky“, která je přílohou tohoto dodatku.*

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2010 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.*
2. *Dodatek je uzavřen s ohledem na harmonogram plnění zhotovitele rekonstrukce historické budovy Národního muzea, který je v přímé závislosti na ukončení plnění předmětu uzavřené smlouvy o dílo č. 8/2010/NIR (č. smlouvy zhotovitele: 02/2010), viz čl. 2 a závěrečný odstavec čl. 4 uvedené smlouvy.*


3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Příloha dodatku: Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky (3listy).

V Praze dne: 09-11-2016



za objednatele



za zhotovitele

18.11.2016



Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky

Dodatek č. 3 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010

Harmonogram finančního plnění zakázky

Dodávka kamene	150.000 Kč
Formátování kamene	250.000 Kč
Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru	258.000 Kč
Kopie kovových částí	1.600.000 Kč
Vytesání kopie sousoší	2.500.000 Kč
Restaurování originálu sousoší	120.000 Kč
Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu	790.000 Kč
Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší	330.000 Kč
Celkem bez DPH	5.998.000 Kč
DPH k jednotlivým položkám bude účtováno vždy dle aktuální sazby v konkrétním roce v souladu s čl. 5, SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010	

Harmonogram věcného plnění zakázky

Dodávka kamene	Do 30. 12. 2010
Formátování kamene	Do 30. 12. 2010
Doprava, manipulace, uskladnění kamene a transfer originálu do ateliéru	Do 30. 12. 2010
Kopie kovových částí	Od 2011 do 30. 12. 2012
Vytesání kopie sousoší	Od 2011 do 30. 09. 2015
Restaurování originálu sousoší	Od 2014 do 30. 11. 2015
Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu	Do 30. 11. 2017
Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší	Do 30. 09. 2018

Pozn.:

Dodatkem č. 3 dochází k úpravě časového i finančního plnění zakázky ve vazbě na harmonogram plnění dodavatele rekonstrukce historické budovy Národního muzea.

Zvýrazněná část tabulky je předmětem Dodatku č. 3 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010

Finanční plnění zakázky dle SoD č. 8/2010/NIR „Kopie sousoší Génů“ - k Dodatku č. 3

Pro práci na kopii sousoší byl podle smlouvy stanoven „Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky. Předkládám zde přehled již provedené práce a návrh časového rozvrhu finančního plnění těch částí rozpočtu, které se budou provádět.

Dodávka kamene	150 000,-	Do 30. 12. 2010	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010
Formátování kamene	250 000,-	Do 30. 12. 2010	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010
Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru	258 000,-	Do 30. 12. 2010	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010

Fakturace :

Kopie kovových částí	1 600 000,- Dokončeno - vyfakturováno	Od 2011 do 30. 12. 2012	Březen 2011 200 000,-	Červen 2011 200 000,-	Září 2011 200 000,-	Listopad 2011 200 000,-
			Březen 2012 200 000,-	Červen 2012 200 000,-	Září 2012 200 000,-	Listopad 2012 200 000,-
Vytresání kopie sousoší	2 500 000,- Dokončeno - vyfakturováno	Od 2011 do 30. 09. 2015	Březen 2011 156 250,-	Červen 2011 156 250,-	Září 2011 156 250,-	Listopad 2011 156 250,-
			Březen 2012 156 250,-	Červen 2012 156 250,-	Září 2012 156 250,-	Listopad 2012 156 250,-
			Březen 2013 156 250,-	Červen 2013 156 250,-	Září 2013 156 250,-	Listopad 2013 156 250,-
			Březen 2014 156 250,-	Červen 2014 156 250,-	Červen 2015 156 250,-	Září 2015 156 250,-
Restaurování originálu sousoší	120 000,- Dokončeno - vyfakturováno	Od 2014 do 30. 11. 2015	Březen 2015 30 000,-	Červen 2015 30 000,-	Září 2015 30 000,-	Listopad 2015 30 000,-

KOPIE sousoší Génů


Doprava, kompletace, zlacení a osazení na tympanon hl. průčelí historické budovy Národního muzea

790 000,-	Do 30. 11. 2017	Po realizaci Květen 2016 200 000,- (zlacení) Dokončeno - vyfakturováno	Po realizaci v r. 2016 390 000,- (zlacení) Dokončeno - vyfakturováno	Po realizaci v r. 2017 200 000,- (doprava, osazení, kompletace)
-----------	-----------------	---	---	--

ORIGINAL sousoší Génii Doprava, kompletace, zlacení a osazení sousoší do interiéru spojovací chodby historické hudební NM	330 000,-	Do 30. 09. 2018	Po realizaci v r. 2016 30 000,- (zlacení) Dokončeno - vyfakturováno	Po realizaci v r. 2017 250 000,- (doprava, osazení)	Po realizaci v r. 2017 - 2018 50 000,- (kompletace)
---	-----------	-----------------	---	--	--

DPH k jednotlivým položkám bude účtováno vždy dle aktuální sazby v konkrétním roce v souladu s čl. 5, SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010

Zvýrazněná část tabulky je předmětem Dodatku č. 3 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010



Restaurátor Ak. soch. Petr Váňa:

18.11.2016
dne :