
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from
Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 29/05793/16

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :	Zhotovitel :
město Uherský Brod	PSG DS a.s.
Masarykovo nám. 100	Hlinky 505/118
688 17 Uherský Brod	603 00 Brno
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta	David Nosek, předseda představenstva
tel. : 572805200	tel. : 602 568 212
email: 	

Bankovní spojení:


ČS a.s., pob. Uherský Brod	Raiffeisen Bank a.s., pob. Praha 4
č.úctu : 	

Identifikační číslo:

002 91 463	043 77 036
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

CZ291463	CZ04377036
----------	------------



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from
Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl B vložka č. 7379

Název veřejné zakázky:

**„Dopravní terminál Uherský Brod, II. etapa – rekonstrukce autobusových zastávek
– část 3“**

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/05793/16 ze dne 23.08.2016 (dále jen „smlouva“) v souladu s čl. II. odst. 2. písm. a) a b) a čl. IV. odst. 4. písm. b) a c) přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých stavebních prací (méněprací) a provedení dodatečných stavebních prací nutných pro realizaci díla, přičemž potřeba těchto prací je objektivní, věcně správná a nepředvídaná.

III. PŘEDMĚT DODATKU:


Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující ujednání smlouvy takto:

1. čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem a změnovými listy č. 1–6.“
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za řádně zhotovené a bezvadné dílo podle na základě položkových rozpočtů ke změnovým listům č. 1-6 takto:

Cena díla dle smlouvy (původně)	3.460.454 Kč
Změna ceny díla (snížení)	- 387.799 Kč
Cena díla celkem (nová)	3.072.655 Kč

(slovy: třímilionysedmdesátdvatisícšestsetpadesátpětkorunčeských)

DPH 21 %	645.257,55 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.717.912,55 Kč



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou položkové rozpočty změnových listů č. 1-6.
4. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel, jeden zhotovitel, jeden Zprostředkující subjekt (Ministerstvo životního prostředí), jeden Ministerstvo financí – Národní koordináční jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFCU) a jeden je určen pro využití švýcarskou stranou.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: **Rada města Uherský Brod**
49. schůze konaná dne 27.07.2016
č. usnesení 1575 /R49/16

V Uherském Brodě dne 07 -11- 2016

V Brně dne 07 -11- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Uherský Brod

PSG DS a.s.

Ing. Patrik Kunčar, starosta

David Nosek, předseda představenstva

IC 043 77 036
DIČ CZ043 77 036

Ing. Vladimír Kopl, člen představenstva

Stavba : REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTAVEK UHERSKY BROD - 3.č.

Objednatel : město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

IČO : 002 91 463
DIČ : CZ291463

Zhotovitel : PSG DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno

IČO : 043 77 036
DIČ : CZ04377036

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	-387 799,00
DPH	21 %	-81 438,00
Cena celkem za stavbu		-469 237

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 103b Sídliště 17.UhBrod, Osvoboditelů-směr centrum	-47 545		-39 293	-8 252	10,1
SO 103c Sídliště 18.UhBrod ubytovací zařízení	-78 122		-64 564	-13 558	16,6
SO 103e Sídliště 20.UhB poliklinika	-180 297		-149 006	-31 291	38,4
SO 104b Havříce - 30.UhBrod sídl.Olšava	-43 721		-36 133	-7 588	9,3
SO 105b Centrum 42.UhBrod, sokolovna-směr Havříce	-98 197		-81 154	-17 042	20,9
SO 105e CENTRUM 53.UhBrod hřbitov	-21 356		-17 649	-3 706	4,6
Celkem za stavbu	-469 237		-387 799	-81 438	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 103b	103 b Sídliště 17.Uh.Brod, Osvoboditelů - směr	-47 545		-39 293	-8 252	10,1
SO 103c	103c Sídliště 18.UhBrod ubytovací zařízení V08	-78 122		-64 564	-13 558	16,6
SO 103e	103 e Sídliště 16.a17.UhBrod Osvoboditelů V08	-180 297		-149 006	-31 291	38,4
SO 104b	104b Havříce - 30.UhBrod sídl.Olšava V08	-43 721		-36 133	-7 588	9,3
SO 105b	105 b CENTRUM 42.UhBrod, sokolovna - směr H	-98 197		-81 154	-17 042	20,9
SO 105e	105e 53. UhBrod, hřbitov V08	-21 356		-17 649	-3 706	4,6
Celkem za stavbu		-469 237		-387 799	-81 438	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Sídliště 17.Uh.Brod, Osvoboditelů	JKSO	822.59
Objekt				SKP
SO 103b	Sídliště 17.UhBrod, Osvoboditelů-směr centrum			Měrná jednotka
Stavba				Počet jednotek
ZV04016-3	REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKY			Náklady na m.j.
Projektant				Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel				Zakázkové číslo
Rozpočtoval				Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-39 293		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	-39 293		
	HZS			
	ZRN+HZS	-39 293		
	ZRN+ost.náklady+HZS	-39 293		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		-39 293 Kč
DPH	21,0	%		-8 252 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-47 545 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	ZL 3
Objekt :	SO 103b Sídlíště 17.UhBrod, Osvoboditelů-směr centrum	Sídlíště 17.Uh.Brod, Osvoboditelů - smě	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21 Úprava podloží a základ.spáry	-39 293				
CELKEM OBJEKT	-39 293				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	SO 103b Sídliště 17.UhBrod, Osvoboditelů-směr cent	Sídliště 17.Uh.Brod, Osvoboditelů - směr centr V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 21						
Úprava podloží a základ.spáry						
30	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 MP: v chodníku neprovedeno komunikaace provedena tl 200 - MP tl. 200 mm 93*0,2	m3	-27,60 -9,00 -18,60	112,40	-3 102,24
31	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 MP: v chodníku neprovedeno komunikaace provedena tl 200 - MP tl. 200 mm 93*0,2	m3	-27,60 -9,00 -18,60	23,80	-656,88
32	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele MP: v chodníku neprovedeno komunikaace provedena tl 200 - MP tl. 200 mm 93*0,2	m3	-27,60 -9,00 -18,60	200,40	-5 531,04
33	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy MP: v chodníku neprovedeno komunikaace provedena tl 200 - MP tl. 200 mm 93*0,2	m3	-27,60 -9,00 -18,60	200,00	-5 520,00
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m MP: v chodníku neprovedeno komunikaace provedena tl 200 - MP tl. 200 mm 93*0,2	m3	-27,60 -9,00 -18,60	12,00	-331,20
35	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním MP: v chodníku neprovedeno	m2	-60,00 -60,00	10,70	-642,00
36	564851111R00	Podklad ze štěrku tloušťky 15 cm MP: v chodníku neprovedeno	m2	-60,00 -60,00	128,25	-7 695,00
37	564861111R00	Podklad ze štěrku tloušťky 20 cm komunikaace provedena tl 200 - MP tl. 200 mm 93	m2	-93,00 -93,00	170,05	-15 814,65
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						-39 293,01

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 2	Sídliště 18.UhBroď ubytovací zařízení	JKSO	822.59
Objekt			SKP	
SG 103c		Sídliště 18.UhBroď ubytovací zařízení	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	189
ZV04016-3		REKONSTRUKCE AUTOBUS ZASTÁVEK UHERSKÝ	Náklady na m.j.	-342
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-64 564		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	-64 564		
	HZS			
	ZRN+HZS	-64 564		
	ZRN+ost.náklady+HZS	-64 564		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-64 564 Kč
DPH		21,0 %		-13 558 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-78 122 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTAVEK UHEI	Rozpočet : ZL 2
Objekt :	SO 103c Sídliště 18.UhBrod ubytovací zařízení	Sídliště 18.UhBrod ubytovací zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 660				
21 Úprava podloží a základ.spáry	-54 792				
5 Komunikace	-7 111				
CELKEM OBJEKT	-64 564				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 2
Objekt :	SO 103c Sídliště 18.UhBrod ubytovací zařízení	Sídliště 18.UhBrod ubytovací zařízení V08

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
13	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 5cm	m ²	-28,00	95,00	-2 660,00
		MP: neprovedeno		-28,00		
Celkem za 1 Zemní práce						-2 660,00
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						
33	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	-37,70	112,40	-4 237,48
		MP: v chodníku neprovedeno		-11,10		
		MP - sanace v komunikaci provedena v tl. 0,4 cm v ploše 19*1,5*0,4=11,4m ³		-26,60		
34	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	-37,70	23,80	-897,26
		MP: v chodníku neprovedeno		-11,10		
		MP - sanace v komunikaci provedena v tl. 0,4 cm v ploše 19*1,5*0,4=11,4m ³		-26,60		
35	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m ³	-37,70	200,40	-7 555,08
		MP: v chodníku neprovedeno		-11,10		
		MP - sanace v komunikaci provedena v tl. 0,4 cm v ploše 19*1,5*0,4=11,4m ³		-26,60		
36	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m ³	-37,70	200,00	-7 540,00
		MP: v chodníku neprovedeno		-11,10		
		MP - sanace v komunikaci provedena v tl. 0,4 cm v ploše 19*1,5*0,4=11,4m ³		-26,60		
37	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	-37,70	12,00	-452,40
		MP: v chodníku neprovedeno		-11,10		
		MP - sanace v komunikaci provedena v tl. 0,4 cm v ploše 19*1,5*0,4=11,4m ³		-26,60		
38	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	-140,50	10,70	-1 503,35
		MP: v chodníku neprovedeno		-74,00		
		MP - sanace v komunikaci provedena v tl. 40cm v ploše 19*1,5=28,5m ²		-66,50		
39	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	-74,00	135,00	-9 990,00
		MP: v chodníku neprovedeno		-74,00		
40	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	-133,00	170,05	-22 616,65
		MP - sanace v komunikaci provedena v tl. 40 cm v ploše 19*1,5=28,5m ²		-133,00		
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						-54 792,22
Díl: 5 Komunikace						
45	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	-28,00	17,00	-476,00
		MP: neprovedeno		-28,00		
46	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m ²	-28,00	236,98	-6 635,44
		MP: neprovedeno		-28,00		
Celkem za 5 Komunikace						-7 111,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1 Sídliště 20.UhB poliklinika	JKSO	822.59
Objekt		SKP	
SO 103e	Sídliště 20.UhB poliklinika	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	156
ZV04016-3	REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHERSKY	Náklady na m.j.	-955
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-149 006		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	-149 006		
HZS			
ZRN+HZS	-149 006		
ZRN+ost.náklady+HZS	-149 006		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-149 006 Kč
DPH	21,0 %	-31 291 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-180 297 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	ZL 1
Objekt :	SO 103e Sídliště 20.UhB poliklinika		Sídliště 20.UhB poliklinika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 995				
21 Úprava podloží a základ.spáry	-30 678				
5 Komunikace	-14 434				
8 Trubní vedení	-18 979				
9 Ostatní konstrukce, bourání	-3 200				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	-79 720				
CELKEM OBJEKT	-149 006				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 103e Sídliště 20.UhB poliklinika	Sídliště 20.UhB poliklinika

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	-21,00	95,00	-1 995,00
		MP: neprovedeno		-21,00		
Celkem za 1 Zemní práce						-1 995,00
Díl: 21 Uprava podloží a základ.spáry						
24	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-21,00	112,40	-2 360,40
		MP: v zálivu neprovedeno		-6,00		
		MP: v chodníku neprovedeno		-15,00		
25	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-21,00	23,80	-499,80
		MP: v zálivu neprovedeno		-6,00		
		MP: v chodníku neprovedeno		-15,00		
26	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	-21,00	200,40	-4 208,40
		MP: v zálivu neprovedeno		-6,00		
		MP: v chodníku neprovedeno		-15,00		
27	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-21,00	200,00	-4 200,00
		MP: v zálivu neprovedeno		-6,00		
		MP: v chodníku neprovedeno		-15,00		
28	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-21,00	12,00	-252,00
		MP: v zálivu neprovedeno		-6,00		
		MP: v chodníku neprovedeno		-15,00		
29	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-115,00	10,70	-1 230,50
		MP: v zálivu neprovedeno		-15,00		
		MP: v chodníku neprovedeno		-100,00		
30	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-100,00	128,25	-12 825,00
		MP: v chodníku neprovedeno		-100,00		
31	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-30,00	170,05	-5 101,50
		MP: v zálivu neprovedeno		-30,00		
Celkem za 21 Uprava podloží a základ.spáry						-30 677,60
Díl: 5 Komunikace						
34	564861113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	-13,65	182,00	-2 484,30
		MP: neprovedeno		-13,65		
35	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-13,00	260,40	-3 385,20
		MP: neprovedeno		-13,00		
37	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 0,7kg/m2	m2	-6,10	23,80	-145,18
		MP: neprovedeno		-13,00		
		VCP- skutečnost		6,90		
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-33,20	17,00	-564,40
		MP: neprovedeno		-21,00		
		MP: neprovedeno		-26,00		
		VCP- skutečnost		13,80		
39	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	-27,10	236,98	-6 422,16
		MP: neprovedeno		-21,00		
		MP: neprovedeno		-13,00		
		VCP- skutečnost		6,90		
40	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-6,10	234,80	-1 432,28

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 103e Sídliště 20.UhB poliklinika	Sídliště 20.UhB poliklinika

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	celkem (Kč)
		MP: neprovedeno		-13,00		
		VCP- skutečnost		6,90		
	Celkem za	5 Komunikace				-14 433,52
	Díl: 8	Trubní vedení				
45	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	-20,00	314,40	-6 288,00
		MP - DRENÁŽNÍ PÁS:20 neprovedeno		-20,00		
46	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m	m	8,00	1 688,00	13 504,00
		posun vpustí		8,00		
47	831350114RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm vč napojení do stoky, vpustí	m	-12,00	1 009,60	-12 115,20
		MP: neprovedeno		-12,00		
48	894410010RAB	Sachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 1,6 m	kus	-1,00	14 080,00	-14 080,00
		MP: neprovedeno		-1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				-18 979,20
	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				
54	964411-NC	Zrušení vpustí uliční - vybourání horní části zaslepení u stoky a zasypaní	kus	-1,00	3 200,00	-3 200,00
		MP: neprovedeno		-1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-3 200,00
	Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
86	28323100	Fólie nopolová drenážní PE Profi 1 x 10 m	kus	-31,50	2 530,80	-79 720,20
		MP: použito pouze 3,5 ks		-31,50		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				-79 720,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zl. 6 Havřice - 30.UhBroď sídl.Olšava V0	JKSO	822.59
Objekt	Havřice - 30.UhBroď sídl.Olšava	SKP	
SO 104b		Měrná jednotka	m2
Stavba	REKONSTRUKCE AUTOBUS ZASTÁVEK UHERSKÝ	Počet jednotek	149
ZV04016-3		Náklady na m.j.	-243
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Zakázkové číslo	
Dodavatel		Počet listů	
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	-28 096		
Z HSV celkem			
R PSV celkem	-8 037		
N M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	-36 133		
HZS			
ZRN+HZS	-36 133		
ZRN+ost.náklady+HZS	-36 133		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-36 133 Kč
DPH	21,0 %		-7 588 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-43 721 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet : ZL 6
Objekt :	SO 104b Havříce - 30.UhBrod sídl.Olšava	Havříce - 30.UhBrod sídl.Olšava V08

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-893				
21 Úprava podloží a základ.spáry	-23 402				
5 Komunikace	-2 387				
91 Doplnující práce na komunikaci	-1 414				
M21 Elektromontáže				-8 037	
CELKEM OBJEKT	-28 096			-8 037	

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 6
Objekt :	SO 104b Havříce - 30.UhBrod sídl.Olišava	Havříce - 30.UhBrod sídl.Olišava V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
10	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl.5cm MP -9,4	m2	-9,40 -9,40	95,00	-893,00
Celkem za 1 Zemní práce						-893,00
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						
28	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-16,00 -4,00 -12,00	112,40	-1 798,40
29	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-16,00 -4,00 -12,00	23,80	-380,80
30	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-16,00 -4,00 -12,00	200,40	-3 206,40
31	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-16,00 -4,00 -12,00	200,00	-3 200,00
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-16,00 -4,00 -12,00	12,00	-192,00
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m2	-90,00 -10,00 -80,00	10,70	-963,00
34	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm MP: v chodníku neprovedeno	m2	-80,00 -80,00	128,25	-10 260,00
35	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm MP: v zálivu neprovedeno -10*2	m2	-20,00 -20,00	170,05	-3 401,00
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						-23 401,60
Díl: 5 Komunikace						
42	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2 MP -9,4	m2	-9,40 -9,40	17,00	-159,80
43	577141112R00	Betón asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm MP -9,4	m2	-9,40 -9,40	236,98	-2 227,61
Celkem za 5 Komunikace						-2 387,41
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 MP - 5	m	-5,00 -5,00	175,61	-878,05
67	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm MP - 5*1,02	kus	-5,10 -5,10	105,00	-535,50
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-1 413,55
Díl: M21 Elektromontáže						
78	210100052RA0	Kabelové vedení NN v zemi, 3x kabel MP: neprovedeno	m	-1,50 -1,50	605,18	-907,76
79	210060-NC	Výchozí elektrorevize MP: neprovedeno	kpl	-3,00 -3,00	369,38	-1 108,14
80	21050-NC	Venkovní osvětlení - přesun stožáru MP: neprovedeno	kpl	-1,00 -1,00	6 021,40	-6 021,40
Celkem za M21 Elektromontáže						-8 037,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 4 CENTRUM 42 UhBroď, sokolovna -	JKSO	822.59
Objekt		SKP	
SO 105b	Centrum 42.UhBroď, sokolovna-směr Havřice	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	188
ZV04016-3	REKONSTRUKCE AUTOBUS ZASTAVEK UHERSKY	Náklady na m.j.	-432
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-81 154	
	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	-81 154	
	HZS		
	ZRN+HZS	-81 154	
	ZRN+ost.náklady+HZS	-81 154	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-81 154 Kč
DPH	21,0 %		-17 042 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-98 196 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	ZL 4
Objekt :	SO 105b Centrum 42.UhBrod, sokolovna-směr Havříce		CENTRUM 42.UhBrod, sokolovna - sm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 758				
21 Úprava podloží a základ.spáry	-74 698				
5 Komunikace	-4 699				
CELKEM OBJEKT	-81 154				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK U	Rozpočet: ZL 4
Objekt :	SO 105b Centrum 42.UhBrod, sokolovna-směr Havřic	CENTRUM 42.UhBrod, sokolovna - směr Havřic V08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
12	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm MP -18,5	m2	-18,50 -18,50	95,00	-1 757,50
Celkem za 1 Zemní práce						-1 757,50
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
28	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-52,05 -42,00 -10,05	112,40	-5 850,42
29	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-52,05 -42,00 -10,05	23,80	-1 238,79
30	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-52,05 -42,00 -10,05	200,40	-10 430,82
31	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-52,05 -42,00 -10,05	200,00	-10 410,00
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m3	-52,05 -42,00 -10,05	12,00	-624,60
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním MP: v zálivu neprovedeno MP: v chodníku neprovedeno	m2	-172,00 -105,00 -67,00	10,70	-1 840,40
34	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuňnění tloušťky 15 cm MP: v chodníku neprovedeno	m2	-67,00 -67,00	128,25	-8 592,75
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuňnění tloušťky 20 cm MP: v zálivu neprovedeno	m2	-210,00 -210,00	170,05	-35 710,50
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						-74 698,28
Díl: 5		Komunikace				
40	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2 MP -18,5	m2	-18,50 -18,50	17,00	-314,50
41	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm MP -18,5	m2	-18,50 -18,50	236,98	-4 384,13
Celkem za 5 Komunikace						-4 698,63

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 5	53. UhBroď, hřbitov V08	JKSO	822.59
Objekt			SKP	
SO 105e	CENTRUM 53.UhBroď hřbitov		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	116
ZV04016-3	REKONSTRUKCE AUTOBUS ZASTÁVEK UHERSKY		Náklady na m.j.	-152
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-17 649		
R	PSV celkem			
N	M práce celkem			
	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	-17 649		
	HZS			
	ZRN+HZS	-17 649		
	ZRN+ost.náklady+HZS	-17 649		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-17 649 Kč
DPH		21,0 %		-3 706 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-21 355 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV04016-3 REKONSTRUKCE AUTOBUS.ZASTÁVEK UHEI	Rozpočet :	ZL 5
Objekt :	SO 105e CENTRUM 53.UhBrod hřbitov		53. UhBrod, hřbitov V08

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21 Úprava podloží a základ.spáry	-17 649				
CELKEM OBJEKT	-17 649				

