



DODATEK č. 2. ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. OVaI-03/2015 ze dne 13. 4. 2015

DODATEK Č. 2. KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: OVal-D/0033/2018 (OVal-03/2015/2) číslo zhotovitele:

Objednatel: Město Rakovník
Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I
DIČ: CZ00244309
IČ: 00244309
zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel :

firma:	7s architektonická kancelář s.r.o.
sídlo:	Družstevní ohoz 1288/20, 140 00 Praha 4 - Nusle
doruč. adresa:	Dejvická 9119/38, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ:	28188845
DIČ:	CZ28188845
Zápis v OR:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 131641
zastoupená:	Mgr. Ing. arch. Wieslawem Kubickou, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 4. 2015 smlouvu o dílo č. OVal-03/2015 (dále také „smlouva“). Nyní mají obě smluvní strany zájem na níže specifikované změně obsahu smlouvy z důvodů změny obsahu realizovaného díla, a proto uzavírají v souladu s čl. 9 uvedené smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2. SMLOUVY O DíLO

2. Předmět plnění

Znění čl. 2 smlouvy, Předmět plnění, ve znění dodatku č. 1 se rozšiřuje o:

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vyhotovena v rozsahu území dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Výkaz výměr a rozpočet budou rozděleny na dvě části, které určí objednatel, tak aby projekt mohl být realizován ve dvou etapách.

3. Cena díla

Původní znění čl. 3 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se textem uvedeným pod nadpisem „Znění čl. 3 smlouvy ve znění dodatku č. 2.“

Původní znění čl. 3 smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Celková cena za provedení díla ve znění tohoto dodatku je stanovena v dílčích plněních takto:

	cena bez DPH	DPH (21%)	cena včetně DPH
Cena za projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, popř. rozhodnutí o změně využití území.			
Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení a projednání se správcí inženýrských sítí a DOSS dle sdělení koordinátora projektu			
Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení, popř. ohlášení stavby.			
Cena za dokumentaci pro provádění stavby, včetně soupisu prací.			
Cena celkem	248.000,- Kč	52.080,- Kč	300.080,- Kč

Znění čl. 3 smlouvy ve znění dodatku č. 2:

Celková cena za provedení díla ve znění tohoto dodatku je stanovena v dílčích plněních takto:

	cena bez DPH	DPH (21%)	cena včetně DPH
Cena za projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, popř. rozhodnutí o změně využití území.			
Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení a projednání se správcí inženýrských sítí a DOSS dle sdělení koordinátora projektu			
Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení, popř. ohlášení stavby.			
Cena za dokumentaci pro provádění stavby, včetně soupisu prací.			
Cena celkem	293.000,- Kč	61.530,- Kč	354.530,- Kč

4. Doba a místo plnění

Původní znění čl. 4 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se textem uvedeným pod nadpisem „Znění čl. 3 smlouvy ve znění dodatku č. 2.“

Doba a místo plnění, ve znění dodatku č. 1:

- Předpokládaná doba zahájení prací je..... 10/04/2015
- DUR - odevzdání, včetně projednání.....do 8 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy
- DSP - odevzdání, včetně projednání.....do 11 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy*)
- DPS - odevzdání.....do 14 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy**)

*) nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného UR

***) nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného SP

Nové znění čl. 4 smlouvy, Doba a místo plnění, ve znění dodatku č. 2:

- Předpokládaná doba zahájení prací je..... 10/04/2015
- DUR - odevzdání, včetně projednání.....do 8 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy
- DSP - odevzdání, včetně projednání.....do 11 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy*)
- DPS - odevzdání.....do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku dle čl. B)

odst. 4

*) nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného UR

B)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Rakovník dne 15. 8. 2018, č. usnesení 691/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Rakovníku dne: 17. 09. 2018

V Praze dne: 12. 9. 2018

.....
Město Rakovník

JUDr. Pavel Jenšouř
.....rosta

7s architektonická kancelář s.r.o.

Mgr. Ing. arch. Wiesław Kubica, jednatel