



DODATEK č. 1. ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. OVal-D/0003/2015 ze dne 13. 4. 2015

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: OVAI-D/0003/2015/1

číslo zhotovitele:

Objednatel:

Město Rakovník

Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I

DIČ: CZ00244309

IČ: 00244309

zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel :

firma:	7s architektonická kancelář s.r.o.
sídlo:	Družstevní ohoz 1288/20, 140 00 Praha 4 - Nusle
doruč. adresa:	Dejvická 9119/38, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČ:	28188845
DIČ:	CZ28188845
Zápis v OR:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 132924
zastoupená:	Mgr. Ing. arch. Wiesławem Kubickou, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 4. 2015 smlouvu o dílo č. OVAI-D/0003/2015. Nyní mají obě smluvní strany zájem na níže specifikované změně obsahu smlouvy z důvodů změny obsahu realizovaného díla, a proto uzavírají v souladu s čl. 9 uvedené smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO

na základě dohody smluvních stran se nově stanovuje název díla:

„Regenerace panelového sídliště Rakovník – výstavba chodníku Školní-Průběžná-MŠ“
projektové práce

2. Předmět plnění

Znění čl. 2 smlouvy, Předmět plnění, ve znění dodatku č. 1 se rozšiřuje o:

Předmětem zakázky je projektové řešení nově zadaného obsahu revitalizace dříve vymezeného území spočívající v zařazení návrhu parkovací plochy a doplnění pěší komunikace podle podkladů vytvořených koordinátorem prací jmenovaným usnesením RM č. 13/15 ze dne 7. 1. 2015. předaných prostřednictvím OVAI dne 21. 3. 2016. Projektová dokumentace bude respektovat požadavky příslušných zákonných norem a předpisů.

3. Cena díla

Původní znění čl. 3 smlouvy:

Celková cena za provedení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena ve třech dílčích plněních takto:

	cena bez DPH	DPH (21%)	cena včetně DPH
Cena za projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, popř. rozhodnutí o změně využití území.			
Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení, popř. ohlášení stavby.			
Cena za dokumentaci pro provádění stavby, včetně soupisu prací.			
Cena celkem	178.000,- Kč	37.380,- Kč	215.380,- Kč

Znění čl. 3 smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Celková cena za provedení díla ve znění tohoto dodatku je stanovena v dílčích plněních takto:

	cena bez DPH	DPH (21%)	cena včetně DPH
Cena za projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, popř. rozhodnutí o změně využití území.			
Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení a projednání se správci inženýrských sítí a DOSS dle sdělení koordinátora projektu			
Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení, popř. ohlášení stavby.			
Cena za dokumentaci pro provádění stavby, včetně soupisu prací.			
Cena celkem	248.000,- Kč	52.080,- Kč	300.080,- Kč

4. Doba a místo plnění

Nové znění čl. 4 smlouvy, Doba a místo plnění, ve znění dodatku č. 1:

- Předpokládaná doba zahájení prací je..... 10/04/2015
- DUR - odevzdání, včetně projednání.....do 8 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy
- DSP - odevzdání, včetně projednání.....do 11 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy*)
- DPS - odevzdání.....do 14 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy**)

*) nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného UR

***) nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného SP

B)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU


1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Rakovník dne 20. 4. 2016 č. usnesení 333/16.
5. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

05-05-2016


V Rakovníku dne

v. z. Miroslav Samaš
místostarosta

Objednatel:




JUDr. Pavel Jenšovský
starosta



V **PRAZE** dne **29.4.2016**

Zhotovitel:



Mgr. Ing. arch. Wiesław Kubica
jednatel

