

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

O dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 25876 a násl. z.č.89/2012 Sb.


Most ev.č. 13511-2 Třebíště

Číslo smlouvy zhotovitele: 16/3254

Číslo smlouvy objednatele: 11/VZ/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641



Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel. [redacted]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[redacted]	tel. [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: K-BUILDING CB,a.s.

Sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

Zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

tel.: 387 843 211 fax: není
IČ: 261 05 594 DIČ: CZ 261 05 594

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajský soud Č.Budějovice, odd.B, vložka 1516

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Martin Kačenka, předseda představenstva tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo jednacím řízením bez uveřejnění na základě § 23, odst. 7 Zákona č. 137/2006 Sb. mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a č. 2 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	6.465.749,- Kč
Změnový list č.1 – vícepráce	371.549,47 Kč
Změnový list č.2 - méněpráce	- 146.757,- Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH	6.690.541,47 Kč
DPH 21%	<u>1.405.013,71 Kč</u>
Smluvní cena díla včetně DPH	8.095.555,18 Kč

slovy: Osmmilionůdevadesátpětisícpětsetpadesátpětkoruna osmnáct haléřů včetně DPH.

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena“)

V dalších člancích zůstává Smlouva o dílo stejná v původním znění beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Č. Budějovicích dne 24.10.2016

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)


Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Zhotovitel

Martin Kačenka
předseda představenstva

Odštěpný závod stavební a mechanizační

K-BUILDING CB
a.s.
(3) Hraniční 2004
370 06 České Budějovice

Stavba: Most ev. č.13511-2 Třebiště		č. smlouvy objednatele:	11/VZ/2016
Objekt: SO 202 Provizorní komunikace		č. smlouvy zhotovitele:	16/3254
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	Daniel Balla DiS.		
Projektant:	Novák & Partner s.r.o. Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2		
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice		
Předmět změny: V projektové dokumentaci nebyla naplánována provizorní komunikace pro autobusovou dopravu. Bylo dohodnuto na žádost obce, že se tato komunikace postaví.			
Návrh ocenění: Cena celkem bez DPH 371 549,47 Kč			
Podpis navrhovatele:	datum a podpis: 		
	 (2) Hranční 2094 370 06 České Budějovice		
Vyjádření: Objednatel: ING. JAN ŠTÍCHA <i>Správa a údržba silnic Jihočeského kraje</i> Nemanická 2133 IČO  datum a podpis: 12.10.2016  TDS:  datum a podpis: 11.10.2016  Projektant:  datum a podpis: 11.10.2016 			
Přílohy:	položkový rozpočet		

Provizorní komunikace pro provizorní komunikaci pro autobusovou dopravu

Položka	Množství	Jednotka	Jedn.cena	Cena celkem bez DPH	byla použita položka poř.č. ... dle SOD:
čistění rybníka od nánosů - odbahnění vč. odvozu a skládkování	■	m ³	■	26 596,29	SO 201,poř.č. 5
odhumusování tl. 0,2 m vč. uložení na mezideponii	■	m ³	■	3 367,76	SO 101, poř.č. 5
výkop tř. I vč. odvozu a skládkování	■	m ³	■	3 660,00	SO 101,poř.č. 6 + 125 Kč odvoz na skládku+ 80 Kč poplatků
násyp zhutněný vč. nákupu materiálu, dovozu	■	m ³	■	105 120,00	SO 101,pol.č.9
dosypávka krajnic vč. nákupu, dovozu	■	m ³	■		
zpevnění krajnic z recyklátu tl. 0,15 m vč. dovozu	■	m ³	■		
úprava pláňe	■	m ²	■	4 764,42	SO 101 pol.č. 13
ŠD _A 0/32 G _E tl. min. 0,2 m vč.odstranění	■	m ³	■	45 505,00	SO 202.1,pol.č. 4
R-mat tl. 0,1 m	■	m ³	■	14 370,00	SO 202.1,pol.č. 4
nátěr dvouvrstvý N DV tl. 0,02 m	■	m ³	■		
odstranění betonové desky z hráze vč. odvozu a skládkovného	■	m ³	■		
propustky ocelové DN 500 vč. odstranění	■	m	■	15 600,00	úctován pouze dodoz, odvoz, montáž,dmtž
podšyp pro propustek ŠP 0/16 vč. nákupu a dovozu	■	m	■	300,00	
obsyp propustku ŠP vč. nákupu a dovozu	■	m ³	■	1 981,00	SO 101, pol.č.9 SO201,po.č.11
odstranění nátěru dvouvrstvého N DV tl. 0,02 m	■	m ³	■		
odstranění R-mat. tl. 0,1 m, odvoz, poplatků za skládku	■	m ³	■	6 150,00	úctován pouze odvoz na skládku + poplatek
odstranění ŠD _A 0/32 G _E tl. min. 0,2 m, odvoz, poplatků za skládku	■	m ³	■	19 475,00	úctován pouze odvoz na skládku + poplatek
odstranění recyklátu	■	m ³	■		
výkop tř. I při odstraňování provizorní cesty vč. odvozu a skládkovného	■	m ³	■	110 105,00	SO 101,poř.č. 6 + 125 Kč odvoz na skládku+ 80 Kč poplatků
úprava povrchu před ohumusováním	■	m ²	■	4 025,00	
rozprostření ornice v rovině	■	m ²	■	4 725,00	SO 101, pol.č.14
založení trávníku vč. ošetřování, odplevelení a zalévání vodou	■	m ²	■	5 425,00	SO 101,pol.č. 15+16+17+18
ořezání větví vč. štěpkování	■	m ³	■	380,00	
nová betonová deska do hráze	■	m ³	■		

CELKEM BEZ DPH

371 549,47

Stavba: Most ev. č.13511-2 Třebiště		č. smlouvy objednatele:	11/VZ/2016
Objekt: Dopravně inženýrské opatření, SO 000 Ostatní požadavky, SO 201 Most 13511-2 Třebiště, SO 201.1 Provizorní lávka pro pěší		č. smlouvy zhotovitele:	16/3254
Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS: [REDACTED]			
Projektant: Novák & Partner s.r.o. Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2			
Zhotovitel: K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice			
Předmět změny: Neprovedené práce.			
Návrh ocenění: Cena celkem bez DPH-146.757,- Kč			
Podpis navrhovatele: datum a podpis: [REDACTED] Odštěpný závod stavební a mechanizační			
Vyjádření: 			
Objednatel: ING. JAN ŠTÍCHA datum a podpis: 12.10.2016 [REDACTED] Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS: [REDACTED] datum a podpis: 13.9.2016 [REDACTED]			
Projektant: [REDACTED] datum a podpis: 13.9.2016 [REDACTED]			
Přílohy: rozpočet - neprovedené práce			

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval



Datum zadání:

0		Všeobecné konstrukce a práce
1	027429	PROVIZORNÍ LÁVKY bude použit panel Spirol vč. osazení a demontáže vč. zábradlí
0		Všeobecné konstrukce a práce
1		Zemní práce
2	12950	ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ odstranění nánosů bahna

-146 757,00 Kč

-146 757,00 Kč

-30 818,97 Kč

-177 575,96 Kč

1,00

Kč

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování

M2

-12,000

450,00

-5 400,00

-5 400,00

M3

-75,200

145,00

-10 904,00

$$376,0 \cdot 0,2 = 75,200 \text{ [A]}$$

3 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

vč. odstranění

$$64,4 \cdot 0,5 \cdot 5 = 161,000 \text{ [A]}$$

$$25,3 \cdot 0,15 \cdot 3 = 11,385 \text{ [B]}$$

$$\text{Celkem: } A+B=172,385 \text{ [C]}$$

1 **Zemní práce**

5 **Komunikace**

4 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

vč. odstranění

$$64,4 \cdot 0,3 \cdot 4 = 77,280 \text{ [A]}$$

$$25,3 \cdot 0,15 \cdot 3 = 11,385 \text{ [B]}$$

$$\text{Celkem: } A+B=88,665 \text{ [C]}$$

5 58301

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM

vč. odstranění

$$3 \cdot 1 \cdot 9 + 2 \cdot 2 \cdot 10 = 67,000 \text{ [A]}$$

5 **Komunikace**

9 **Ostatní konstrukce a práce**

6 9111A1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

vč. odstranění

9 **Ostatní konstrukce a práce**

Celkem:

M3



-55 507,46

-66 411,46

M3



-42 470,54

M2



-16 750,00

-59 220,54

M



-15 725,00

-15 725,00

-146 757,00

