

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo č. OI-VZ/SOD/002001/2016/Fil
na provedení díla
„Jihoslovanské mauzoleum – I. ETAPA“

| | | |
|--|--|-------------|
| Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 16/2-14 | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/002001/2016/Fil | Org: provoz |
|--|--|-------------|

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOI

tel.: 588 488 690, vladimir.michalicka@olomouc.eu

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Ing. Tereza Kociánová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 718, tereza.kocianova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

V. Nezvala 56/68

674 01 Třebíč

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C19429

Zastoupen:

František Joura, jednatel

tel.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČS, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-VZ/SOD/002001/2016/Fil ze dne 18. 7. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu provedení 1. podetapy díla z důvodu procesu odsouhlasování Oznámení změn v návaznosti na stavebně technický stav objektu.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

b) provedení 1. podetapy: **do 11. 11. 2016**

se mění takto:

b) provedení 1. podetapy: **do 17. 12. 2016**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 11. 11. 2016

V Olomouci, dne: 10. 11. 2016

| Objednatel | Zhotovitel |
|---|--|
| <p>..... Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p> | <p>..... František Joura jednatel společnosti ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.</p> |