

D O D A T E K č . 2 , K E S M L O U V Ě
O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 14717-1 přes potok u obce Kundratice

číslo smlouvy zhotovitele: 16 / 3258

číslo smlouvy objednatele: 117/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
právní organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**
Sídlo: **Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice**
Zastoupený: **Martin Kačenka, předseda představenstva**
tel.: 387 843 211 fax: xxx
IČ: 261 055 94 DIČ: CZ 261 055 94

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, odd.B, vložka 1516

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Martin Kačenka tel.: 387 843 211

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

**Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod 3.1 smlouvy o dílo následovně:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2016)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal.dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: do 16. 11. 2016

K prodloužení termínu dokončení došlo vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám pro pokládku asfaltových vrstev komunikace a následnému provedení zálivek s montáží záchytného systému.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 3 a 4 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	5 724 222,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	6 274 423,85 Kč
Změnový list č. 3 – méněpráce	- 242 244,52 Kč
Změnový list č. 4 – vícepráce	15 360,00 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo bez DPH	6 047 539,33 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 269 983,26 Kč</u>
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo včetně DPH	7 317 522,59 Kč

Slovy: sedm milionů tři sta sedmnáct tisíc pět set dvacet dva korun a padesát devět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
Změnový list č. 3 a 4

České Budějovice dne: 25.10.2016

České Budějovice dne: 25.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2132/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

K-BUILDING CB
a.s.
(1) Hranění 2084

Martin Kačenka
předseda představenstva

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



K – BUILDING CB a.s.
Hraniční 2094
370 06 České Budějovice
IČO : 26105594
DIČ : CZ26105594
tel.387 843 211,fax: 387 843 225
E – mail : ██████████

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vyřizuje : ██████████

Č.Budějovice dne : 20.10.2016

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby mostu ev. č. 14 717 – 1 Kundratice.

Žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby mostu ev. č. 14 717 – 1 Kundratice. Důvodem žádosti je skutečnost, že v posledních dvou týdnech nebyly vhodné klimatické podmínky pro pokládku asfaltových vrstev na komunikacích a subdodavatelské firmě se prodlužovaly plánované termíny jednotlivých akcí. Pokládka živíc byly naplánovány na 18. a 19. 10. 2016, ale z výše uvedených důvodů byly asfaltové vrstvy na mostě pokládány až v sobotu 22. 10. 2016 a neděli 23. 10. 2016. Tím došlo k následnému skluzu v termínu provedení záливок s montáží záchytného systému a původně plánovaný termín převedení dopravy na most musel být přesunut z 25. 10. 2016 na den 28. 10. 2016.

Podle předchozích dohod v souvislosti se stavbou objízdné komunikace jsme předpokládali provádět její likvidaci včetně dosypání koryta potoka pod mostem s dlažbou a úpravu tělesa svahů v trase objízdné komunikace do 10. 11. 2016. Vzhledem k posunu prací po pokládce živíc chceme stavbu dokončit a předat 15. nebo 16. 11. 2016 a podklady ke kolaudaci zajistit tak, aby kolaudace mohla proběhnout 18. 11. 2016. Za prodloužení termínu dokončení stavby se velmi omlouváme, ale i přes urgence se nám nepodařilo zajistit subdodavatele pro pokládku živíc v plánovaném termínu. Předem děkujeme za posouzení a vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

██████████
Vedoucí výroby

(1) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice

Stavba: Most ev.č.14717-1 přes potok u obce Kunderatice č. smlouvy objednatele: 117 / P / 2016
Objekt : SO 001 Demolice, SO 181 Dopravní opatření,
 SO 201 Most ev.č.14717-1 č. smlouvy zhotovitele: 16 / 3258

Objednatel (stavebník) :
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10 , 370 10 České Budějovice

TDS : INBEST spol. s r.o. , Ing.Michael Šmucr
 Rudolfovská 34. 370 01 České Budějovice

Projektant : Linlo Plan, s.r.o.
 Sochorova 23, 616 00 Brno

Zhotovitel : K - BUILDING CB , a.s.
 Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice

Předmět změny : Neprováděné práce

Odkaz na výkresy :

Odkaz na soupis prací : viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy : čl.4, odstavec 4.4. , 4.5. , 4.6 , 4.7

Návrh ocenění :

SO 001 - neprováděné práce	-45 260,00
SO 181 - neprováděné práce	-5 000,00
SO 201 - neprováděné práce	-191 984,52
Celkem bez DPH	-242 244,52
DPH 21%	-50 871,35
Celkem včetně DPH	-293 115,87

Vyjádření:

Zhotovitel : datum: 24.10.2016 podpis

Objednatel : datum: 25.10.2016 podpis

TDS : datum: 24. 10. 2016 podpis

Projektant : datum: 24.10.2016 podpis

Přílohy: Položkový rozpočet

Most ev.č.14717 - 1 přes potok u obce Kundratice

Objekt	Popis	OC	DPH 21%	OC + DPH
SO 001	Demolice mostu ev.14717-1	-45 260,00	-9 504,60	-54 764,60
SO 181	Dopravní opatření	-5 000,00	-1 050,00	-6 050,00
SO 201	Most ev.č.14717-1	-191 984,52	-40 316,75	-232 301,27
	CELKEM	-242 244,52	-50 871,35	-293 115,87

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : L-13-096-000 - Most ev.č. 14717-1 Kundratice

číslo a název SO: SO 001 - Demolice mostu ev.č. 14717-1

číslo a název rozpočtu: SO 001 - Demolice mostu ev.č. 14717-1

Poř.	Kód	Varianta	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU účast geloga při realizaci demoličních prací - stanovení využitelnosti vykopaného materiálu	KČ			- 4 000,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení rozsahu demoličních prací a stanovení skutečných výměr	KČ			- 4 000,00
7	03770	X	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY pouze se souhlasem investora	KČ			- 1 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 9 000,00
1			Zemní práce				
15	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN pro demolici stávajícího mostu	HOD			- 6 720,00
16	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M obtok potoka během realizace demoličních prací vč. hrázek a pomocných konstrukcí	M			- 29 540,00
1			Zemní práce				- 36 260,00
			C e l k e m				- 45 260,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : L-13-096-000 - Most ev.č. 14717-1 Kunderatice

číslo a název SO: SO 201 - Most ev.č. 14717-1

číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 14717-1

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE laboratorní zkoušky kameniva pro obklady svahů a zásyp koryta	KČ			- 2 000,00
4	02520	X	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KČ			- 30 000,00
6	02620	X	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KČ			- 30 000,00
7	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU účast geologa pro posouzení základových poměrů, odsouhlasení navrženého způsobu zakládání mostu, rozčlenění vytěženého materiálu a dozor geologa na stavbě: 100 hod.	KČ			- 4 000,00
8	02821	X	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU pouze se souhlasem investora 60 hod.	KČ			- 5 000,00
10	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného množství vybouraných hmot a vytěžené zeminy vč. vypracování nutné dokumentace	KČ			- 5 000,00
15	02960	X	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR pouze se souhlasem investora Autorský dozor: 100 hod.	KČ			- 6 000,00
16	02990		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS			- 3 000,00
17	03770	X	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽRÍZ ČERPÁNÍ VODY pouze se souhlasem investora: SO 201 (most)	KČ			- 5 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 90 000,00
1			Zemní práce				
19	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování odvodňovacho proužku	M3			- 341,82
20	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN pro realizaci nového mostu	HOD			- 6 720,00
21	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M obtok potoka pro realizaci nového mostu vč. hrázek a pomocných konstrukcí	M			- 29 540,00
1			Zemní práce				- 36 601,82
3			Svislé konstrukce				
42	317365		VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 B500b parametricky 150 kg/m3	T			- 2 067,80

Stavba: Most ev.č.14717-1 přes potok u obce Kundratice

č. smlouvy objednatele: 117 / P / 2016

Objekt : SO 201 Most ev.č.14717-1

č. smlouvy zhotovitele: 16 / 3258

Objednatel (stavebník) :

 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10 , 370 10 České Budějovice

 TDS : INBEST spol. s r.o. , Ing.Michael Šmucr
 Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice

 Projektant : Linio Plan, s.r.o.
 Sochorova 23, 616 00 Brno

 Zhotovitel : K - BUILDING CB , a.s.
 Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice

 Předmět změny : Dle dodatečného požadavku objednatele došlo k navýšení bm obrubníků.
 Objízdná trasa zasahovala do místa kde prochází kanalizace a po dokončení prací byla
 dle požadavku objednatele provedena kamerová zkouška pro vyloučení porušení kanalizace.

Odkaz na výkresy :

Odkaz na soupis prací : viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy : čl.4, odstavec 4.4. , 4.5. , 4.6 , 4.7

Návrh ocenění :

Navýšení mb obrubníků	7 920,00
Kamerová zkouška kanal.potrubi	7 440,00
Celkem bez DPH	15 360,00
DPH 21%	3 225,60
Celkem včetně DPH	18 585,60

Vyjádření:

Zhotovitel : datum: 29.10.2016

Objednatel : datum:

TDS : datum: 24. 10. 2016

Projektant : [redacted] datum: 24.10.2016

Přílohy: Položkový rozpočet

Most ev.č.14717 - 1 přes potok u obce Kundratice

Objekt	Popis	OC	DPH 21%	OC + DPH
SO 201	Most ev.č.14717-1	15 360,00	3 225,60	18 585,60
	CELKEM	15 360,00	3 225,60	18 585,60

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : L-13-096-000 - Most ev.č. 14717-1 Kundratice

číslo a název SO: SO 201 - Most ev.č. 14717-1

číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 14717-1

Poř.	Kód	Varianta	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
81	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	████	████	7 920,00
100	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ <i>položka</i> <i>zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</i>	M	████	████	7 440,00
9			Ostatní konstrukce a práce				15 360,00
			C e l k e m				15 360,00