

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 102-040 u obce Pechova Lhota

číslo smlouvy zhotovitele: 6081048LLH

číslo smlouvy objednatele: 170/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, el.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.,**
Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Doručovací adresa: **Planá č. 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený : **Ing. Pavlem Vrbou – ředitelem závodu České Budějovice**
tel.: 387 203 417 fax: 387 203 449
IČ : 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924

Bankovní spojení : [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Vrba

tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí : [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

**Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a 2 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH 5 386 171,51 Kč

Změnový list č. 1 – vícepráce 227 798,40 Kč

Změnový list č. 2 – méněpráce - 264 352,08 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH 5 349 617,83 Kč

DPH 21% 1 123 419,74 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 6 473 037,57 Kč

slovy: =Šestmilionůčtyřístadesmdesátřitisícetřicetsedm korun českých padesátsedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1, 2

České Budějovice dne: 16. 11. 2016

České Budějovice dne: 15. 11. 16

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Stávka a údržba silnic Jihočeského kraje
Pl. technická 213/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
110 00 Praha 1

ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev.č. 102-040 u obce Pechova Lhota

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	227 798,40 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-264 352,08 Kč

Celkem bez DPH:	-36 553,68 Kč
DPH 21%:	-7 676,27 Kč
Celkem včetně DPH:	-44 229,95 Kč

ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY		1
Název a číslo stavby:	Most ev.č. 102-040 u obce Pechova Lhota	Č. smlouvy objednatele: 170/P/2016
Název objektu:	SO 201 Most	Č. smlouvy zhotovitele: 6081048LLH
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDS:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, 625 00 Brno	
Projektant (AD):	HBP, s. r. o. Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice	
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1	
Zdůvodnění a popis změn: pol.č. 21 Po prohlídce stavu objízdných tras a po dohodě s investorem bylo rozhodnuto o nutnosti navýšení rozsahu prací zajišťujících opravy objízdných tras. pol.č. 99 Při kontrole soupisu prací bylo zjištěno, že neobsahuje položku související s realizací kotvení říms. Tato byla do soupisu prací doplněna.		
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací): Ceklem vícepráce 227 798,40 Kč Celkem bez DPH: 227 798,40 Kč DPH 21%: 47 837,66 Kč Celkem včetně DPH: 275 636,06 Kč		
Investor (objednatel):	SUS Jčk	datum 15.11.2016
TDS:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	datum 15.11.2016
Projektant (AD):	HBP, s. r. o.	datum 14.11.2016
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 14.11.2016
Přílohy:	-	

Stavba :	15 102 00	Most ev.č. 102-040 u obce Pechova Lhota
číslo a název SO:	SO 201	Most
číslo a název rozpočtu:	SO 201	Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Stavební objekt	Název položky	jednotka	Počet jednotek			jednotková cena	Celkem cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
1	2	3	4	5	6	6.I	6.II	7	8	8.I	8.II
		0	Všeobecné konstrukce a práce								
21	03710	SO 201	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY preliminář 250.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ						450 000,00	200 000,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce							450 000,00	200 000,00
		3	Svislé konstrukce								
99	31717	SO 201	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kotvy říms 16 ks	KG						27 798,40	27 798,40
		3	Svislé konstrukce							27 798,40	27 798,40
			Celkem vícepráce							477 798,40	227 798,40

ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY		2
Název a číslo stavby:	Most ev.č. 102-040 u obce Pechova Lhota	Č. smlouvy objednatele: 170/P/2016
Název objektu:	SO 201 Most	Č. smlouvy zhotovitele: 6081048LLH
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDS:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, 625 00 Brno	
Projektant (AD):	HBP, s. r. o. Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice	
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1	
Zdůvodnění a popis změn: pol.č. 5, 6, 7, 18 Práce prováděné se souhlasem investora - investor práce nepožadoval. pol.č. 10 Archeologický průzkum nebyl dle vyjádření z dokladové části ZDS požadován. pol.č. 45, 47 Úprava množství u položek pro hluché vrtání při realizaci mikropilot dle skutečně provedných prací. pol.č. 49, 52, 54 Na základě zpracované RDS bylo upřesněno množství armovací výztuže.		
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací): Ceklem méněpráce -264 352,08 Kč Celkem bez DPH: -264 352,08 Kč DPH 21%: -55 513,94 Kč Celkem včetně DPH: -319 866,02 Kč		
Investor (objednatel):	SUS Jčk	datum 15.11.2016 podpis Osová
TDS:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	datum 15.11.2016 podpis DIČ: CZ
Projektant (AD):	HBP, s. r. o.	datum 14.11.2016 podpis
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 14.11.2016 podpis
Přílohy:	-	vyh

Stavba : 15 102 00 Most ev.č. 102-040 u obce Pechova Lhota
 číslo a název SO: SO 201 Most
 číslo a název rozpočtu: SO 201 Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Stavební objekt	Název položky	jednotka	Počet jednotek			jednotková cena	Celkem cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdílu		ve smlouvě	ve změně	rozdil
1	2	3	4	5	6	6.I	6.II	7	8	8.I	8.II
5	02520	SO 201	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU preliminář 25.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ	1,000	0,000	- 1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	- 25 000,00
6	02620	SO 201	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU preliminář 25.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ	1,000	0,000	- 1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	- 25 000,00
7	02720	SO 201	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY úprava DIO během stavby; preliminář 50.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ	1,000	0,000	- 1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	- 50 000,00
10	02821	SO 201	PRŮZKUMNÉ PRACE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,000	0,000	- 1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	- 10 000,00
18	02960	SO 201	OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR AD po dobu stavby; preliminář 45.000,-Kč; požadavek investora, bude se čerpat jenom s jeho souhlasem	KČ	1,000	0,000	- 1,000	45 000,00	45 000,00	0,00	- 45 000,00
45	227841hv	SO 201	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU vystrojení při hluchém vrtání jen se souhlasem investora; TR 108/10	M	22,400	7,000	- 15,400	2 480,00	55 552,00	17 360,00	- 38 192,00
47	264414hv	SO 201	VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 200MM hluché vrtání jen se souhlasem investora	M	22,400	9,800	- 12,600	1 200,00	26 880,00	11 760,00	- 15 120,00
49	272365	SO 201	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505 ocel B500B; odhad cca 200 kg/m3	T	4,178	3,883	- 0,295	22 425,00	93 691,65	87 076,28	- 6 615,38
52	317365	SO 201	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505 ocel B500B; odhad cca 150 kg/m3	T	1,257	1,033	- 0,224	22 425,00	28 188,23	23 165,03	- 5 023,20
54	389365	SO 201	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 ocel B500B; odhad cca 200 kg/m3	T	16,642	14,662	- 1,980	22 425,00	373 196,85	328 795,35	- 44 401,50
Celkem méněpráce									732 508,73	468 156,66	- 264 352,08