

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10 266/2018/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

OSBAU s.r.o.

Sídlem: Přespolní 1337, 735 14 Orlová-Poruba
IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57221
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako **zhotovitel**)

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 15.3.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10226/2018/OIMH na realizaci zakázky „**Vybudování plynové kotelny Senovážná 1, 3**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 26.6.2018 byl uzavřen dodatek č. 1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby. V důsledku požadavku objednatele bude provedena ochrana rozvodů ÚT v půdním prostoru a oprava dvorních fasád v souvislosti se zaslepením stávajících vývodů odkouření z plynových kotlů v jednotlivých bytech a nátěry potrubí stoupaček ÚT vedených před zdí. Jako méněpráce nebudou provedeny zednické práce spojené se změnou vedení stoupaček ÚT, dále zmenšený rozsah keramických obkladů v koupelnách a kuchyních v bytech.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 3 763 407,98 Kč bez DPH snižuje o částku 115 086,62 Kč bez DPH takto:

Celková smluvní cena díla dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	3 763 407,98 Kč
Vícepráce Senovážná 1 bez DPH	35 538,80 Kč
Vícepráce Senovážná 3 bez DPH	35 538,80 Kč
Méněpráce Senovážná 1 bez DPH	- 134 572,42 Kč
<u>Méněpráce Senovážná 3 bez DPH</u>	<u>- 51 591,80 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	3 648 321,36 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10266/2018/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření tohoto dodatku je dle Směrnice SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha : položkové rozpočty víceprací a méněprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 27.8. 2018

VOstravě, dne 27.8.2018

Dalibor Mouka
místostarosta

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vybudování plynové kotelny Senovážná 1 - VCP**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava**

00845451

CZ00845451

Projektant

Zhotovitel **OSBAU s.r.o.**

02117436

CZ02117436

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

09.08.2018

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	4 188,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 188,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		31 350,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 35 538,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	35 538,80	
základní	21,0	0,00	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 35 538,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 1 - VCP

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava

Zhotovitel: OSBAÚ s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 9.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	4 188,80	4 188,80	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	4 188,80	4 188,80	0,000	0,000
N00	Nepojmenované práce	0,00	31 350,00	31 350,00	0,000	0,000
N01	Nepojmenovaný díl	0,00	31 350,00	31 350,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	35 538,80	35 538,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 1 - VCP
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava
 Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
 Místo: Ostrava

Zpracoval:
 Datum: 9.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV											
783 Dokončovací práce - nátěry											
9	R	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	74,800	13,00	0,00	972,40	972,40	0,000	0,000
10	R	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	74,800	13,00	0,00	972,40	972,40	0,000	0,000
11	R	783617601	Krycí nátěr (emalí) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	74,800	15,00	0,00	1 122,00	1 122,00	0,000	0,000
12	R	783617601	Krycí nátěr (emalí) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	74,800	15,00	0,00	1 122,00	1 122,00	0,000	0,000
							0,00	4 188,80	4 188,80	0,000	
N00 Nepojmenované práce											
N01 Nepojmenovaný díl											
1	R	R001	Pronájem zdvihací plošiny v do 20 m	hod	12,000	800,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,000	0,000
4	R	R002	Doprava plošiny	kpl	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
5	R	R003	Zaškolení obsluhy zdvihací plošiny	kpl	1,000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,000	0,000
2	R	R004	Demontáž odkouření na fasádě domu včetně zednické úpravy a nátěru	ks	10,000	1 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
3	R	R005	Zakrytí rozvodu vytápění na půdě krytem z OSB desek	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
							0,00	31 350,00	31 350,00	0,000	
							0,00	4 188,80	4 188,80	0,000	
Celkem							0,00	35 538,80	35 538,80	0,000	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vybudování plynové kotelny Senovážná 3 - VCP**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Ostrava

Objednatel

Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava

IČ

DIČ

00845451

CZ00845451

Projektant

Zhotovitel

OSBAU s.r.o.

02117436

CZ02117436

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 188,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 188,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		31 350,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 35 538,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	35 538,80	
základní	21,0	0,00	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			35 538,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 3 - VCP

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 9.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	4 188,80	4 188,80	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	4 188,80	4 188,80	0,000	0,000
N00	Nepojmenované práce	0,00	31 350,00	31 350,00	0,000	0,000
N01	Nepojmenovaný díl	0,00	31 350,00	31 350,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	35 538,80	35 538,80	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Vybudování plynové kotelny Senovážná 1 - MP**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Ostrava

Objednatel

Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava

IČ

DIČ

Projektant

00845451

CZ00845451

Zhotovitel

OSBAU s.r.o.

02117436

CZ02117436

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

09.08.2018

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	-19 541,80	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	-25 593,10	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	-89 437,52	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-134 572,42	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
22				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -134 572,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	-134 572,42	
základní	21,0	0,00	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH -134 572,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 1 - MP

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 9.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-19 541,80	-19 541,80	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-13 857,00	-13 857,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-5 684,80	-5 684,80	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-25 593,10	-89 437,52	-115 030,62	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	-11 610,00	-11 610,00	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	-18 329,00	-18 329,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	-4 418,10	-8 723,52	-13 141,62	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	-21 175,00	-40 635,00	-61 810,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	-10 140,00	-10 140,00	0,000	0,000
	Celkem	-25 593,10	-108 979,32	-134 572,42	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 1 - MP
Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 9.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
HSV													
Práce a dodávky HSV													
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
1	R	612135101	Hrubá výplň rýh maitou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	14,900	-280,00	0,00	-4 172,00	-13 857,00	0,000	0,000		
2	R	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	14,900	-530,00	0,00	-7 897,00	-7 897,00	0,000	0,000		
3	R	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	14,900	-120,00	0,00	-1 788,00	-1 788,00	0,000	0,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání													
4	R	974031134	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maitu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	74,800	-76,00	0,00	-5 684,80	-5 684,80	0,000	0,000		
PSV													
Práce a dodávky PSV													
722 Zdravotní technika - vnitřní vodovod													
5	R	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	256,000	-45,00	0,00	-11 610,00	-11 610,00	0,000	0,000		
725 Zdravotní technika - zařizovací předměty													
9	R	725110814	Demontáž klozetí odsávacích nebo kombináčních	soubor	3,000	-105,00	0,00	-315,00	-315,00	0,000	0,000		
10	R	725112171	Zařízení záchodu kombi klozety a hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	-2 790,00	0,00	-8 370,00	-8 370,00	0,000	0,000		
12	R	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	-85,00	0,00	-255,00	-255,00	0,000	0,000		
13	R	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	3,000	-1 230,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,000	0,000		
CELKEM										0,00	-19 541,80	-19 541,80	0,000
CELKEM										0,00	-13 857,00	-13 857,00	0,000
CELKEM										0,00	-5 684,80	-5 684,80	0,000
CELKEM										0,00	-5 684,80	-5 684,80	0,000
CELKEM										-25 593,10	-89 437,52	-115 030,62	0,000
CELKEM										0,00	-11 610,00	-11 610,00	0,000
CELKEM										0,00	-11 610,00	-11 610,00	0,000
CELKEM										0,00	-18 329,00	-18 329,00	0,000
CELKEM										0,00	-315,00	-315,00	0,000
CELKEM										0,00	-8 370,00	-8 370,00	0,000
CELKEM										0,00	-255,00	-255,00	0,000
CELKEM										0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 1 - MP
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava
 Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
 Místo: Ostrava

Zpracoval: i -
 Datum: 9.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusť	soubor	3,000	-770,00	0,00	-2 310,00	-2 310,00	0,000	0,000
21	R	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovací předměty pro umyvadla DN 40	kus	3,000	-115,00	0,00	-345,00	-345,00	0,000	0,000
24	R	725865502	Zápachové uzávěrky zařizovací předměty odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 s přívodem vody G 3/4	kus	3,000	-988,00	0,00	-2 964,00	-2 964,00	0,000	0,000
26	R	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,200	-400,00	0,00	-80,00	-80,00	0,000	0,000
							-4 418,10	-8 723,52	-13 141,62		0,000

771

Podlahy z dlaždic

27	R	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	7,020	-55,00	0,00	-386,10	-386,10	0,000	0,000
28	R	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reilefovaných do 50 ks/m ²	m ²	12,665	-380,00	0,00	-4 812,70	-4 812,70	0,000	0,000
29	R	597611350	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m ²	14,727	-300,00	-4 418,10	0,00	-4 418,10	0,000	0,000
30	R	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	12,665	-9,00	0,00	-113,99	-113,99	0,000	0,000
31	R	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m ²	12,665	-48,00	0,00	-607,92	-607,92	0,000	0,000
32	R	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m ²	12,665	-25,00	0,00	-316,63	-316,63	0,000	0,000
33	R	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační směskou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m ²	12,665	-185,00	0,00	-2 343,03	-2 343,03	0,000	0,000
34	R	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,409	-350,00	0,00	-143,15	-143,15	0,000	0,000
							-21 175,00	-40 635,00	-61 810,00		0,000

781

Dokončovací práce - obklady

35	R	781473116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m ²	m ²	63,000	-350,00	0,00	-22 050,00	-22 050,00	0,000	0,000
36	R	597610410	obkládačky keramické - koupelny (bílé t barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m ²	60,500	-350,00	-21 175,00	0,00	-21 175,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 1 - MP
Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Ostrava

Zpracoval:)
 Datum: 9.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem		
37	R	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	63,000	-40,00	0,00	-2 520,00	-2 520,00	0,000	0,000		
38	R	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	63,000	-135,00	0,00	-8 505,00	-8 505,00	0,000	0,000		
39	R	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m2	63,000	-120,00	0,00	-7 560,00	-7 560,00	0,000	0,000		
783 Dokončovací práce - nátěry													
6	R	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	65,000	-78,00	0,00	-5 070,00	-5 070,00	0,000	0,000		
7	R	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	65,000	-78,00	0,00	-5 070,00	-5 070,00	0,000	0,000		
Celkem										-25 593,10	-108 979,32	-134 572,42	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování plynové kotelny Senovážná 3 - MP	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel:	Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel		02117436	CZ02117436
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.08.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-19 541,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-31 921,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-51 462,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -51 462,80																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>-51 462,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-51 462,80</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	-51 462,80		základní	21,0	0,00		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			-51 462,80
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	-51 462,80																							
základní	21,0	0,00																							
Daň odvede zákazník.																									
Cena s DPH			-51 462,80																						
	E Přípočty a odpočty																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 3 - MP
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava
 Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
 Místo: Ostrava

Zpracoval:
 Datum: 9.8.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-19 541,80	-19 541,80	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-13 857,00	-13 857,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-5 684,80	-5 684,80	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-31 921,00	-31 921,00	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	-11 610,00	-11 610,00	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	-3 850,00	-3 850,00	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	0,00	-6 321,00	-6 321,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	-10 140,00	-10 140,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-51 462,80	-51 462,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování plynové kotelny Senovážná 3 - MP
Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 9.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
Práce a dodávky HSV											
6											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
1	R	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	14,900	-280,00	0,00	-4 172,00	-4 172,00	0,000	0,000
2	R	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	14,900	-530,00	0,00	-7 897,00	-7 897,00	0,000	0,000
3	R	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	14,900	-120,00	0,00	-1 788,00	-1 788,00	0,000	0,000
							0,00	-19 541,80	-19 541,80		0,000
9											
Ostatní konstrukce a práce, bourání											
4	R	974031134	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	74,800	-76,00	0,00	-5 684,80	-5 684,80	0,000	0,000
							0,00	-5 684,80	-5 684,80		0,000
PSV											
Práce a dodávky PSV											
722											
Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
5	R	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přitěných a podlíných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	258,000	-45,00	0,00	-11 610,00	-11 610,00	0,000	0,000
							0,00	-11 610,00	-11 610,00		0,000
725											
Zdravotechnika - zařízení předměty											
8	R	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	5,000	-770,00	0,00	-3 850,00	-3 850,00	0,000	0,000
							0,00	-3 850,00	-3 850,00		0,000
781											
Dokončovací práce - obklady											
22	R	781473116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	9,800	-350,00	0,00	-3 430,00	-3 430,00	0,000	0,000
							0,00	-6 321,00	-6 321,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výbudování plynové kotelny Senovážná 3 - MP
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Moravská Ostrava
 Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
 Místo: Ostrava

Zpracoval: -
 Datum: 9.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	R	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	9,800	-40,00	0,00	-392,00	-392,00	0,000	0,000
24	R	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m ²	9,800	-135,00	0,00	-1 323,00	-1 323,00	0,000	0,000
25	R	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu	m ²	9,800	-120,00	0,00	-1 176,00	-1 176,00	0,000	0,000
783							0,00	-10 140,00	-10 140,00	0,000	0,000
Dokončovací práce - nátěry											
6	R	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m ²	65,000	-78,00	0,00	-5 070,00	-5 070,00	0,000	0,000
7	R	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m ²	65,000	-78,00	0,00	-5 070,00	-5 070,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	-51 462,80	-51 462,80	0,000	0,000

