

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
v platném znění na realizaci akce:

**„Rekonstrukce technologie NDS 6“
(vypracování projektové dokumentace)**



I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]
Tel.: [redacted] **e-mail:** [redacted]

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.
Sídlo: Okružní 19a, 638 00 Brno
Jeho jménem jednají: Bc. Ctirad Nečas, předseda představenstva a
Ing. Jaromír Svoboda, CSc., člen představenstva
IČ: 64506347
DIČ: CZ64506347, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Zapsán ve veřejném rejstříku: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1887
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]

II.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavřen z důvodu nutnosti úpravy termínů plnění SoD. Při zpracování dokumentace bouracích prací zhotovitel zjistil, že výkresové a textové podklady skutečného stavu nejsou dostatečné. Dopracování podkladů způsobilo termínový posun předání dokumentace dle čl. II., odst. 1 a) SoD. Dále dochází ke změně doby plnění předmětu smlouvy dle čl. II., odst. 1 b) a navazující dokumentace z důvodu nutnosti upravení konkrétních požadavků na technickou bezpečnost a havarijní přípravu pro technologický objekt a provoz zařízení zpracovávající 3x 15t chlóru.

2. Předmětem dodatku č. 1 je změna článku IV. Dodací podmínky a záruka za jakost – odst. 1.
3. Znění článku IV. – odstavce 1 se upravuje následovně:

1. Termíny plnění předmětu smlouvy jsou:

- a) do 15. 9. 2015 za plnění dle čl. II., odst. 1 a),
- b) do 6. 11. 2015 za plnění dle čl. II., odst. 1 b),
- c) do 29. 2. 2016 za plnění dle čl. II., odst. 1 c) až 1 e),
- d) po dobu realizace projektované stavby (tj. od zahájení prací do doby získání kolaudačního souhlasu) za plnění dle čl. II., odst. 1 f),

Podrobně viz harmonogram Příloha č. 1.

III.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednáán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


Příloha č. 1 – Lhůty plnění

Ve Stráži pod Ralskem dne 27.7. 2015

V Brně dne 23.7. 2015

Za DIAMO, státní podnik,
o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem:

Za KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.:



Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu



Bc. Ctirad Nečas
předseda představenstva



Ing. Jaromír Svoboda, CSc.
člen představenstva

Příloha č. 1 – Lhůty plnění

Termínem předání PD k připomínkování se vždy rozumí termín definovaný v čl. II, odst. 9 této smlouvy.

Předání dokumentace pro bourací práce (DBP) k vyjádření objednateli	6. 7. 2015
Předání dokumentace pro bourací práce v čistopisu se zapracovanými připomínkami a podmínkami uvedenými ve stanoviscích DO.	15. 9. 2015
Předání PD pro stavební řízení (DSP) k vyjádření objednateli	21. 9. 2015
Předání PD pro stavební řízení (DSP) v čistopise se zapracovanými připomínkami a podmínkami uvedenými ve stanoviscích DO.	6. 11. 2015
Předání PD pro provádění stavby k vyjádření objednateli	31. 1. 2016
Předání PD pro provádění stavby (DPS) v čistopisu	29. 2. 2016
Předání Soupisu prací s výkazem výměr k připomínkování	22. 2. 2016
Předání Soupisu prací s výkazem výměr v čistopisu	29. 2. 2016
Předání Kontrolního rozpočtu k připomínkování	22. 2. 2016
Předání Kontrolního rozpočtu v čistopisu	29. 2. 2016