

Změnový list č. 1 ze dne: 18. 9. 2018

Název stavby:	Pronájem 3 ks elektrocentrál, vč. dopravy, příslušenství a obsluhy na akci Mostecká slavnost 2018
Číslo smluvního vztahu:	obj. č. 1249/OŠKAS/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Pronájem 3 ks elektrocentrál, vč. dopravy, příslušenství a obsluhy na akci Mostecká slavnost 2018, poznámka: Spotřeba PHM bude vyúčtována dle skutečnosti	
<u>Nové řešení:</u> Faktura k objednávce 1249/OŠKAS/2018 přijde navýšena o skutečnou spotřebu PHM a dopravu, která byla vyšší, než předpoklad	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zvýšená spotřeba PHM, doprava.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	69 055,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	11 897,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	80 952,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) :

Datum: 18. 9. 2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 18. 9. 2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 18. 9. 2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 18. 9. 2018

Podpis: