



Dodatek č.1: Prořezávky - mechanizovaně, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice  
IV., 2.Q.2018, LO 1,2,3,4 a 5.

II.

Zadavatel, z důvodu neočekávaného výskytu tropických dní a prací v porostech ohrožených střelbami, vyžaduje od zhotovitele prodloužení plnění smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy, protože skutečný rozsah soutěžených prací nebyl naplněn. V době přípravy VZ zadavatel ani zhotovitel nemohl výše uvedené okolnosti předpokládat, ani zohlednit.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost zadavatele dostat vůči zhotoviteli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o prodloužení smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 22.3.2018 tak, že tento smluvní vztah je prodloužen do 20.12.2018.

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne : 18.9.2018

dne 17.9.2018

.....

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Melichar Jaroslav

ředitel divize

.....

Šmídová Alena